

Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
12403	Task	New	Urgent	Umožnit propojení SSO se stagem - tool servery	Pavel Poláček	8.00	0
12395	Bug	Closed	Urgent	JIRA - Správné přiřazování referenčních proměnných	Milan Janoch	1.00	100
12334	Task	Closed	Urgent	Rozšířit backlog	Vojtěch Jelínek	0.50	100
12330	Task	Closed	Urgent	Schůzka s mentorem		2.00	100
12329	Task	Closed	Urgent	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
12323	Task	Closed	Urgent	Plánování iterace		2.00	100
12301	Task	Closed	Urgent	Umožnit propojení SSO se stagem	Pavel Poláček	14.00	50
12218	Bug	Closed	Urgent	Upravit export do excelu aby fungoval s nezhoubnými pacienty	Vojtěch Jelínek	1.00	100
12216	Task	Closed	Urgent	Provést analýzu pro nalzení nejvhodnější knihovny pro vytváření PDF souborů	Viktor Havlík	4.00	100
12206	Task	Closed	Urgent	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
12205	Task	Closed	Urgent	Plánování		2.00	100
12204	Task	Closed	Urgent	Retrospektiva		2.00	100
12197	Task	Closed	Urgent	Kontaktovat mentora	Pavel Poláček	0.20	100
12137	Enhancement	Closed	Urgent	Rozšířit zálohování databáze tak, aby fungovalo s novými tabulkami v DB	Vojtěch Jelínek	4.00	100
12135	Feature	Closed	Urgent	Rozšíření databáze o nové druhy pacientů a napojení na formuláře	Vojtěch Jelínek	4.00	100
12134	Feature	Closed	Urgent	Rozšíření přidávání pacienta o zhoubné a nezhoubné nádory	Viktor Havlík	4.00	100
12133	Task	Closed	Urgent	Vytvoření + úpravy backlogu	Vojtěch Jelínek	2.00	100
12132	Task	Closed	Urgent	Naplánování iterace	Vojtěch Jelínek	2.00	100
11982	Task	Closed	Urgent	Seznámení se s ReactJS	Viktor Havlík	5.50	100
11981	Task	Closed	Urgent	Ukládání dokumentace	Vojtěch Jelínek	1.00	100
11953	Task	Closed	Urgent	Vyjádřit se k otázkám na zadavatele a kritériím		1.50	100
11952	Task	Closed	Urgent	Zpracovat otázky na zadavatele a akceptační kritéria	Lukáš Runt	1.50	100
11875	Task	Closed	Urgent	Projít si dokumentaci OpenWebUI		8.00	50
11862	Bug	Assigned	Urgent	Nefunkční tlačítko přihlásit	Pavel Poláček	3.00	0
11718	Task	Closed	Urgent	Projít dotazník pro uživatelské testování a poskytnout zpětnou vazbu		4.00	100
11716	Task	Closed	Urgent	Aktualizovat dokument Uživatelská dokumentace	Adam Šmucr	4.00	100
11711	Task	Closed	Urgent	Opravit seskupení při přechodu mezi inputy	Lukáš Vlček	1.00	100
11710	Task	Closed	Urgent	Implementovat export do human readable podoby pro seskupené akce	Jan Ulrych	2.00	100
11709	Task	Closed	Urgent	Opravit zobrazení detailu akce ve skupině	Lukáš Vlček	6.00	100
11543	Task	Closed	Urgent	Výsledek evaluace jako zip	Miroslav Vdovíak	4.00	100
11494	Bug	Closed	Urgent	Po spuštění se web nezobrazí - error	Jakub Hrusovsky	5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11443	Task	Closed	Urgent	Opravit chyby vyvolané ESLintem	Jan Ulrych	6.00	100
11351	Feature	Invalid	Urgent	Přehled dat obsažených v MRE systému - zobrazení na webu	Jakub Hrusovsky	30.00	0
11296	Bug	Closed	Urgent	BugFix - opravení polí v programu	Vladimír Holý	2.00	100
11288	Support	Closed	Urgent	Zjistit a popsat formát human-readable podoby scénáře	Jan Ulrych	3.00	100
11274	Task	Closed	Urgent	Vytvořit GitLab pipeline	Jan Ulrych	4.00	100
11272	Task	Closed	Urgent	Návrh komponent ve Figmě	Lukáš Vlček	6.00	100
11262	Bug	Closed	Urgent	Nefunkční npm install	Jan Ulrych	0.50	100
11129	Feature	Closed	Urgent	Implementace - vytvořit všechny balíky, třídy a metody	Vladimír Holý	1.00	100
11024	Task	Closed	Urgent	Vytvořit prototyp pluginu v Reactu	Lukáš Vlček	6.00	100
11013	Task	Closed	Urgent	Poskytnout zadavateli návod pro registraci do Internetového obchodu Chrome	Lukáš Vlček	0.50	100
11007	Support	Closed	Urgent	Připravit GitLab	Jan Ulrych	1.00	100
10776	Task	Closed	Urgent	S01 - Meeting with client	Tomáš Kment	3.00	0
10733	Task	Closed	Urgent	Odstranění chyb v merge conflictech	Jaroslav Lehečka	1.00	100
10668	Bug	Closed	Urgent	S10 - Linux compatibilities fixes	Václav Šíma	3.00	0
10657	Feature	Closed	Urgent	Release SPADe, SPAWn a Auth aplikací	Václav Hrabík	4.00	30
10655	Feature	Closed	Urgent	Release SPADe, SPAWn a Auth aplikací	Jiří Trefil	4.00	0
10654	Feature	Closed	Urgent	Release SPADe, SPAWn a Auth aplikací	Petr Urban	4.00	0
10633	Bug	Closed	Urgent	Podpora PHP 8.2	Jan Hinterholzinger	5.00	100
10437	Bug	Closed	Urgent	S06 - Eigen library build	Jan Krajňák	6.00	60
10426	Feature	Closed	Urgent	Vytvořit endpoint pro refresh tokenu	Petr Urban	3.00	100
10424	Feature	Closed	Urgent	Odstranění expirovaných a obecně redundantních tokenů z mapy v auth service	Jiří Trefil	3.00	100
10423	Feature	Invalid	Urgent	Vytvořit endpoint pro refresh tokenu		4.00	0
10420	Task	Closed	Urgent	Návrh datové struktury - oprava	Aneta Koldovská	1.00	100
10399	Feature	Closed	Urgent	Vytvoření zabezpečení requestů posílaných ze SPADe do Auth aplikace	Václav Hrabík	3.00	100
10398	Feature	Closed	Urgent	Vytvoření zabezpečení requestů posílaných ze SPADe do Auth aplikace	Jiří Trefil	3.00	100
10356	Bug	Closed	Urgent	S05 - Resolving build issue	Václav Šíma	6.00	100
10247	Enhancement	Closed	Urgent	Vytvoření controlleru a service pro správu uživatelů	Václav Hrabík	6.00	100
10246	Enhancement	Closed	Urgent	Vytvoření controlleru a service pro správu uživatelů	Jiří Trefil	6.00	100
10227	Task	Invalid	Urgent	Vytváření LCA milníku			0
10068	Task	Closed	Urgent	Doplnění informací po schůzce se zadavatelem	Václav Hrabík	0.50	100
10057	Task	Closed	Urgent	Dokončit LCO	Václav Hrabík	2.00	100
10051	Enhancement	Closed	Urgent	Příprava modulů	Petr Urban	3.00	50

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
10038	Task	Closed	Urgent	Vytvořit návod na spuštění aplikace na wiki	Petr Štěpánek	1.00	100
10033	Task	Closed	Urgent	Rozchození projektu, seznámení se s nástroji.	Jiří Trefil	3.00	100
10032	Task	Closed	Urgent	Rozchození projektu, seznámení se s nástroji.	Václav Hrabík	3.00	100
9980	Task	Closed	Urgent	Úprava struktury aplikace v závislosti na aktuální verzi aplikace	Jan Hinterholzinger	16.00	100
9874	Bug	Closed	Urgent	Nejde zobrazit správa balíků	Daniel Wébr	1.00	100
9873	Bug	Closed	Urgent	Fitry - vůbec nefungující filtry	Daniel Wébr	1.00	100
9730	Feature	Closed	Urgent	P12 - Anotace			100
9486	Risk	Closed	Urgent	Problém s přihlašovacími údaji na GitLab			0
9171	Task	Closed	Urgent	Vytvoření frontend projektu	Lukáš Vlček	4.00	100
9153	Support	Closed	Urgent	Redmine setup	Jan Bartošek	2.00	100
9094	Support	Closed	Urgent	Iniciační schůzka s mentorem	Viktorie Pavlíčková	4.00	100
9009	Bug	Closed	Urgent	Troubleshoot problems with running server on linux	Roman Kalivoda	7.00	70
8964	Bug	Closed	Urgent	Upravit text	Milan Vacek	1.50	100
8918	Support	Closed	Urgent	Rozšíření wiki o architekturu aplikace		10.00	100
8895	Bug	Closed	Urgent	Oprava FE modulu cílů	Dominik Chlouba	0.50	100
8844	Support	Closed	Urgent	Detail out the MVP and set up a meeting with client to negotiate		4.00	100
8832	Feature	Closed	Urgent	Integrate model into current server architecture	Roman Kalivoda	2.00	100
8831	Feature	Closed	Urgent	Implement communication with server	Zuzana Káčereková	2.00	80
8825	Task	Closed	Urgent	Create building assets		6.50	30
8763	Bug	Closed	Urgent	Výjimka při editaci i vytváření uživatele	Dominik Chlouba	0.50	100
8762	Bug	Closed	Urgent	Výjimka při refresh stránky	Dominik Chlouba	0.50	100
8722	Task	Closed	Urgent	Dokončení Implementace testů -> CORE	Tomáš Orlovský	2.00	100
8556	Task	Closed	Urgent	Finalizace propojení frontend + backend pro CORE	Dominik Chlouba	5.00	100
8555	Task	Closed	Urgent	Příprava implementace DB entit v Modulu cílů	Milan Hotovec	4.00	100
8429	Task	Closed	Urgent	Finalize software architecture	Michal Seják	5.00	100
8404	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Tomáš Květoň	1.00	100
8403	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Miroslav Krýsl	1.00	100
8402	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Jan Pizúr	1.00	100
8395	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Zhanel Mukanova	8.00	100
8394	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Tomáš Květoň	8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8393	Task	Closed	Urgent	Synchronizovat test server s tím co je na live	Miroslav Krýsl	8.00	100
8299	Task	Closed	Urgent	Připravit CI/CD skripty a prostředí	Milan Hotovec	4.00	100
8267	Support	Closed	Urgent	Meeting (12.03.2021 Pá 14:00) - všichni už budou mít nahozené dev prostředí. Musíme dojet všechny ostatní tasky do due date	Zhanel Mukanova	1.00	100
8209	Support	Closed	Urgent	Inicializace schůzky se zadavatelem	Lukáš Moučka	0.50	100
8181	Bug	Resolved	Urgent	Oprava obnovy certifikátu		4.00	100
8159	Feature	New	Urgent	Otestování a opravení chyb		30.00	100
8116	Task	Closed	Urgent	Předělat ukládání již zpracovaných a stažených věcí	Petr Hlaváč	3.00	100
8088	Task	Closed	Urgent	Úprava dokumentace na wiki(backend, docker atd.)		4.00	20
8079	Task	Closed	Urgent	Úprava GUI dle požadavků zákazníka	Martin Šebela	7.00	100
8077	Task	Closed	Urgent	Zjistit souřadnice pro nový dataset (od klienta)		3.00	0
8076	Task	Closed	Urgent	Implementace datepickeru se zvýrazněním dat	Martin Šebela	3.00	100
8075	Task	Closed	Urgent	Vytvořit dataprocessor (python module) pro nová data	Tomáš Ballák	6.00	0
7942	Task	Closed	Urgent	Nakonfigurovat Cron	Tomáš Ballák	3.00	100
7924	Task	Closed	Urgent	Implementace funkcí beta verze Datascriptu pro dataset Koloběžek	Petr Hlaváč	3.00	100
7923	Task	Closed	Urgent	Doplnění datasetů pro entity (koloběžky, wifi accesspoint)	Tomáš Ballák	8.00	100
7922	Task	Closed	Urgent	Vyřešit nefungující databázi	Jakub Vaněk	1.00	100
7900	Task	Closed	Urgent	Nastavení Python3 pro php-fpm container	Tomáš Ballák	4.00	100
7885	Enhancement	Closed	Urgent	Úprava modelů pro výpis kontingenční tabulky	Michal Linha	4.00	100
7865	Bug	Closed	Urgent	Problém s cache po instalaci přes composer install	Tomáš Ballák	3.00	100
7857	Task	Closed	Urgent	Rozchození heatmapy + controller	Jakub Vašta	8.00	100
7855	Task	Closed	Urgent	Nahrání datasetu koloběžek do databáze	Petr Hlaváč	1.00	100
7853	Task	Closed	Urgent	Kódování frontendu (úvodní strana se slidy)	Martin Šebela	8.00	100
7852	Task	Closed	Urgent	Anotace adres unikátním bodů k datasetu koloběžek	Petr Hlaváč	0.50	100
7764	Support	Closed	Urgent	Týmová schůzka		1.50	100
7755	Support	Closed	Urgent	Schůzka - tým (plánování 2. iterace)		4.00	100
7754	Task	Closed	Urgent	Vytvořit na wiki odkaz ohledně opendat	Petr Hlaváč	0.50	100
7753	Task	Closed	Urgent	Navržení architektury mongoDB	Petr Hlaváč	3.00	100
7751	Support	Closed	Urgent	Kontaktování CIVu (virtuální server, lokace AP)	Martin Šebela	2.50	100
7750	Task	Closed	Urgent	Docker compose (production)		3.50	90
7749	Support	Closed	Urgent	Schůzka - Brada		4.00	100
7745	Task	Closed	Urgent	Nakonfigurovat Nginx		4.00	100
7744	Task	Closed	Urgent	Seznámení s framework Symfony		8.00	10

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7743	Task	Closed	Urgent	Setup for Development		10.00	100
7742	Task	Closed	Urgent	Meeting – Brada		4.00	100
7680	Support	Closed	Urgent	Retrospektiva		4.00	100
7678	Task	Closed	Urgent	Vytvoření specifikace		10.00	100
7676	Task	Closed	Urgent	Technologie pro backend		6.00	100
7675	Task	Closed	Urgent	Meeting - tým (videohovor)		8.00	100
7673	Task	Closed	Urgent	Technologie pro frontend (ssr/csr)		6.00	100
7662	Task	Closed	Urgent	Meeting - Brada	Martin Šebela	4.00	100
7633	Task	Closed	Urgent	Provotní analýza dostupných datových sad		25.00	100
7632	Task	Closed	Urgent	Meeting - Pícha	Tomáš Ballák	4.00	100
7602	Bug	Closed	Urgent	oprava po mergi	Přemysl Kouba		100
7595	Enhancement	Closed	Urgent	Katalog vyhledávání a zobrazení detailu	Filip Jani	10.00	100
7582	Bug	Closed	Urgent	Nelze schvalovat dovolena		2.00	100
7378	Support	Closed	Urgent	Plánování iterace 3	Přemysl Kouba	2.00	100
7275	Support	Closed	Urgent	Tag - DOT plugin	Patrik Harag	2.00	100
7204	Support	Closed	Urgent	Definovat konvence pro vývoj	Patrik Harag		100
7193	Task	Closed	Urgent	Analýza Timeline JS knihovny	Přemysl Kouba	2.00	100
7184	Task	Closed	Urgent	Vývoj pluginu		12.00	100
6917	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění dema na školním prostředí	Zdeněk Valeš	3.00	100
6916	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		5.00	100
6777	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	2.00	100
6755	Task	Closed	Urgent	Dokumentace	David Pivovar	3.00	100
6746	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		5.00	20
6648	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	6.50	70
6634	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění backendu na školním prostředí	Zdeněk Valeš	6.00	30
6338	Task	Closed	Urgent	Specifikace požadavků v1	Zdeněk Valeš	5.00	100
6217	Support	Closed	Urgent	Schůzka s Ing. Martin Dostal, Ph.D.			100
6206	Task	Invalid	Urgent	Specifikace požadavků v1	Zdeněk Valeš	5.00	0
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2.00	100
6033	Bug	Closed	Urgent	Oprava souřadnic u zastávek	Jakub Morávka	1.00	100
6015	Bug	Closed	Urgent	Parsování pole kontaktů	Jiří Láska	1.00	100
5872	Task	Closed	Urgent	Úprava podkladů pro XSD - hierarchická struktura	Petra Volenová	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	4.00	100
5650	Task	Closed	Urgent	Dokument - Projektový plán	Jakub Morávka	1.00	100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	6.00	100
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		3.00	0
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle		100
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj			100
1593	Bug	Closed	Urgent	DoD	Jan Dyrczyk	17.00	100
1484	Task	Closed	Urgent	Příprava zadání semestrálních prací		20.00	100
702	Bug	Closed	Urgent	Aktivace Windows na virtualu.	Petr Vogl		100
677	Task	Closed	Urgent	Analýza možnosti zadání semestrální práce z předmětu KIV/DB1	Petr Vogl	5.00	100
671	Task	Closed	Urgent	Plán iterace 2.	Petr Vogl	5.00	100
666	Task	Closed	Urgent	Doplnit údaje o projektu na Kiv-wiki a redmine-wiki	Petr Vogl	5.00	100
657	Task	Closed	Urgent	Plán iterace 1.			100
12433	Enhancement	Assigned	High	Shield - příprava odrazů	Jakub Krizanovsky	2.00	0
12432	Feature	Assigned	High	Shield	Jan Purkart		0
12421	Bug	Closed	High	CLIENT - Oprava funkčnosti Klienta v Dockeru	Jan Vandlíček	0.50	100
12410	Task	New	High	Dodělání toolů na rozvrhy, požadavek Q1 a Q2	Lukáš Runt	10.00	0
12407	Task	New	High	Vytvoření stabilní architektury a popis	Pavel Poláček	6.00	0
12363	Enhancement	Closed	High	CODE - Podpora mazání projektů včetně jejich dat	Jakub Pavlíček	10.00	100
12351	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Popis diagramů a API v dokumentu Architektury	Štěpán Faragula	8.00	100
12350	Enhancement	Closed	High	GUI - Propojení s API	Jakub Homolka	12.00	100
12344	Enhancement	Closed	High	WEBSOCKETS - Notifikace z backendu na frontend	Jan Vandlíček	15.00	100
12338	Enhancement	Closed	High	API - Implementace @RestController tříd	Jakub Pavlíček	10.00	100
12328	Enhancement	Closed	High	Analýza pro vytvoření nového ERA modelu	Vojtěch Jelínek	3.00	100
12327	Enhancement	New	High	Implementace multijazyčnosti	Viktor Havlík	8.00	0
12325	Enhancement	Closed	High	Rozšíření filtrování o nové kritéria	Vojtěch Jelínek	4.00	100
12322	Task	Assigned	High	ARTIFACT - Úprava specifikace požadavků podle poznámek mentora	Jakub Homolka	3.00	80
12318	Enhancement	Closed	High	GIT - Dodělání mapování tabulek Git pumpy	Štěpán Faragula	10.00	100
12317	Enhancement	Assigned	High	GITHUB - Dodělat mapování Configuration skupiny	Jakub Pavlíček	20.00	70
12316	Enhancement	Assigned	High	GITHUB - Dodělat mapování WorkItem skupiny	Jakub Pavlíček	20.00	80
12307	Enhancement	Closed	High	API - Sepsání OpenAPI Specifikace	Jakub Pavlíček	8.00	100
12292	Bug	Closed	High	Nefunkční odhlášení po přihlášení pomocí SSO	Pavel Poláček	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
12289	Task	Closed	High	Zprovoznit reverzní proxy	Pavel Poláček	13.00	100
12255	Task	Closed	High	Realizace SSO na úvodním login screenu	Pavel Poláček	15.00	100
12217	Enhancement	New	High	Implementace exportu seznamu pacientů s naplánovanou kontrolou do PDF souboru	Viktor Havlík	3.00	90
12214	Enhancement	Closed	High	Přidání kalendáře pro Plánované kontroly + filtrování podle datůmů	Vojtěch Jelínek	7.00	100
12213	Task	Closed	High	Vytvořit dokument s návrhem aplikace	Vojtěch Jelínek	1.00	100
12212	Task	Closed	High	Vytvořit dokument s architekturou aplikace	Vojtěch Jelínek	1.00	100
12202	Bug	Closed	High	Oprava biopsie nezhoubných nádorů	Viktor Havlík	1.50	100
12194	Task	Closed	High	Ponastavovat openwebui - přístup bez přihlášení	Pavel Poláček	4.00	100
12191	Task	Closed	High	Přidat SSO přihlášení do openwebui, požadavek A1	Lukáš Runt	8.00	100
12189	Task	Closed	High	Zajistit, že model použije dodaný tool + status operace	Jakub Fafek	14.00	100
12165	Feature	Closed	High	CODE - Přidat @Builder do @Entity tříd	Jakub Pavlíček	2.00	100
12163	Task	Closed	High	ARCHITECTURE - Dodělán návrh architektury	Jakub Pavlíček	3.00	100
12162	Enhancement	Closed	High	GITHUB - Mapování dat do databáze	Jakub Pavlíček	30.00	100
12161	Enhancement	Closed	High	GITHUB - Stažení libovolných dat	Jakub Pavlíček	30.00	100
12160	Enhancement	Closed	High	JIRA - Mapování dat do databáze	Milan Janoch	30.00	100
12155	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Dodělán popis SPADe databáze	Jakub Homolka	20.00	100
12136	Feature	Closed	High	Rozšíření seznamu o zobrazení pacientů s nezhoubnými nádory a jejich identifikace pomocí ikony	Vojtěch Jelínek	3.00	100
12131	Task	Closed	High	Úpravy základní WBS	Vojtěch Jelínek	2.00	100
12123	Task	Closed	High	Projít specifikace požadavků a zamyslet se nad nimi		0.60	100
12121	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Plán projektu	Štěpán Faragula	4.00	100
12078	Feature	Closed	High	GIT - Nastavení git-crypt pro GitLab repozitář projektu	Jan Vandlíček	4.00	100
12061	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Začátky popisu vytvořené databáze	Jakub Homolka	10.00	100
12059	Task	Closed	High	DATABASE - Vytvoření ERA modelu databáze	Jakub Homolka	8.00	100
12046	Task	Closed	High	Vytvořit šablonu pro zápis schůzky s mentorem	Vojtěch Jelínek	1.00	100
12026	Task	Closed	High	Tvorba struktury redmine úkolů	Karel Růžička	1.00	100
12020	Bug	Closed	High	DOCKER - Čekání při spouštění kontejneru	Jakub Pavlíček	1.50	100
11994	Task	Closed	High	Propojit Redmine s Github	Vojtěch Jelínek	2.00	100
11993	Task	Closed	High	Vytvořit pravidla pro práci s Gitem	Vojtěch Jelínek	1.00	100
11991	Task	Closed	High	Sepsání základních artefaktů + základní struktura Wiki	Vojtěch Jelínek	4.00	100
11974	Task	Closed	High	WIKI - Doplnění průběhu schůzek	Štěpán Faragula	1.00	100
11973	Task	Closed	High	MEETING - Iterační schůzka - 1. iterace	Milan Janoch	3.00	100
11972	Task	Closed	High	MEETING - 1. retrospektiva týmu	Milan Janoch	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11971	Task	Closed	High	MEETING - 1. Demo schůzka se zadavatelem	Jakub Pavlíček	3.50	100
11955	Task	Closed	High	MEETING - Schůzka s mentorem	Milan Janoch	3.00	100
11954	Task	Closed	High	Informovat s předstihem zadavatele	Matěj Rampula	0.20	100
11936	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Analýza rizik	Štěpán Faragula	1.00	100
11933	Task	Closed	High	Zápis 0. a 1. iterace do redmine	Karel Růžička	3.00	100
11930	Support	Closed	High	1. Schůzka s mentorem		3.75	100
11928	Support	Closed	High	2. Interní schůzka - konzultace prvotních mockupů		2.25	100
11913	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Sepsání funkčních požadavků	Štěpán Faragula	2.00	100
11912	Enhancement	Closed	High	ARTIFACT - Vytvoření vize projektu	Milan Janoch	2.00	100
11902	Support	Closed	High	1. Schůzka se zadavatelem		1.50	100
11901	Support	Closed	High	1. Interní schůzka - zahájení projektu		1.50	100
11896	Task	Closed	High	Připravit svou verzi PRI artefaktů		8.00	100
11889	Bug	Closed	High	Pomalé načítání stránky	Karel Růžička	2.00	100
11887	Task	Closed	High	CODE - Namapování tabulek DB na Entity ve Spring Data JPA	Jakub Pavlíček	20.00	100
11885	Enhancement	Closed	High	Core herní systémy - Scene Manager, Bootstrapper	Jakub Krizanovsky	3.00	100
11863	Task	Closed	High	Počáteční setup Unity projektu	Jakub Krizanovsky	2.00	100
11861	Ticket	New	High	Přidejte patičku webové stránky	Pavel Poláček		50
11860	Task	Closed	High	Vytvoření navbaru	Pavel Poláček	2.00	100
11857	Task	Closed	High	CODE - Instalace potřebných modulů	Milan Janoch	24.00	100
11853	Task	New	High	Mewovat po dobu 8 mesicu	Milan Janoch	200.00	0
11844	Bug	Closed	High	Opravení chyb	Vladimír Holý	6.00	100
11836	Task	Closed	High	Finální ruční testování průchodu aplikací cestou Google Classroom Importu	Dominik Zappe	12.00	100
11835	Task	Closed	High	Finální ruční testování průchodu aplikací cestou Moodle Importu	Vladimíra Kimlová	12.00	100
11817	Enhancement	Closed	High	Přehledy pro analytiku	Pavel Košan	8.00	100
11812	Bug	Closed	High	gitlab runner nema pamet	Jakub Šlechta		100
11805	Task	Closed	High	Testování evaluátoru záznamových archů	Dominik Zappe	8.00	100
11804	Task	Closed	High	Testování generátoru archů	Vladimíra Kimlová	8.00	100
11803	Feature	Closed	High	Implementace - Změna vykreslování diagramu		16.00	100
11781	Task	Closed	High	Přidat testovací scénáře pro novou funkcionalitu	Adam Šmucr	3.00	100
11780	Task	Closed	High	Automaticky zavírat dropdown tlačítko při interakci s jiným prvkem pluginu	Petr Vondrovic	4.00	100
11779	Task	Closed	High	Přidat konfigurační dialog	Jan Ulrych	6.00	100
11778	Task	Closed	High	Zobrazit alert při nemožnosti importu scénáře	Petr Vondrovic	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11777	Task	Closed	High	Odstranit kontrolu existence elementu v overview	Petr Vondrovic	2.00	100
11776	Task	Closed	High	Upravit texty rozšíření	Jan Ulrych	1.00	100
11774	Task	Closed	High	Upravit design checkboxu	Petr Vondrovic	1.00	100
11765	Task	Closed	High	Sepsání architektury pro SAR	Petra Ocelíková	5.00	100
11760	Task	Closed	High	Migrace aplikace do Dash	Pavel Košan	8.00	100
11755	Task	Closed	High	Generování otázek a odpovědních archů pro GC import	Dominik Zappe	6.00	100
11752	Task	Closed	High	Paralelizace vyhodnocování	Dominik Zappe	8.00	100
11751	Task	Closed	High	Průzkum možností paralelizace vyhodnocování	Vladimíra Kimlová	8.00	100
11742	Task	Invalid	High	Vytvoření analytických vizualizací	Pavel Košan	10.00	0
11739	Feature	Closed	High	Implementace - vytvořit vlastní konzoli	Vladimír Holý	5.00	100
11734	Task	Invalid	High	Integrace google classroom do projektu	Miroslav Vdoviak	6.00	0
11732	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Comment)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11731	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Breakpoint)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11730	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Continue)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11729	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Break)	Zdeněk Vavříčka	4.00	100
11728	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (For)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11727	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Do While)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11726	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (While)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11725	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (If)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11724	Feature	Closed	High	Implementace - Tvorba programových bloků (Call)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11719	Task	Closed	High	Zrevidovat a finalizovat dotazník pro uživatelské testování	Adam Šmucr	4.00	100
11714	Task	Closed	High	Vždy zobrazovat obě tlačítka undo/redo	Petr Vondrovic	3.00	100
11713	Task	Closed	High	Implementovat pojmenování skupiny akcí	Jan Ulrych	4.00	100
11712	Task	Closed	High	Nezavírat rozbalenou skupinu při změně v aplikaci	Lukáš Vlček	4.00	100
11697	Task	Closed	High	Zvýšit robustnost při načítání skenů	Vladimíra Kimlová	12.00	100
11694	Task	Closed	High	Oprava nahlášené chyby -- špatně vyrenderovaný syntax highlighting	Dominik Zappe	2.00	100
11693	Task	Closed	High	Zprovoznění obrázků v base64	Dominik Zappe	8.00	100
11679	Task	Closed	High	Opravit nefunkční import při zaznamenaných akcích	Jan Ulrych	4.50	100
11676	Task	Closed	High	Přestat nahrávat akce při tvorbě cílového stavu	Petr Vondrovic	5.00	100
11675	Task	Closed	High	Překreslovat stránku po změně hodnoty vybraného atributu	Adam Šmucr	2.00	100
11670	Task	Closed	High	Implementovat uživatelské rozhraní pro seskupování akcí	Lukáš Vlček	12.00	100
11661	Task	Closed	High	Zvýšení robustnosti - lepší načtení QR kódu	Dominik Zappe	8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11660	Task	Closed	High	Zvýšení robustnosti - odolnost vůči rotaci	Vladimíra Kimlová	8.00	100
11654	Bug	Closed	High	BugFix - catch výjimky interních funkcí (matheval)	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11652	Feature	Closed	High	Implementace - vytvořit vlastní výjimky	Vladimír Holý	2.00	100
11651	Bug	Closed	High	BugFix - opravení čísla s desetinnou čárkou v interních funkcích	Zdeněk Vavříčka	4.50	100
11646	Task	Closed	High	Napojit dashboard na datovou pumpu	Pavel Košan	1.00	100
11644	Task	Closed	High	Připravit dotazník pro uživatelské testování	Adam Šmucr	6.00	100
11642	Task	Closed	High	Provést refactoring zpráv a listenerů	Lukáš Vlček	6.00	100
11639	Task	Closed	High	Implementovat UI pro undo/redo	Petr Vondrovic	4.00	100
11637	Task	Closed	High	Vyřešit zpomalení pluginu při velkém počtu stavů v undo/redo	Jan Ulrych	4.00	100
11629	Task	Closed	High	Streamlit - nová vývojová technologie	Pavel Košan	7.00	100
11616	Task	Closed	High	Vyřešit syntax highlighting, TeX, obrázky v base64	Vladimíra Kimlová	8.00	100
11615	Task	Closed	High	Základ nového přímého renderování HTML	Dominik Zappe	8.00	100
11609	Task	Closed	High	Implementovat vnitřní funkcionalitu Undo / Redo	Jan Ulrych	8.00	100
11607	Task	Closed	High	Navrhnout změny do architektury a modelu pro seskupování souvisejících akcí	Adam Šmucr	4.00	100
11605	Task	Closed	High	Navrhnout změny do architektury a modelu pro doporučování atributů	Petr Vondrovic	6.00	100
11586	Task	Closed	High	Sepsání nových požadavků	Petra Ocelíková	4.00	100
11568	Support	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu	Adam Šmucr	4.00	100
11558	Support	Closed	High	Vytvořit dokument Plán testů	Adam Šmucr	4.00	100
11557	Support	Closed	High	Vytvořit dokument Specifikace požadavků	Jan Ulrych	5.00	100
11556	Support	Closed	High	Vytvořit dokument Plán rizik	Adam Šmucr	4.00	100
11555	Support	Closed	High	Vytvořit dokument Plán projektu	Jan Ulrych	4.00	100
11546	Feature	Closed	High	Zvýšení robustnosti detekce odpovědí	Dominik Zappe	2.00	100
11542	Bug	Closed	High	HotFix občasná špatná indentace kódu	Dominik Zappe	1.00	100
11536	Task	Closed	High	Vytvořit předávací šablonu		1.00	100
11533	Task	Closed	High	Vytvořit dokumentaci návrhu řešení	Jakub Šlechta	6.00	100
11530	Feature	Closed	High	Přehled dat obsažených v MRE systému -> datumový filtr 6Y, 1Y	Lukáš Hauzner	12.00	100
11529	Task	Closed	High	testování datové pumpy - unit testy schema, jsonu a vypočítání statistik	Lukáš Hauzner	8.00	100
11528	Feature	Closed	High	Segmentace obrazových dat - data z databáze	Lukáš Hauzner	8.00	100
11526	Task	Closed	High	Propojení webu se serverem	Jakub Hrusovsky	15.00	100
11524	Task	Closed	High	Integrace změn - sjednocení celého systému na serveru	Pavel Košan	15.00	100
11510	Bug	Closed	High	Opravení nalezených bugů od zadavatele při zkoušce	Dominik Zappe	20.00	100
11507	Bug	Closed	High	Bugfix LaTeX renderování a Syntax highlightingu kódu	Dominik Zappe	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11504	Support	Closed	High	Zabalit a odeslat artefakty pro zadavatele	Jan Ulrych	1.00	100
11503	Support	Closed	High	Zabalit a odevzdat artefakty pro ASWI	Jan Ulrych	1.00	100
11497	Task	Closed	High	Roztrhnout otázky a odpovědi	Dominik Zappe	1.00	100
11496	Task	Closed	High	Vypsání jména a datumu na papíry	Dominik Zappe	1.00	100
11476	Bug	Closed	High	Oprava selhání znemožňující export a smazání událostí	Jan Ulrych	2.00	100
11475	Bug	Closed	High	Shuffle odpovědí u otázek	Vladimíra Kimlová	2.00	100
11470	Feature	Closed	High	GUI - Vytváření dokumentu podle diagramu	Zdeněk Vavříčka	14.00	100
11469	Feature	Closed	High	GUI - vykreslování diagramu	Zdeněk Vavříčka	10.00	100
11468	Feature	Closed	High	GUI - Vytvoření návrhu funkčních bloků.	Zdeněk Vavříčka	8.00	100
11467	Feature	Closed	High	GUI - Vytvoření základního návrhu okna aplikace	Zdeněk Vavříčka	3.00	100
11466	Feature	Closed	High	GUI - přidání projektu do Solution	Zdeněk Vavříčka	1.00	100
11462	Task	Closed	High	Opravit chyby v konzoli	Jan Ulrych	4.00	100
11459	Task	Closed	High	Evaluace více studentů naráz - jedno velké pdfko	Dominik Zappe	3.00	100
11458	Task	Closed	High	Předělat evaluaci - vyhodnocení testu probíhá u nás	Vladimíra Kimlová	4.00	100
11454	Task	Closed	High	Předělat formát výstupu evaluace	Vladimíra Kimlová	2.00	100
11453	Task	Closed	High	Doladit styly řádků v přehledové stránce	Lukáš Vlček	2.00	100
11446	Task	Closed	High	Zrušit zvýraznění elementu cílového stavu po zavření okna pluginu	Petr Vondrovic	2.00	100
11444	Task	Closed	High	Ponechat vybraný atribut i po změně jeho hodnoty	Petr Vondrovic	2.00	100
11441	Task	Closed	High	Opravit zachytávání událostí nad elementy z <iframe>	Lukáš Vlček	1.50	100
11429	Task	Closed	High	Zmenit vysledny json na csv	Miroslav Vdoviak	3.00	100
11428	Task	Closed	High	V xml parseru extrahovat více dat pro ai zpracování	Miroslav Vdoviak	1.00	100
11425	Task	Closed	High	Opravení renderování otázkového papíru a záznamového archu	Dominik Zappe	3.00	100
11424	Task	Closed	High	Připravit Mongodb image pro ukládání dat aplikace	Jakub Šlechta	8.00	100
11416	Task	Closed	High	Přidání Mongodb pro uložení konkrétního testu a všech jeho uživatelů	Miroslav Vdoviak	3.00	100
11415	Task	Closed	High	Přidání podpory pro načtení souborů se studenty	Miroslav Vdoviak	7.00	100
11412	Task	Closed	High	Vylepšení evaluace o ID testu	Vladimíra Kimlová	4.00	100
11411	Task	Closed	High	Přidání zpracování studentů do evaluace	Vladimíra Kimlová	2.00	100
11408	Task	Closed	High	Zavést konkrétní zamíchání každého studenta do DB	Dominik Zappe	2.00	100
11407	Task	Closed	High	Zavést ID testu při generování do databáze a na papír	Dominik Zappe	4.00	100
11398	Task	Closed	High	Ošetření vstupu od uživatele v API	Dominik Zappe	4.00	100
11387	Support	Closed	High	Upravit filtry v Redmine	Lukáš Vlček	0.25	100
11385	Task	Closed	High	Připravit šablonu pro scénáře testů funkcionalit pluginu	Adam Šmucr	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11384	Task	Closed	High	Přípravit šablonu pro analýzu chování pluginu v různých webových aplikacích	Jan Ulrych	2.00	100
11381	Task	Closed	High	Vytvořit git pre-commit hook pro formátování kódu	Lukáš Vlček	8.00	100
11377	Task	Closed	High	Upravit panel s tlačítky tak, aby nezakrýval poslední vykonané akce	Lukáš Vlček	2.00	100
11376	Task	Closed	High	Upravit logiku označování cílového stavu	Jan Ulrych	2.00	100
11375	Task	Closed	High	Implementovat vyhledávání v attributech označeného elementu cílového stavu	Petr Vondrovic	8.00	100
11366	Bug	Closed	High	Interpreter - opravení drobných chyb	Vladimír Holý	2.00	100
11364	Task	Closed	High	Tvorba přehledové JSON specifikace	Jakub Hrusovsky	5.00	100
11363	Task	Closed	High	Propojení aplikace - připravení spuštění python části včetně závislostí + předělání API	Dominik Zappe	8.00	100
11361	Feature	Closed	High	Přehled dat obsažených v MRE systému - zobrazení na webu	Jakub Hrusovsky	10.00	100
11357	Task	Closed	High	Vytvořit EXE soubor pro zadavatele	Zdeněk Vavříčka	1.00	100
11353	Feature	Invalid	High	Základní předdefinované statistiky - implementace výpočtu	Petra Ocelíková	40.00	0
11347	Feature	Closed	High	Přehled dat obsažených v MRE systému - datová pumpa tvorba dotazů pro webové filtry	Lukáš Hauzner	30.00	100
11346	Task	Closed	High	Studium Flask a zhodnocení vhodnosti pro produkční účely	Pavel Košan	5.00	100
11338	Feature	Closed	High	Interpreter - přidat číslo řádky do AStatement a název souboru do Function	Vladimír Holý	1.50	100
11333	Task	Closed	High	Přidání pomocných značek do vygenerovaných archů	Dominik Zappe	4.00	100
11332	Task	Closed	High	Implementace automatické rotace obrázku	Vladimíra Kimlová	6.00	100
11331	Task	Closed	High	Průzkum metod detekce správné rotace	Vladimíra Kimlová	3.00	100
11330	Bug	Closed	High	BugFix - opravení třídy For	Zdeněk Vavříčka	1.00	100
11324	Task	Closed	High	Propojení webové a ai části	Miroslav Vdoviak	6.00	100
11317	Bug	Closed	High	BugFix - opravení Merge commandu	Zdeněk Vavříčka	2.00	100
11314	Task	Closed	High	Dockerizovat ai aplikaci	Jakub Šlechta	9.00	100
11313	Task	Closed	High	Dockerizovat webovou aplikaci	Jakub Šlechta	9.00	100
11312	Bug	Closed	High	BugFix - opravení XML validátoru - pořadí funkcí a struktur	Vladimír Holý	0.50	100
11309	Bug	Closed	High	BugFix - opravení validátoru XML	Duc Long Hoang	1.00	100
11289	Task	Closed	High	Začistit design přehledové stránky	Adam Šmucr	3.00	100
11281	Task	Closed	High	Sloučit seznam zaznamenaných akcí a cílových stavů	Jan Ulrych	4.00	100
11273	Task	Closed	High	Opravit zobrazení času zaznamenané akce "delta time"	Adam Šmucr	1.00	100
11270	Support	Closed	High	Upravit filtry v Redmine	Lukáš Vlček	0.25	100
11263	Task	Closed	High	Analýza CLI - rozšířit analýzu	Duc Long Hoang	1.50	100
11261	Bug	Closed	High	BugFix - opravení třídy ExpressionSolver	Vladimír Holý	3.00	100
11252	Feature	Closed	High	Implementace CLI - připravit třídy pro CLI	Duc Long Hoang	1.00	100
11248	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat třídu Structure	Vladimír Holý	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11244	Task	Closed	High	Prozkoumat, kde se dotazovat na cesty k obrazovým datům	Lukáš Hauzner	20.00	100
11214	Task	Closed	High	Rozšíření předzpracování pro zpracování více stránkových dokumentů	Vladimíra Kimlová	8.00	100
11213	Task	Closed	High	Rozšíření generátoru o dynamické vytváření více stránkových dokumentů	Dominik Zappe	8.00	100
11207	Task	Closed	High	Parametrizace předzpracování naskenovaných dokumentů	Vladimíra Kimlová	4.00	100
11204	Task	Closed	High	Parametrizace generátoru záznamových archů	Dominik Zappe	4.00	100
11201	Task	Closed	High	Tvorba API	Jakub Hrusovsky	10.00	100
11198	Task	Closed	High	Datová pumpa tvorba dotazů pro webové filtry	Lukáš Hauzner	20.00	100
11197	Task	Invalid	High	Specifikace potřebných dat pro druhý model	Pavel Košan	3.00	0
11194	Support	Closed	High	Schůzka ohledně API	Jakub Hrusovsky	8.00	100
11193	Support	Closed	High	Schůzka ohledně návrhu architektury	Petra Ocelíková	6.00	100
11192	Task	Closed	High	Dokument architektury sw	Petra Ocelíková	10.00	100
11181	Task	Closed	High	Analýza CLI	Duc Long Hoang	5.00	100
11172	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat statickou třídu Code (XMLParser)	Duc Long Hoang	3.00	100
11141	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat třídy StackObj a HeapObj (Array, Structure)	Vladimír Holý	3.00	100
11133	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat metodu solveExpression ve třídě Function	Zdeněk Vavříčka	25.00	100
11131	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat statickou třídu Memory	Vladimír Holý	2.00	100
11130	Feature	Closed	High	Implementace - implementovat metodu main() a initXMLFile() ve třídě Interpreter	Vladimír Holý	2.00	100
11114	Task	Closed	High	Dokončit návrh datového modelu	Jan Ulrych	4.00	100
11113	Task	Closed	High	Implementovat listenery na jednotlivé eventy	Jan Ulrych	8.00	100
11112	Task	Closed	High	Vytvořit README pro Angular	Jan Ulrych	1.00	100
11111	Task	Closed	High	Seznámit se s frameworkem Angular		32.00	100
11110	Task	Closed	High	Implementovat datový model	Jan Ulrych	2.00	100
11109	Task	Closed	High	Připravit kostru pluginu v Angularu	Jan Ulrych	4.00	100
11108	Task	Closed	High	Finalizovat návrh uživatelského rozhraní ve Figmě	Lukáš Vlček	5.50	100
11105	Support	Closed	High	Upravit filtry v Redmine	Lukáš Vlček	0.50	100
11091	Support	Closed	High	Schůzka k architektuře - první nástřel	Petra Ocelíková	6.00	100
11090	Support	Closed	High	Návrh architektury - dokument (první nástřel)	Petra Ocelíková	8.00	100
11087	Task	Closed	High	Dokument - Upravit Návrhový dokument		7.00	100
11081	Support	Closed	High	Naučit se základy Pythonu	Lukáš Hauzner	6.00	100
11072	Support	Closed	High	Vision and scope dokument	Petra Ocelíková	3.00	100
11071	Support	Closed	High	Upravit dokument specifikace požadavků	Petra Ocelíková	1.00	100
11070	Support	Closed	High	Plán projektu	Petra Ocelíková	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
11035	Task	Closed	High	Baseline model	Pavel Košan	10.00	100
11033	Task	Closed	High	Zprovoznění prostředí pro trénování	Pavel Košan	3.00	100
11025	Task	Closed	High	Vytvořit prototyp pluginu v JavaScriptu	Petr Vondrovic	6.00	100
11023	Task	Closed	High	Vytvořit prototyp pluginu v Angularu	Jan Ulrych	6.00	100
11022	Task	Closed	High	Vyzkoušet možnosti zachycování událostí	Adam Šmucr	6.00	100
11021	Task	Closed	High	Vyzkoušet možnosti úložiště	Petr Vondrovic	4.00	100
11020	Task	Closed	High	Vyzkoušet možnosti okna pluginu v postranním panelu	Adam Šmucr	4.50	100
11019	Task	Closed	High	Připravit kostru pluginu	Jan Ulrych	2.50	100
11010	Support	Closed	High	Zpracovat změny do dokumentu Specifikace požadavků	Jan Ulrych	1.00	100
11009	Support	Closed	High	Zpracovat změny do dokumentu Vize projektu	Jan Ulrych	1.00	100
11002	Task	Closed	High	Konzultace se zadavatelem		5.00	100
10996	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		5.00	100
10995	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		5.00	100
10987	Support	Closed	High	Dokument specifikace požadavků	Petra Ocelíková	3.00	100
10945	Support	Closed	High	Plán 1. iterace	Jan Ulrych	2.00	100
10941	Task	Closed	High	Analýza HTML elementů a uchovávaných informací - od <marquee> po <xmp>	Petr Vondrovic	8.00	100
10940	Task	Closed	High	Analýza HTML elementů a uchovávaných informací - od <a> po <mark>	Petr Vondrovic	8.00	100
10938	Task	Closed	High	Analýza zachycovaných událostí	Lukáš Vlček	12.00	100
10936	Support	Closed	High	Připravit specifikace požadavků	Jan Ulrych	8.00	100
10935	Support	Closed	High	Připravit vize projektu	Jan Ulrych	8.00	100
10933	Support	Closed	High	Plán rizik	Adam Šmucr	4.00	100
10932	Support	Closed	High	Plán projektu	Adam Šmucr	4.00	100
10931	Support	Closed	High	Administrativa spojená s iterací	Jan Ulrych	2.00	100
10915	Task	Closed	High	Sepsání a revize závěrečných projektových dokumentací	Viktorie Pavlíčková	3.00	0
10904	Task	Closed	High	Sepsání a revize závěrečných projektových dokumentací	Tomáš Zikmund	8.00	100
10881	Task	Closed	High	Příprava sepsání závěrečných projektových dokumentací	Tomáš Zikmund	3.50	100
10879	Task	Closed	High	Otestování a troubleshooting přírůstku funkcionality	Tomáš Zikmund	5.00	100
10867	Task	Closed	High	Otestování a troubleshooting přírůstku funkcionality	Tomáš Zikmund	5.00	100
10828	Task	Closed	High	Otestování a troubleshooting	Tomáš Zikmund	4.00	100
10802	Task	Closed	High	Otestování a troubleshooting	Tomáš Zikmund	3.00	100
10793	Feature	New	High	S02 - Visual comparator for muscle deformation	Tomáš Kment	7.00	0
10787	Task	Closed	High	Otestování a troubleshooting	Tomáš Zikmund	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
10786	Task	Closed	High	Návrh thread poznámek UI	Viktorie Pavlíčková	5.00	100
10755	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	František Kaiser	1.50	100
10754	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	Michal Schwob	1.50	100
10753	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	Viktorie Pavlíčková	1.50	20
10749	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	František Kaiser	0.75	0
10748	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Michal Schwob	0.75	100
10747	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Viktorie Pavlíčková	0.75	100
10742	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	Tomáš Zikmund	1.50	100
10740	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Tomáš Zikmund	0.75	100
10737	Task	Closed	High	S12 - Final meetings with client	Tomáš Kment	3.00	0
10728	Enhancement	Closed	High	Zobrazování info nedoplánování pečovatelek	Josef Bozděch	2.00	100
10726	Feature	New	High	Formulář na úpravu požadavků		4.00	90
10702	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	František Kaiser	0.75	100
10701	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Michal Schwob	0.75	100
10700	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Viktorie Pavlíčková	0.75	100
10693	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	Viktorie Pavlíčková	2.00	100
10690	Task	Closed	High	Administrativa týkající se finalizace projektu	Tomáš Zikmund	2.00	40
10679	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Tomáš Zikmund	0.75	100
10658	Feature	Closed	High	SPAWn a SPADe CC a CR	Petr Štěpánek	5.00	100
10650	Feature	Closed	High	SPAWn a SPADe CC a CR	Jiří Trefil	5.00	100
10649	Feature	Closed	High	SPAWn a SPADe CC a CR	Petr Urban	5.00	80
10620	Feature	Closed	High	S09 - Better application of constrains - part 2	Jan Krajňák	16.00	0
10574	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	František Kaiser	0.75	100
10573	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Michal Schwob	0.75	100
10572	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Tomáš Zikmund	0.75	100
10571	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Viktorie Pavlíčková	0.75	100
10558	Enhancement	Closed	High	Refactor service/controller vrstev	Jiří Trefil	2.00	100
10516	Task	Closed	High	Napsat dokumentaci na kontraktové testy	Václav Hrabík	1.00	100
10499	Feature	Closed	High	S07 - Merge using weights	Tomáš Kment	8.00	0
10493	Bug	Closed	High	Špatné generování knihovny junit.jupiter v ContractVerifierTest a spouštění všech junitů obecně	Václav Hrabík	4.00	100
10460	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	František Kaiser	0.75	100
10459	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Michal Schwob	0.75	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
10458	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Tomáš Zikmund	0.75	100
10457	Support	Closed	High	Schůzka se zadavateli	Viktorie Pavlíčková	0.75	100
10434	Feature	Closed	High	S06 - Integration of cMakes into the project	Václav Šíma	8.00	0
10432	Task	Closed	High	S06 - Creation of new plan	Václav Šíma	2.00	0
10431	Task	Closed	High	Zápisy ze standupu 4 a 5	Jaroslav Lehečka	1.00	100
10427	Feature	Invalid	High	TEST; vytvořit test na refresh tokenu a jeho znevalidnění		2.00	0
10425	Feature	Closed	High	Vytvořit body messages z Auth aplikace.	Jiří Trefil	1.00	100
10413	Feature	Closed	High	Vytvoření jednotkových testů v autentikační aplikaci	Václav Hrabík	3.00	100
10400	Feature	Invalid	High	Prostudovat a vytvořit jednotkové testy na ReactJS funkce	Petr Štěpánek	3.00	0
10397	Feature	Closed	High	Zpětné dodělání JUnit testů ve SPADe aplikaci	Jiří Trefil	3.00	100
10393	Feature	Closed	High	SPAWN; úprava vzhledu a ukládání JWT tokenu	Václav Hrabík	6.00	100
10392	Feature	Closed	High	SPAWN; úprava vzhledu a ukládání JWT tokenu	Jiří Trefil	6.00	100
10391	Feature	Closed	High	SPAWN; úprava vzhledu a ukládání JWT tokenu	Petr Štěpánek	6.00	100
10390	Feature	Closed	High	SPAWN; úprava vzhledu a ukládání JWT tokenu	Petr Urban	6.00	100
10375	Task	Closed	High	Návrh webových pohledů	Josef Bozděch	1.00	100
10374	Enhancement	Closed	High	Autentikátor microservice	Petr Štěpánek	8.00	100
10368	Feature	Closed	High	Zpětné dodělání JUnit testů ve SPADe aplikaci	Václav Hrabík	3.00	100
10366	Feature	Closed	High	Vytvoření jednotkových testů v autentikační aplikaci	Jiří Trefil	3.00	0
10361	Feature	Closed	High	S05 - Attempting the first implementation output of the method merge	Jan Krajňák	16.00	70
10359	Feature	Closed	High	S05 - Completing of cMake on Windows	Václav Šíma	4.00	100
10354	Enhancement	Closed	High	Autentikátor microservice	Václav Hrabík	8.00	100
10353	Enhancement	Closed	High	Autentikátor microservice	Jiří Trefil	8.00	100
10350	Bug	Closed	High	Oprava nedostatku po úpravě struktury aplikace	Jan Hinterholzinger	12.00	100

...