

ASWI 2020 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8181	Bug	Resolved	Urgent	Oprava obnovy certifikátu		4.00	100
8159	Feature	New	Urgent	Otestování a opravení chyb		30.00	100
8116	Task	Closed	Urgent	Předělat ukládání již zpracovaných a stažených věcí	Petr Hlaváč	3.00	100
8088	Task	Closed	Urgent	Úprava dokumentace na wiki(backend, docker atd.)		4.00	20
8079	Task	Closed	Urgent	Úprava GUI dle požadavků zákazníka	Martin Šebela	7.00	100
8077	Task	Closed	Urgent	Zjistit souřadnice pro nový dataset (od klienta)		3.00	0
8076	Task	Closed	Urgent	Implementace datepickeru se zvýrazněním dat	Martin Šebela	3.00	100
8075	Task	Closed	Urgent	Vytvořit dataprocessor (python module) pro nová data	Tomáš Ballák	6.00	0
7942	Task	Closed	Urgent	Nakonfigurovat Cron	Tomáš Ballák	3.00	100
7924	Task	Closed	Urgent	Implementace funkcí beta verze Datascriptu pro dataset Koloběžek	Petr Hlaváč	3.00	100
7923	Task	Closed	Urgent	Doplnění datasetů pro entity (koloběžky, wifi accesspoint)	Tomáš Ballák	8.00	100
7922	Task	Closed	Urgent	Vyřešit nefungující databázi	Jakub Vaněk	1.00	100
7900	Task	Closed	Urgent	Nastavení Python3 pro php-fpm container	Tomáš Ballák	4.00	100
7885	Enhancement	Closed	Urgent	Úprava modelů pro výpis kontingenční tabulky	Michal Linha	4.00	100
7865	Bug	Closed	Urgent	Problém s cache po instalaci přes composer install	Tomáš Ballák	3.00	100
7857	Task	Closed	Urgent	Rozchození heatmapy + controller	Jakub Vašta	8.00	100
7855	Task	Closed	Urgent	Nahrání datasetu koloběžek do databáze	Petr Hlaváč	1.00	100
7853	Task	Closed	Urgent	Kódování frontendu (úvodní strana se slidy)	Martin Šebela	8.00	100
7852	Task	Closed	Urgent	Anotace adres unikátním bodů k datasetu koloběžek	Petr Hlaváč	0.50	100
7764	Support	Closed	Urgent	Týmová schůzka		1.50	100
7755	Support	Closed	Urgent	Schůzka - tým (plánování 2. iterace)		4.00	100
7754	Task	Closed	Urgent	Vytvořit na wiki odkaz ohledně opendat	Petr Hlaváč	0.50	100
7753	Task	Closed	Urgent	Navržení architektury mongoDB	Petr Hlaváč	3.00	100
7751	Support	Closed	Urgent	Kontaktování CIVu (virtuální server, lokace AP)	Martin Šebela	2.50	100
7750	Task	Closed	Urgent	Docker compose (production)		3.50	90
7749	Support	Closed	Urgent	Schůzka - Brada		4.00	100
7745	Task	Closed	Urgent	Nakonfigurovat Nginx		4.00	100
7744	Task	Closed	Urgent	Seznámení s framework Symfony		8.00	10
7743	Task	Closed	Urgent	Setup for Development		10.00	100
7742	Task	Closed	Urgent	Meeting – Brada		4.00	100
7680	Support	Closed	Urgent	Retrospektiva		4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7678	Task	Closed	Urgent	Vytvoření specifikace		10.00	100
7676	Task	Closed	Urgent	Technologie pro backend		6.00	100
7675	Task	Closed	Urgent	Meeting - tým (videohovor)		8.00	100
7673	Task	Closed	Urgent	Technologie pro frontend (ssr/csr)		6.00	100
7662	Task	Closed	Urgent	Meeting - Brada	Martin Šebela	4.00	100
7633	Task	Closed	Urgent	Provotní analýza dostupných datových sad		25.00	100
7632	Task	Closed	Urgent	Meeting - Pícha	Tomáš Ballák	4.00	100
8185	Support	Resolved	High	Schůzka		2.00	100
8177	Enhancement	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Jakub Vaněk		50
8157	Support	Resolved	High	Schůzka		4.00	100
8149	Enhancement	Closed	High	Smazání nepoužívaných šablon z adresáře projektu	Jan Čarnogurský	1.00	100
8139	Task	Closed	High	Úprava šipek u artefaktu	Adam Mištera	1.00	100
8138	Support	Closed	High	Finalizace odevzdávání projektu	Vojtěch Danišík	2.00	100
8074	Support	Closed	High	Schůzka před ukončením projektu – Pícha		4.00	0
8073	Support	Closed	High	Finální schůzka – Brada		4.00	100
8072	Support	Closed	High	Předfinální schůzka – Brada		4.00	100
8071	Support	Closed	High	Weekly update		4.00	100
8070	Support	Closed	High	Weekly update		4.00	100
8043	Support	Closed	High	Schůzka týmu před koncem iterace		4.00	100
8014	Enhancement	Closed	High	Zprovoznit přihlašování a session pro uživatele	Vojtěch Danišík	1.00	100
8013	Task	Closed	High	Artefakty desktop	Adam Mištera	4.00	100
8011	Task	Closed	High	Desktop menu	Marek Zábran	2.00	100
8001	Task	Closed	High	Posílání registračních emailů	Jiří Noháč	2.00	100
7973	Enhancement	Closed	High	Ošetření práv administrátora	Michal Linha	1.00	100
7967	Bug	Closed	High	Napravit drobnosti z testování	Michal Horký	1.00	100
7959	Task	Closed	High	Záložka Charts	Marek Zábran	2.00	50
7941	Support	Closed	High	Retrospektiva + Plánování další iterace		8.00	100
7938	Support	Closed	High	Weekly Update		4.00	100
7935	Support	Closed	High	Schůzka – Brada		4.00	100
7918	Enhancement	Closed	High	Zrychlení nahrávání dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7905	Feature	Closed	High	Lokalizace FE	Zdeněk Častorál	3.00	100
7893	Task	Closed	High	Refaktorizace kódu		8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7879	Task	Closed	High	Aplikace pro ukončení 2. iterace	Michal Horký	4.00	100
7870	Enhancement	Closed	High	Vytvořit sestavy v databázi	Vojtěch Danišík	3.00	100
7866	Bug	Closed	High	Merge vývoje po nefungujícím Gitlabu	Zdeněk Častorál	1.00	100
7862	Support	Closed	High	Retrospektiva + Plánování další iterace		8.00	100
7861	Support	Closed	High	Schůzka - Petr Pícha		4.00	100
7860	Support	Closed	High	Schůzka – Brada		4.00	100
7859	Support	Closed	High	Weekly Update		4.00	100
7836	Support	Closed	High	Retrospektiva + Planování další iterace		8.00	100
7828	Feature	Closed	High	Finální rozhraní, rozšířit možné vstupy	Michal Horký	5.00	100
7827	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem, mentory		4.00	100
7826	Task	Closed	High	Upravit DSP	Jan Havlíček	8.00	100
7825	Task	Closed	High	Dokončit vizi, vytvořit dokument architektury	Michal Horký	8.00	100
7821	Feature	Closed	High	Kontrola uploadu souborů na FE	Ondřej Váně	1.00	100
7820	Feature	Closed	High	Vykreslení rámečku do výřezu dokumentu	Ondřej Váně	3.00	100
7805	Feature	Closed	High	Vracení nalezených dokumentů na query	Jitka Poubová	2.00	100
7804	Enhancement	Closed	High	Vylepšení ukládání dokumentů do Solru	Jitka Poubová	2.00	100
7802	Feature	Closed	High	Implementace vykreslování search page s výsledky	Zdeněk Častorál	4.00	100
7801	Feature	Closed	High	Přesměrování na search page s response	Zdeněk Častorál	2.00	100
7790	Task	Closed	High	Prvotní návrh DSP	Jan Havlíček	6.00	100
7789	Task	Closed	High	Příprava pro odevzdání výsledků první iterace	Michal Horký	5.00	100
7785	Task	Closed	High	Vytvoření tasků pro 1. týden iterace	Jakub Vaněk	1.00	100
7768	Task	Closed	High	Jiné (vlastní) řešení převodu do JSON, popř. rozšíření.	Jan Havlíček	8.00	100
7767	Task	Closed	High	Program pro převod do JSON	Michal Horký	8.00	100
7766	Task	Closed	High	Analýza problémů při deserializaci		16.00	100
7765	Support	Closed	High	Zahájení první iterace		1.00	100
7734	Enhancement	Closed	High	Implementace ukládání dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7730	Task	Closed	High	Seznámení s backendem	Jan Smolař	1.00	100
7728	Enhancement	Closed	High	Přidávání více dokumentů	Jitka Poubová	3.00	100
7726	Feature	Closed	High	Implementace architektury FE	Ondřej Váně	3.00	100
7725	Task	Closed	High	Návrh UI	Ondřej Váně	2.00	100
7724	Feature	Closed	High	Implementace architektury FE	Zdeněk Častorál	3.00	100
7722	Task	Closed	High	Návrh architektury FE	Zdeněk Častorál	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7709	Task	Invalid	High	Migrace dat (ETL)	Marek Zábran	5.00	0
7708	Support	Closed	High	analýza LCO	Michal Linha	2.00	100
7691	Task	Closed	High	Analýza a založení dílčích úkolů pro demo verzi	Marek Lovčí	1.50	100
7688	Support	Closed	High	Vytvoření plánu 2. iterace	Marek Lovčí	3.00	100
7687	Task	Closed	High	Push .gitignore	Marek Lovčí	0.50	100
7686	Task	Closed	High	Volba PHP frameworku	Marek Lovčí	4.00	100
7670	Task	Closed	High	Dotazy na zákazníka + schůzka	Jakub Vaněk	0.50	100
7658	Feature	Closed	High	Integrace frontendu a backendu	Zdeněk Častorál	1.00	100
7657	Feature	Closed	High	Inicializace backendu	Jan Smolař	1.00	100
7656	Feature	Closed	High	Integrace frontendu a backendu	Ondřej Váně	1.00	100
7655	Feature	Closed	High	Inicializace backendu	Jitka Poubová	1.00	100
7652	Feature	Closed	High	Inicializace frontendu	Ondřej Váně	1.00	100
7651	Feature	Closed	High	Inicializace frontendu	Zdeněk Častorál	1.00	100
7630	Support	Closed	High	Vytvoření plánu 1. iterace	Marek Lovčí	3.00	100
8194	Bug	Resolved	Normal	Oprava VPS vlivem nekompatibility package Linuxu	Martin Šebela	1.00	100
8193	Task	Resolved	Normal	Refactoring crawler (python) module	Tomáš Ballák	10.00	100
8192	Task	Resolved	Normal	Umožnit konfigurovatelné GUI	Martin Šebela	3.00	100
8191	Bug	Resolved	Normal	Obsah popupu se neaktualizuje při změně data přes datepicker		1.00	100
8190	Bug	Resolved	Normal	Změnit className pro popup, při změně typu dat.sady viz. obr.			100
8189	Task	Resolved	Normal	Ponechat viditelný popup a aktualizovat jeho obsah		2.00	100
8188	Task	Resolved	Normal	Posouvání timeline pomocí šipek na klávesnici		1.00	100
8187	Feature	Resolved	Normal	Umožnit draggable operace na časové ose	Martin Šebela	2.00	100
8186	Task	Resolved	Normal	Vizuální loader pro nedokončené asynchroní operace	Tomáš Ballák	1.00	100
8184	Feature	Resolved	Normal	Předělat formulář s výběrem zobrazovaných parametrů do AJAXu		10.00	100
8183	Bug	Resolved	Normal	Zobrazování popupu		2.00	100
8182	Bug	Closed	Normal	Ošetření edge casů (prázdný jméno, datum ... v datasetu)	Tomáš Ballák	3.00	0
8180	Bug	Closed	Normal	Hodnoty pro parametr (výčet) se nepřidávají	Vojtěch Danišík		0
8179	Enhancement	Closed	Normal	Screenshoty pro Kubu	Vojtěch Danišík		100
8178	Enhancement	Closed	Normal	Ošetření aplikování operátorů na parametry s daným datovým typem	Michal Linha		100
8176	Bug	Closed	Normal	Špatné pořadí parametrů v konfiguraci	Michal Linha		100
8175	Enhancement	Closed	Normal	Odstranění spinneru po exportu	Jan Čarnogurský	1.00	100
8174	Enhancement	Closed	Normal	Napojit enum na filtry	Vojtěch Danišík		0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8173	Enhancement	Closed	Normal	Informace o oddělováku u filtrů	Jan Čarnogurský	1.00	100
8172	Bug	Closed	Normal	Nefunkční ukládání šablony	Michal Linha		0
8171	Support	Closed	Normal	Přidání nových operátorů do skriptu	Vojtěch Danišík	1.00	100
8170	Enhancement	Closed	Normal	Default nastavit pro hodnotu funkci Count (nebo 1. funkci nastavenou adminem)	Jan Čarnogurský	1.00	100
8169	Enhancement	Closed	Normal	Disable button generovat tabulku	Jan Čarnogurský	0.50	100
8168	Enhancement	Closed	Normal	SelectBox pro výčty	Jan Čarnogurský	1.00	100
8167	Enhancement	Closed	Normal	Přepínač prázdných řádků + Zbarvit tabulku	Jan Čarnogurský	1.00	100
8166	Feature	New	Normal	Přesunout projekt na GitHub		14.00	0
8165	Task	Resolved	Normal	Monitorování chodu a reportování problémů z backendu + základní statistiky používání		20.00	100
8163	Feature	Resolved	Normal	Vyčistit implementaci (spotřeba paměti ap.,docker images)		40.00	100
8161	Feature	Resolved	Normal	Umožnit animaci přes více dnů		18.00	100
8160	Task	Resolved	Normal	Přidání další datové sady (obsazení místností) a zjištění lokací		8.00	100
8156	Feature	Resolved	Normal	Zobrazovat na mapě všechny datové sady najednou		28.00	100
8155	Enhancement	Closed	Normal	Loading kolečko	Jan Čarnogurský	0.50	100
8154	Enhancement	Closed	Normal	Filtrování hodnot	Michal Linha	2.00	100
8153	Enhancement	Closed	Normal	Synchronizace uložené sestavy a "rychle k.."	Vojtěch Danišík	1.00	100
8152	Bug	Closed	Normal	Pořadí nově vytvořené sestavy	Vojtěch Danišík		100
8151	Bug	Closed	Normal	Vyřešení warningu při spouštění aplikace	Vojtěch Danišík		100
8150	Enhancement	Closed	Normal	Success hlášky	Jan Čarnogurský	2.00	100
8148	Bug	Closed	Normal	Aplikace padá při startu v případě neexistujících tabulek	Vojtěch Danišík		100
8147	Support	New	Normal	Schůzka s mentorem			0
8146	Support	Accepted	Normal	Uzavření projektu			0
8145	Bug	Closed	Normal	Neúplné mazání sestavy	Vojtěch Danišík		0
8144	Bug	Closed	Normal	Chyba při vytvoření prázdné konfigurace	Vojtěch Danišík		100
8143	Bug	Closed	Normal	Validátor pro sestavu nefunguje správně	Vojtěch Danišík		100
8142	Bug	Closed	Normal	Role mizí při update / vytváření sestavy.	Vojtěch Danišík		100
8141	Task	Closed	Normal	Dokumenty pro dokument Architektury	Vojtěch Danišík	1.00	100
8140	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 5 + plánování 6		3.00	100
8137	Enhancement	Invalid	Normal	Implementace filtrů (operátorů)			0
8136	Enhancement	Closed	Normal	Vlastní název pro sloupce / řádky v kontingenční tabulce	Michal Linha	2.00	100
8135	Enhancement	Closed	Normal	Prohodit boxy pro řádek a sloupec u generování kontingenční tabulky	Vojtěch Danišík		100
8134	Enhancement	Closed	Normal	Odsazení jednotlivých hodnot v kontingenční tabulce	Michal Linha		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8133	Enhancement	Closed	Normal	Exportovat kontingenční tabulku do excelu	Vojtěch Danišík		100
8131	Enhancement	Closed	Normal	Přidání scrollování pro kontingenční tabulku	Jan Čarnogurský	1.00	100
8130	Bug	Closed	Normal	Pro vygenerování kontingenční tabulky je potřeba mít vyplněn název šablony	Vojtěch Danišík	1.00	100
8129	Task	Closed	Normal	Doplnění soupisky požadavků	Jan Čarnogurský	2.00	100
8128	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací scénáře	Vojtěch Danišík	2.00	100
8127	Task	Closed	Normal	Začátek práce na dokumentaci	Jakub Vaněk	3.00	0
8126	Support	Closed	Normal	Plánování 5. iterace		4.00	0
8125	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem		4.00	100
8124	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 4. iterace		4.00	100
8123	Support	Closed	Normal	Schůze s Kotoučem		4.00	100
8122	Support	Closed	Normal	Předvedení Beta verze		2.00	100
8121	Support	Closed	Normal	Domluvit schůzi s Kotoučem	Jakub Vaněk	0.50	100
8120	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 27.5.		4.00	100
8119	Bug	Closed	Normal	Odstranění funkcí	Jan Čarnogurský	0.50	0
8118	Task	Invalid	Normal	Analýza nasazení Beta verze	Marek Lovčí	2.00	0
8117	Support	Closed	Normal	Slack 5. iterace		15.00	0
8115	Bug	Closed	Normal	Úprava ukládání konfigurace	Jan Čarnogurský	2.00	100
8114	Enhancement	Closed	Normal	Mazání hodnot výčtu	Jan Čarnogurský	1.00	100
8113	Enhancement	Invalid	Normal	Implementace zbylých funkcí		4.00	0
8112	Enhancement	Closed	Normal	Napojit data z ContingencyTable na GUI	Vojtěch Danišík	2.00	100
8111	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 21.5.		4.00	100
8102	Bug	Closed	Normal	Vytvoření handlerů pro tlačítka ve výběru sestavy	Jan Čarnogurský	1.00	100
8101	Bug	Closed	Normal	Reakce na změny v konfiguraci sestavy	Vojtěch Danišík	1.00	100
8100	Bug	Closed	Normal	Oprava názvů sestav (nadpisy)	Jan Čarnogurský	1.00	100
8099	Enhancement	Closed	Normal	Oprava titulků	Jan Čarnogurský	1.00	100
8098	Enhancement	Closed	Normal	Kontrola struktur pro nahrání dat z DB	Vojtěch Danišík	2.00	100
8097	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 14.5.		4.00	0
8096	Task	Closed	Normal	Optimalizace práce s databází	Petr Hlaváč	2.00	100
8095	Task	Closed	Normal	Dokončení wiki stránky ohledně python backendu	Petr Hlaváč	5.00	100
8094	Task	Closed	Normal	Přidání metody pro získání všech datumů dostupných datových sad	Jakub Vašta	0.50	100
8093	Task	Closed	Normal	Přidání možnosti skipnutí data devicu	Petr Hlaváč	2.00	100
8092	Enhancement	Closed	Normal	Podkladová vrstva s označením lokací prvků datasetu	Jakub Vašta	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8091	Task	Closed	Normal	Vytvořit tabulku dostupných zařízení datasetu	Petr Hlaváč	1.00	100
8090	Task	Closed	Normal	Upravit systém ukládání zpracovaných souborů	Petr Hlaváč	4.00	100
8089	Task	Closed	Normal	Přidat novou proměnou do konfiguračního souboru	Petr Hlaváč	1.00	100
8087	Bug	Closed	Normal	Select box pro různé datové sady zobrazuje po odeslání vše	Jakub Vašta	2.00	100
8086	Support	Closed	Normal	Refaktorizace, komentování modulu pro zobrazování heatmap	Jakub Vašta	2.00	100
8084	Task	Closed	Normal	Informace k jednotlivým bodům	Jakub Vašta	4.00	100
8083	Task	Closed	Normal	Změna url při animaci a posuvu	Jakub Vašta	2.00	100
8082	Task	Closed	Normal	Napsat scénáře pro testování modulu pro zobrazování heatmap	Jakub Vašta	3.00	100
8081	Task	Closed	Normal	Napsání testů pro modul pro zobrazování heatmap	Jakub Vašta	4.00	100
8080	Task	Closed	Normal	Upravit select box typů datasetů	Jakub Vašta	2.00	100
8078	Support	Closed	Normal	Správa Redmine a administrativa s ukončením projektu		4.00	100
8069	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace		4.00	0
8068	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace		4.00	100
8067	Task	Invalid	Normal	Fungování na běžných prohlížečích	Lucie Tauchenová	2.00	0
8066	Task	Invalid	Normal	Zabezpečení aplikace	Marek Lovčí	2.00	0
8065	Feature	Closed	Normal	Registrace uživatele			50
8064	Feature	Closed	Normal	Detail knihy			100
8063	Support	Closed	Normal	DSP bonifikace	Marek Lovčí	1.00	100
8062	Feature	Closed	Normal	Oblíbené knihy			100
8061	Feature	Closed	Normal	Filtrování dle kategorií			100
8060	Feature	Closed	Normal	Release projektu			0
8059	Task	Invalid	Normal	Vytvořit plán nasazení	Marek Lovčí	2.00	0
8058	Support	Closed	Normal	Vytvořit předávací protokol	Lucie Tauchenová	2.00	100
8057	Feature	Closed	Normal	Beta verze aplikace		15.00	100
8056	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 4. iterace + plánování 5. iterace		10.00	0
8055	Task	Closed	Normal	GDPR req	Marek Lovčí	2.00	100
8054	Task	Closed	Normal	Google analytics	Marek Lovčí	1.00	100
8053	Support	Closed	Normal	Stand up týmu (11. 05.)		3.00	100
8052	Task	Closed	Normal	Test + verifikace	Marek Lovčí	5.00	80
8051	Bug	Closed	Normal	Menu v režimu not found	Marek Zábran	1.00	100
8050	Task	Closed	Normal	Vytvoření komponenty knihy	Adam Mištera	2.00	100
8049	Bug	Closed	Normal	Zmenšení nadpisu topics	Jiří Noháč	0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8048	Bug	Closed	Normal	Oprava menu	Marek Zábran	1.00	100
8047	Bug	Closed	Normal	Úprava tlačítek na HP	Adam Mištera	0.50	100
8046	Bug	Closed	Normal	Po editaci sestavy se změní pořadí sestav	Vojtěch Danišík	1.00	100
8045	Task	Closed	Normal	Revize kódu	Marek Lovčí	4.00	100
8041	Task	Closed	Normal	Projektová retrospektiva		4.00	100
8040	Task	Closed	Normal	Revize projektu s mentorem		8.00	100
8039	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	0
8038	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
8037	Task	Closed	Normal	Zrevidovat komunikační protokol	Ondřej Váně	1.00	100
8036	Task	Closed	Normal	Příručka pro nasazení	Ondřej Váně	1.00	100
8035	Bug	Closed	Normal	Docker refresh stránky	Ondřej Váně	1.50	100
8034	Task	Closed	Normal	Příručka pro nastavení Solru	Jitka Poubová	1.50	100
8033	Bug	Closed	Normal	About dialog firefox	Ondřej Váně	0.50	100
8032	Task	Closed	Normal	Dokumentace FE	Zdeněk Častorál	2.00	100
8031	Task	Closed	Normal	Programová příručka BE	Jan Smolař	3.00	100
8030	Feature	Closed	Normal	Checkbox pro spell checker BE	Jitka Poubová	0.50	100
8029	Feature	Closed	Normal	Struktura pro uživatelskou příručku	Zdeněk Častorál	0.50	100
8028	Task	Closed	Normal	Napsání Nápoředy	Jan Smolař	1.00	100
8027	Feature	Closed	Normal	Checkbox pro spell checker FE	Zdeněk Častorál	1.00	100
8026	Enhancement	Closed	Normal	C3.1.1 Řazení - drag and drop - FrontEnd	Jan Čarnogurský	1.00	100
8025	Bug	Closed	Normal	Oprava viditelných sestav	Michal Linha	1.00	100
8024	Bug	Closed	Normal	Refactoring šablon	Jan Čarnogurský	2.00	100
8023	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 6.5.		4.00	100
8022	Task	Closed	Normal	Úprava textů na frontendu	Martin Šebela	1.50	100
8019	Task	Invalid	Normal	Revize programové dokumentace		12.00	0
8018	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem a mentory, retrospektiva		4.00	100
8017	Task	Closed	Normal	Programová dokumentace		24.00	100
8015	Enhancement	Closed	Normal	Odhlášení uživatele	Jan Čarnogurský	1.00	100
8012	Task	Closed	Normal	Grafika artefaktů	Jiří Noháč	0.50	0
8010	Task	Closed	Normal	Stránka kategorií	Jiří Noháč	1.00	100
8009	Task	Closed	Normal	Login + register page	Marek Zábran	2.00	100
8008	Task	Closed	Normal	Homepage desktop	Adam Mištera	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
8007	Support	Invalid	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci (draft)	Lucie Tauchenová	3.00	0
8006	Support	Closed	Normal	Vytvoření backlogu projektu	Lucie Tauchenová	2.00	100
8005	Support	Closed	Normal	Vytvoření plánu projektu	Marek Lovčí	2.00	90
8004	Support	Closed	Normal	Stand-up týmu	Marek Lovčí	2.50	100
8003	Bug	Closed	Normal	Efekty tlačítek	Marek Zábran	0.50	100
8002	Bug	Closed	Normal	Homepage dodělavky	Adam Mištera	0.50	100
8000	Task	Closed	Normal	404	Marek Lovčí	0.50	100
7999	Bug	Closed	Normal	Oblíbená metadata nedodělky	Adam Mištera	1.00	100
7998	Bug	Closed	Normal	Oblíbené artefakty nedodělky	Jiří Noháč	3.00	100
7997	Bug	Closed	Normal	Detail knihy	Adam Mištera	2.00	100
7996	Bug	Closed	Normal	Menu	Marek Zábran	3.00	90
7995	Bug	Closed	Normal	Oprava login + registrace	Marek Zábran	2.00	100
7994	Bug	Closed	Normal	Nefunguje automatické načítání hodnot parametrů	Jan Čarnogurský	1.00	100
7993	Bug	Closed	Normal	Nefunguje správa hodnot parametrů	Jan Čarnogurský	1.00	100
7991	Bug	Closed	Normal	Nefungující správa parametrů	Jan Čarnogurský	1.00	100
7990	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace B2.3 Řazení - drag and drop, umožní řazení parametrů (backend)	Vojtěch Danišík	1.00	100
7989	Bug	Closed	Normal	Nově přidáný parametr se zobrazuje až po refresh stránky	Vojtěch Danišík	1.00	100
7988	Bug	Closed	Normal	Přidání hodnoty pro parametr	Jan Čarnogurský	2.00	100
7987	Task	Closed	Normal	Iteration review	Lucie Tauchenová	10.00	100
7986	Task	Closed	Normal	Refactoring dev prostředí	Tomáš Ballák	6.00	100
7985	Support	Closed	Normal	Vyřešit licence	Jakub Vaněk	2.00	100
7984	Support	Closed	Normal	Finalizace dokumentu Architektura	Jakub Vaněk	1.00	100
7983	Support	Invalid	Normal	Vyřešit server pro nahrávání artefaktů	Jakub Vaněk	2.00	10
7982	Support	Closed	Normal	Wiki stránka s testovacími přihlašovacími údaji.	Vojtěch Danišík	0.50	100
7981	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace C3.1.1 a C3.2.1 Řazení - drag and drop	Michal Linha	1.00	100
7979	Enhancement	Closed	Normal	C1.2 defaultní hodnotou - název sestavy	Michal Linha	1.00	100
7978	Enhancement	Closed	Normal	B2.5 Oprávnění (Michal) aplikace backendu	Michal Linha	2.00	100
7977	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace B2.4 Smazat Backend	Vojtěch Danišík	3.00	100
7976	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace B2.2.5.5 Počet	Vojtěch Danišík	0.50	100
7975	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace B1.2.3 Při vyjímce z databáze bude vypsána chybová hláška	Jan Čarnogurský	0.50	100
7974	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace A2.5 - Backend - uložení pořadí na indexu	Michal Linha	1.00	100
7972	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace A2.5 Upravit řazení	Jan Čarnogurský	0.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7971	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace A2.4 Tlačítko přidat sestavu	Jan Čarnogurský	0.50	100
7970	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace A2.3.2 - smazat - otevře dialogové okno	Jan Čarnogurský	0.50	100
7969	Enhancement	Closed	Normal	Specifikace A2.3 - Akce - zobrazují se pouze administrátorovi	Jan Čarnogurský	1.00	100
7968	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 29.4.		4.00	100
7966	Feature	Closed	Normal	Vytvoření pomocných skriptů	Petr Hlaváč	3.00	100
7965	Task	Closed	Normal	Implementovat možnost nastavení času pro kontrolu dat	Petr Hlaváč	1.00	100
7963	Bug	Closed	Normal	Komunikace s DB	Jan Havlíček	2.00	100
7962	Task	Closed	Normal	Test + verifikace	Marek Lovčí	5.00	0
7961	Task	Invalid	Normal	Merge do mastera	Adam Mištera	1.00	0
7960	Task	Closed	Normal	Slack 4. iterace	Lucie Tauchenová	15.00	0
7958	Bug	Closed	Normal	Dodělat vizuál oblíbených artefaktů	Jiří Noháč	2.00	100
7957	Task	Closed	Normal	Předělání kategorií	Jiří Noháč	2.00	100
7956	Task	Closed	Normal	Info o artefaktu vizuál	Adam Mištera	3.00	100
7955	Task	Closed	Normal	Vizuál metadata	Adam Mištera	1.00	100
7954	Task	Closed	Normal	Oblíbená metadata vizuál	Adam Mištera	3.00	100
7953	Task	Closed	Normal	Menu vizuál	Marek Zábran	3.00	90
7952	Bug	Closed	Normal	Dodělán login page	Marek Zábran	2.00	100
7951	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 3. iterace + plánování 4. iterace	Marek Lovčí	5.00	100
7950	Task	Closed	Normal	Vytváření release verzí, komunikace se zákazníkem	Michal Horký	2.00	100
7949	Task	Closed	Normal	Předělání plnění testovacími daty na Laravel seed	Marek Lovčí	3.00	0
7948	Task	Closed	Normal	Revize kódu	Marek Lovčí	3.00	100
7947	Task	Closed	Normal	Uzavření tasků za 3. iteraci	Marek Lovčí	0.50	0
7945	Feature	Closed	Normal	Oprava redundancí v SCSS a duplicit v návrhu	Marek Zábran	5.00	80
7944	Task	Closed	Normal	Vytvořit DE verzi stránky	Jan Smolař	1.00	100
7943	Bug	Invalid	Normal	Drobné úpravy ve formátování	Jan Havlíček	2.00	0
7940	Task	Closed	Normal	Animace heatmapy	Jakub Vašta	5.00	100
7939	Task	Closed	Normal	Přehledně zdokumentovat kód DataScriptu	Petr Hlaváč	3.00	100
7937	Task	Closed	Normal	Přidání logování a validních chybových hlášek pro DataScript	Petr Hlaváč	3.00	100
7936	Task	Closed	Normal	Automatické generování dostupných datasetů	Jakub Vašta	3.00	100
7934	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokumentaci pro DataSkript na wiki	Petr Hlaváč	3.00	100
7933	Task	Closed	Normal	Výběr heatmapy	Jakub Vašta	2.00	100
7932	Task	Closed	Normal	Implementace DataProcessoru pro dataset JIS	Petr Hlaváč	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7931	Task	Closed	Normal	Implementace DataProcessoru pro dataset Wifi	Petr Hlaváč	1.00	100
7930	Task	Closed	Normal	Implementovat crawler pro dataset JIS	Petr Hlaváč	1.00	100
7929	Task	Closed	Normal	Implementovat crawler pro dataset Wifi	Petr Hlaváč	1.00	100
7928	Task	Invalid	Normal	Optimalizace frontendu pro telefony		4.00	0
7927	Task	Closed	Normal	Vygenerování konfiguračních souborů pro datasety	Petr Hlaváč	1.00	100
7926	Task	Closed	Normal	Kódování frontendu (ovládací prvky nad mapou a dokončení zbytku)	Martin Šebela	10.00	100
7925	Support	Closed	Normal	Správa Redmine		1.50	100
7921	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit přihlašovací formulář - FrontEnd	Jan Čarnogurský	1.00	100
7920	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 22.4.		4.00	0
7919	Enhancement	Closed	Normal	Seřazení výsledků	Jitka Poubová	2.00	100
7917	Enhancement	Closed	Normal	Vyhledávání podle neúplných nebo podobných slov	Jitka Poubová	2.00	100
7916	Task	Closed	Normal	Revize 3. a 4. iterace s mentorem		4.00	100
7915	Feature	Closed	Normal	Zobrazení celého dokumentu na BE	Jan Smolař	3.00	100
7914	Task	Closed	Normal	Zobrazení celého dokumentu na FE	Ondřej Váně	3.00	100
7913	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7912	Enhancement	Closed	Normal	Ořezávání obrázků	Jan Smolař	4.00	100
7911	Feature	Closed	Normal	Testy FE	Zdeněk Častorál	2.00	100
7910	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	100
7909	Task	Closed	Normal	Testy FE	Ondřej Váně	2.00	100
7908	Enhancement	Closed	Normal	Test rychlosti	Zdeněk Častorál	2.00	100
7907	Bug	Closed	Normal	Stránkování tabulky browse	Ondřej Váně	1.00	100
7906	Bug	Closed	Normal	Z-index search tlačítka	Ondřej Váně	1.00	100
7904	Task	Closed	Normal	Plánování 6. iterace		4.00	100
7903	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 5. iterace		2.00	100
7902	Support	Closed	Normal	Hodnotící schůze		4.00	100
7901	Task	Closed	Normal	Nahrát screeny GUI do DMS	Vojtěch Danišik	0.50	100
7899	Task	Closed	Normal	Administrativa		5.00	100
7897	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem, mentory		4.00	100
7896	Task	Closed	Normal	Úprava dokumentů	Jan Havlíček	10.00	100
7895	Task	Closed	Normal	Konfigurace	Michal Horký	8.00	100
7894	Task	Closed	Normal	Úprava GUI pro vstup dat z databáze	Michal Horký	8.00	100
7892	Feature	Closed	Normal	JDBC přístup do databáze	Michal Horký	10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7891	Bug	Closed	Normal	Výstupní formát - odřádkování, odsazování	Jan Havlíček	16.00	100
7890	Bug	Closed	Normal	Deamony pro plynulou funkci WebView	Michal Horký	16.00	100
7889	Task	Closed	Normal	Update specifikace požadavků	Jakub Vaněk	1.00	100
7888	Enhancement	Closed	Normal	Přidat tlačítka zpět	Vojtěch Danišík	1.00	100
7887	Enhancement	Closed	Normal	Vyřešit mazání sestav a konfigurací	Vojtěch Danišík	1.00	100
7886	Enhancement	Closed	Normal	Implementace přidání nové sestavy	Vojtěch Danišík	3.00	100
7884	Enhancement	Closed	Normal	Úprava pozic na indexu	Jan Čarnogurský	2.00	100
7883	Enhancement	Closed	Normal	Tvorba javascriptu pro výběr sestavy	Jan Čarnogurský	4.00	100
7882	Enhancement	Closed	Normal	Tvorba Javascriptů pro editaci sestav	Jan Čarnogurský	3.00	100
7881	Enhancement	Closed	Normal	Napojení objektů na formuláře	Michal Linha	3.00	100
7880	Support	Closed	Normal	Analýza milníku IOC	Michal Linha	2.00	100
7876	Feature	Closed	Normal	Analýza problému s kopírováním bytů.	Michal Horký	4.00	100
7875	Support	Closed	Normal	Schůze plánování 3. iterace		4.00	100
7874	Support	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		4.00	100
7873	Task	Closed	Normal	Analýza milníku LCA	Michal Linha	1.00	100
7872	Enhancement	Invalid	Normal	Support pro tasky #7870 a #7871	Michal Linha	2.00	0
7871	Enhancement	Closed	Normal	Napojení šablon na backend	Jan Čarnogurský	2.00	100
7869	Support	Closed	Normal	Týmová schůze 15.4.		4.00	100
7868	Enhancement	Closed	Normal	Test formátování výstupu	Jan Havlíček	2.00	100
7867	Support	Closed	Normal	Slack 3. iterace	Lucie Tauchenová		100
7864	Task	Closed	Normal	Odeslání / uložení souborů pro ukončení 2. iterace	Michal Horký	1.00	100
7863	Support	Closed	Normal	Správa Redmine		4.00	100
7858	Task	Closed	Normal	Vytvoření parseru pro YAML dokumenty	Petr Hlaváč	1.50	100
7856	Task	Closed	Normal	Kódování frontendu (ovládací prvky na stránce s mapou)	Martin Šebela	14.00	100
7851	Task	Invalid	Normal	Ukládání a rozměry obrázků	Marek Lovčí	3.00	0
7850	Task	Closed	Normal	Seznam kategorií vizuál	Jiří Noháč	5.00	100
7849	Task	Closed	Normal	Login a registrace vizuál	Marek Zábran	3.00	60
7848	Task	Closed	Normal	Homepage vizuál	Adam Mištera	3.00	100
7847	Task	Closed	Normal	Úprava datového modelu	Marek Zábran	3.00	100
7846	Task	Closed	Normal	MVC oblíbené položky - Metadata	Adam Mištera	3.00	100
7845	Task	Closed	Normal	MVC oblíbené položky - Artefakt	Jiří Noháč	3.00	100
7844	Support	Closed	Normal	Retrospektiva 2. iterace + plánování 3. iterace		10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7843	Feature	Closed	Normal	Výstupní formát deserializeru - String	Jan Havlíček	2.00	100
7842	Feature	Closed	Normal	Výstupní formát deserializeru - pole	Jan Havlíček	2.00	100
7841	Task	Closed	Normal	Vyřešit se zadavatelem akceptační kritéria a priority funkčních požadavků	Jakub Vaněk	2.00	100
7840	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument specifikace a jejich jednoduchý popis	Jakub Vaněk	3.00	100
7839	Enhancement	Closed	Normal	Implementace repositories pro jednotlivé tabulky	Michal Linha	4.00	100
7838	Support	Closed	Normal	Týmová schůze ohledně Gitu a modelu pro uložení a komunikaci		2.00	100
7837	Support	Closed	Normal	Týmová schůze		4.00	100
7835	Support	Closed	Normal	Schůzka design se zákazníkem	Marek Lovčí	3.00	100
7833	Support	Closed	Normal	Schůzka - tým		4.00	100
7832	Feature	Closed	Normal	Výstupní formát deserializeru - rodičovská třída	Jan Havlíček	3.00	100
7831	Feature	Closed	Normal	Výstupní formát deserializeru - instance libovolné třídy	Jan Havlíček	4.00	100
7830	Feature	Closed	Normal	Výstupní formát deserializeru - enum	Jan Havlíček	2.00	100
7824	Support	Closed	Normal	Opravit zpětné trasování úloha - commity, doplnit tagy	Michal Horký	1.00	100
7823	Support	Closed	Normal	Rozplánování úkolů pro druhou iteraci, dopsání Wiki pro první iteraci		3.00	100
7822	Task	Closed	Normal	Proof of concept, že jsou všechny vrstvy aplikace propojeny	Tomáš Ballák	3.00	100
7819	Enhancement	Closed	Normal	Úprava obrazovky browse	Ondřej Váně	1.00	100
7818	Feature	Closed	Normal	About dialog	Ondřej Váně	1.00	100
7817	Enhancement	Closed	Normal	Responzivní navigační lišta	Ondřej Váně	2.00	100
7816	Feature	Closed	Normal	Logování ve FE	Ondřej Váně	1.00	100
7815	Feature	Closed	Normal	Vyřezávání obrázků dle zadaných souřadnic	Jan Smolař	3.00	100
7814	Feature	Closed	Normal	Nahrávání větších dokumentů na BE	Jan Smolař	3.00	100
7813	Feature	Closed	Normal	Logování BE	Jan Smolař	1.00	100
7812	Task	Closed	Normal	Zprovoznění dockeru pro lokální testování	Jan Smolař	1.00	100
7811	Task	Closed	Normal	Weekly stand-up		2.00	100
7810	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7809	Task	Closed	Normal	Plánování 5. iterace		2.00	100
7808	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 4. iterace		2.00	100
7807	Feature	Closed	Normal	Nahrávání souborů přes frontend (upload)	Jitka Poubová	2.00	100
7806	Task	Closed	Normal	Zprovoznění dockeru pro lokální testování	Jitka Poubová	1.00	100
7794	Task	Closed	Normal	Dokončení deserializéru, otestování		10.00	100
7793	Support	Closed	Normal	Týmová schůze		4.00	100
7791	Support	Closed	Normal	Meeting se zákazníkem, mentory		2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7788	Task	Closed	Normal	Registrace a správa uživatele	Adam Mištera	2.00	100
7787	Task	Closed	Normal	Úprava DB modelu - přidání uživatelů	Marek Zábran	1.00	100
7786	Task	Invalid	Normal	Amazon books scrapper		6.00	0
7784	Task	Closed	Normal	Zápis do Wiki poznámky ze schůze	Jakub Vaněk	0.50	100
7783	Enhancement	Closed	Normal	Otestování importu dat z databáze	Michal Linha	3.00	100
7781	Enhancement	Closed	Normal	Implementace exportu dat	Michal Linha	2.00	100
7780	Enhancement	Closed	Normal	Implementace struktur dat v Backend	Vojtěch Danišík	2.50	100
7779	Enhancement	Closed	Normal	Komunikace Backend a Frontend	Vojtěch Danišík	2.50	100
7778	Enhancement	Closed	Normal	Implementace získání dat z databáze a uložení do modelu	Vojtěch Danišík	2.50	100
7777	Enhancement	Closed	Normal	Implementace tabulek a vazeb v databázi	Vojtěch Danišík	2.50	100
7776	Task	Closed	Normal	Navrhnout model pro výměnu dat mezi Backend a Frontend	Michal Linha	3.00	100
7775	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit uživatelské rozhraní pro výběr sestavy	Jan Čarnogurský	5.00	100
7774	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit uživatelské rozhraní pro editaci sestavy	Jan Čarnogurský	3.00	100
7773	Enhancement	Closed	Normal	Vytvořit uživatelské rozhraní pro přehled sestav	Jan Čarnogurský	3.00	100
7772	Task	Closed	Normal	Opravit dokument vize	Jakub Vaněk	1.00	100
7771	Support	Closed	Normal	Týmová Schůze		4.00	100
7770	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem	Marek Lovčí	7.00	0
7769	Task	Closed	Normal	Vytvoření Wiki	Michal Horký	2.00	100
7762	Support	Closed	Normal	Model užití	Marek Lovčí	4.00	100
7761	Support	Closed	Normal	Schůzka - tým		4.00	100
7759	Support	Closed	Normal	Dokončení vize o projektu	Marek Lovčí	2.00	100
7758	Task	Closed	Normal	Úprava datové tabulky	Marek Lovčí	1.00	0
7757	Support	Closed	Normal	Iteration review	Marek Lovčí	5.00	80
7756	Support	Closed	Normal	Správa Redmine		4.00	100
7752	Task	Closed	Normal	Vytvoření grafického návrhu frontendu	Martin Šebela	6.00	100
7748	Task	Closed	Normal	Nakonfigurovat Gitlab pipelines		8.00	100
7747	Task	Closed	Normal	Seznámení se s databází MongoDB		8.00	20
7746	Support	Closed	Normal	Weekly Update		4.00	100
7741	Task	Closed	Normal	Model či prototyp uživatelského rozhraní	Jan Čarnogurský	2.00	100
7740	Task	Closed	Normal	Prvotní soupis požadavků	Michal Linha	2.00	100
7739	Task	Closed	Normal	Doménový model	Vojtěch Danišík	2.00	100
7738	Task	Closed	Normal	Dokument Vize	Jakub Vaněk	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7737	Support	Closed	Normal	StandUp		4.00	0
7736	Task	Closed	Normal	Revize 2. Iterace s mentorem		3.00	100
7735	Task	Closed	Normal	Nápsání testů na BE	Jan Smolař	2.00	100
7733	Task	Closed	Normal	Průzkum testování ve springu	Jan Smolař	2.00	100
7732	Task	Closed	Normal	Analýza ukládání dokumentů do Solru		4.00	100
7731	Task	Closed	Normal	Definice rozhraní		4.00	100
7727	Task	Closed	Normal	Úprava dockeru composeru	Ondřej Váně	1.00	100
7723	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
7721	Task	Closed	Normal	Plánování 4. iterace		2.00	100
7720	Task	Closed	Normal	Weekly stand up		2.00	100
7719	Task	Closed	Normal	Restrospektiva 3. iterace		2.00	100
7711	Support	Closed	Normal	Call se Sárou Hohlovou o designu	Lucie Tauchenová		100
7710	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem kvůli datům	Marek Lovčí	2.00	100
7707	Task	Closed	Normal	Popis architektury	Marek Lovčí	5.00	100
7706	Support	Closed	Normal	Slack 2. iterace	Marek Lovčí		0
7705	Task	Closed	Normal	Merge demo verze do mastera	Adam Mištera	1.00	100
7704	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu + Retrospektiva za 1. iteraci	Lucie Tauchenová	11.00	100
7703	Support	Closed	Normal	GitLab init	Michal Linha	2.00	100
7702	Task	Closed	Normal	Analýza knihoven	Jan Čarnogurský	3.00	100
7701	Support	Closed	Normal	Call se zákazníkem a mentorem	Lucie Tauchenová	6.00	100
7700	Feature	Invalid	Normal	Gitlab CI/CD setup	Marek Lovčí	4.00	80
7699	Task	Closed	Normal	Popsat do README nastavení IDE PhpStorm	Marek Zábřan	1.00	100
7698	Task	Closed	Normal	Popsat do README jak spustit projekt	Marek Zábřan	1.00	100
7697	Task	Closed	Normal	Vytvoření detailu poznámky k artefaktu (MVC)	Jiří Noháč	5.00	100
7696	Task	Closed	Normal	Vytvoření detailu artefaktu (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7695	Task	Closed	Normal	Vytvoření seznamu artefaktů (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7694	Task	Closed	Normal	Vytvoření homepage (MVC)	Adam Mištera	5.00	100
7693	Task	Closed	Normal	Vytvoření mockovacích dat	Jiří Noháč	5.00	100
7692	Task	Closed	Normal	Vytvoření datového modelu	Marek Lovčí	5.00	100
7690	Feature	Closed	Normal	Demo projekt	Adam Mištera	7.00	100
7689	Task	Closed	Normal	Návrh specifikace požadavků	Marek Lovčí	3.00	100
7685	Support	Closed	Normal	Slack	Marek Lovčí		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
7684	Support	Closed	Normal	Rozchození prostředí	Marek Lovčí	5.00	100
7683	Support	Closed	Normal	Schůze týmu	Marek Lovčí	10.00	100
7682	Task	Closed	Normal	Vytvoření zkušebního programu pro deserializaci		32.00	100
7681	Support	Closed	Normal	Správa Redmine		4.00	100
7679	Support	Closed	Normal	Weekly update		4.00	100
7677	Task	Closed	Normal	Technologie pro deployment		3.00	100
7674	Task	Closed	Normal	Seznámení se s frameworkem OpenStreetMap		12.00	100
7672	Task	Closed	Normal	Wiki	Jakub Vaněk	2.00	100
7671	Task	Invalid	Normal	Specifikace	Jakub Vaněk	4.00	0
7669	Task	Closed	Normal	Analýza kontingenční tabulky	Michal Linha	3.00	100
7668	Task	Closed	Normal	Základ aplikace	Vojtěch Danišík	3.00	100
7667	Task	Closed	Normal	Model aplikace	Vojtěch Danišík	2.00	100
7666	Task	Closed	Normal	Návrh DB	Vojtěch Danišík	0.50	100
7665	Task	Closed	Normal	Připojení do DB	Vojtěch Danišík	3.00	100
7664	Task	Closed	Normal	Zkouška kontingenční tabulky	Jan Čarnogurský	2.00	100
7663	Task	Closed	Normal	Návrh GUI	Jan Čarnogurský	4.00	100
7661	Feature	Closed	Normal	Integrace backendu a Solr	Jitka Poubová	1.00	100
7660	Feature	Closed	Normal	Integrace backendu a Solr	Jan Smolař	1.00	100
7659	Task	Closed	Normal	Meeting - tým		4.00	100
7654	Task	Closed	Normal	Sepsat plán celého projektu		2.00	100
7653	Task	Closed	Normal	Průzkum Apache Solr	Jitka Poubová	2.00	100

...