

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5984	Task	Closed	High	Předání a uzavření projektu	David Langmaier	2017-05-19	1.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2017-05-19	2.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier		5.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	2017-05-12	1.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	2017-05-06	1.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier		2.00	100
5671	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5670	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení	David Langmaier	2017-04-30	8.00	100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier	2017-04-30		100
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	2017-04-30	6.00	0
5662	Task	Closed	Low	Tvorba plánu projektu	David Langmaier	2017-04-19	0.50	100
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	2017-04-19	0.50	100
5626	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 2. iterace	David Langmaier	2017-04-19	1.00	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránky	David Langmaier	2017-04-19	4.00	100
5589	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - mobile	David Langmaier	2017-04-16	6.00	100
5523	Task	Closed	High	Návrh designu domovské stránky - desktop	David Langmaier	2017-04-13	8.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2017-04-11	2.00	100
5436	Task	Closed	High	Návrh designu aplikace	David Langmaier	2017-04-19		100
5362	Task	Closed	High	Návrh databáze	David Langmaier	2017-04-04	6.00	100
5229	Task	Closed	Normal	Vypracování retrospektivy	David Langmaier	2017-03-30	2.00	100
5155	Task	Closed	Normal	Grafické zpracování návrhu	David Langmaier		4.00	100
5152	Task	Closed	Low	První informační schůzka se zadavatelem	David Langmaier		4.00	100