

ASWI 2017 - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přířazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6056	Enhancement	Closed	Low	refactoring	Klára Hlaváčová	1.00	100
5983	Task	Closed	Low	Testování uživatelské přívětivosti	David Langmaier	2.00	100
5970	Enhancement	Invalid	Low	Customizace vykreslování mapy	Lucie Herejtová	2.00	100
5962	Enhancement	Closed	Low	Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver	Jakub Morávka	2.00	100
5958	Task	Closed	Low	Poiterační schůzka	David Langmaier	5.00	100
5956	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 4. iterace	David Langmaier	1.00	100
5955	Bug	Closed	Low	fix: browser rembember username	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5934	Enhancement	Closed	Low	vypnout debug logování z jetty serveru	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5915	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5913	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 3. iterace	David Langmaier	1.00	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5860	Bug	Closed	Low	Order: nekorektní výpočet starting/ending datetime	Tony Tran	0.20	100
5852	Task	Closed	Low	Doplňování dokumentů v rámci 4. iterace	Patrik Bezděk	2.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		8.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		8.00	100
5736	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	3.00	100
5684	Task	Closed	Low	Cleanup	Matěj Kareš	0.50	100
5662	Task	Closed	Low	Tvorba plánu projektu	David Langmaier	0.50	100
5652	Task	Closed	Low	Finalizovat dokument Specifikace požadavků	Patrik Bezděk	3.00	100
5627	Task	Closed	Low	Plán 3. iterace	David Langmaier	0.50	100
5626	Task	Closed	Low	Retrospektiva po konci 2. iterace	David Langmaier	1.00	100
5619	Task	Invalid	Low	Architektura - návrh	Jakub Marek	6.00	100
5609	Task	Closed	Low	Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi	Petr Šrámek	1.00	100
5604	Task	Closed	Low	Úprava Wiki - struktura projektu	Martin Mach	0.50	100
5597	Task	Closed	Low	Vytvořit git tag s koncem iterace	Martin Mach	0.10	100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor	1.00	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš	1.00	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek	0.25	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	3.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5473	Task	Closed	Low	Retrospektiva		2.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5472	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	2.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2.00	100
5418	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5391	Task	Closed	Low	Rozšířit glosář	Pavel Skala	1.00	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	0.50	100
5365	Task	Closed	Low	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	Martin Mach	1.00	100
5351	Task	Closed	Low	Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace	Vítězslav Vacek	2.00	100
5227	Task	Closed	Low	Refaktoring	Matěj Kareš	5.00	100
5226	Task	Closed	Low	Aktualizace a údržba wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5221	Task	Closed	Low	Napište JavaDoc komentáře	Vítězslav Vacek	5.00	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	0.50	100
5154	Task	Closed	Low	Zápis ze schůzky	Marek Rojík	0.50	100
5152	Task	Closed	Low	První informační schůzka se zadavatelem	David Langmaier	4.00	100
5143	Task	Closed	Low	Schůzky týmu	Milan Široký	28.00	100
5100	Task	Closed	Low	Precommit hooky	Martin Váňa	2.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5053	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Michal Medek	5.00	100
5052	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Tomáš Kleisner	5.00	100
5051	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Jakub Löffelmann	5.00	100
5050	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	David Herman	5.00	100
5021	Task	Invalid	Low	Dummy aplikace	Petr Šrámek	8.00	30
5012	Task	Closed	Low	Založit Wiki projektu	Vítězslav Vacek	1.00	100
6115	Bug	Closed	Normal	cannot disable company with contacts	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6114	Enhancement	Closed	Normal	frontend: role editor viewer	Lenka Ortinská	1.00	0
6113	Bug	Closed	Normal	show contacts at project page	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		4.00	100
6110	Bug	Closed	Normal	cascade delete of activity users on activity removal	Vaclav Loffelmann	1.00	100
6109	Enhancement	Closed	Normal	cascade delete project info	Vaclav Loffelmann	2.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	4.00	100
6107	Enhancement	Closed	Normal	Mazání záznamů pro Admina		2.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2.50	100
6105	Enhancement	Closed	Normal	Doplnění company	Lenka Ortinská	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6103	Bug	Closed	Normal	Validace formulářů		2.00	100
6102	Enhancement	Closed	Normal	Nahrání obrázku v editačních modech u kontaktu a company		2.00	100
6101	Bug	Closed	Normal	backend: viewer nevidí svůj kontakt		1.50	100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2.00	100
6098	Enhancement	Closed	Normal	frontend: editace uživatelů a kontaktů pro admina	Lenka Ortinská	2.00	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	1.50	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2.00	100
6087	Feature	Closed	Normal	bankomaty a výdejní místa PK	Lucie Herejtová	5.00	100
6086	Bug	Closed	Normal	oprava souřadnic u vlakových linek	Jakub Morávka	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	4.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	4.00	100
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	0.50	100
6079	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - contact	Lenka Ortinská	1.00	100
6078	Enhancement	Closed	Normal	frontend: přenos activities - project	Klára Beránková	1.00	100
6077	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku company			0
6076	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku contact			0
6075	Enhancement	Invalid	Normal	backend: Proklik přes projekt na stránku projekt			0
6074	Enhancement	Closed	Normal	backend: role editor viewer		2.00	0
6073	Enhancement	Closed	Normal	Responzivita u profile		0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		4.00	100
6069	Enhancement	Closed	Normal	Impl. kalendáře (tabulky) se všemi akcemi	Klára Hlaváčová	1.00	100
6068	Enhancement	Closed	Normal	sprava uzivatele	Vaclav Loffelmann		0
6067	Enhancement	Closed	Normal	frontend: ošetření vstupů pro formuláře	Klára Beránková	2.50	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6064	Task	Closed	Normal	administrace potrebna pro odevzdani projektu	Klára Hlaváčová	2.00	100
6063	Enhancement	Closed	Normal	fetch and display company contacts count	Vaclav Loffelmann	2.00	0
6062	Task	Closed	Normal	Uprava práce se jacksonem	Pavel Skala	4.00	100
6060	Enhancement	Closed	Normal	HTML redesing	Miroslav Soukup	2.00	100
6059	Enhancement	Closed	Normal	JS graphics improvements	Miroslav Soukup	2.00	100
6058	Enhancement	Closed	Normal	Questionnaire template	Miroslav Soukup	1.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp	1.00	100
6053	Task	Closed	Normal	Vytvoření programátorské dokumentace	Jakub Morávka	4.00	100
6052	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Lucie Herejtová	4.00	100
6050	Enhancement	Closed	Normal	Add first quartile, median and third quartile	Jakub Heidtke	4.00	100
6049	Enhancement	Closed	Normal	Add min max	Jakub Heidtke	4.00	100
6047	Task	Closed	Normal	7. iterace - Administrativa	Lucie Herejtová	5.00	100
6045	Enhancement	Closed	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	1.50	100
6044	Feature	Closed	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6042	Bug	Closed	Normal	Editování playlistů	Jakub Hain	1.00	100
6041	Bug	Closed	Normal	Nelze odebrat video	Jakub Hain	1.00	100
6040	Bug	Closed	Normal	Neexistující URL videa	Jakub Hain	2.00	100
6039	Bug	Closed	Normal	FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Jakub Hain	0.50	100
6038	Enhancement	Closed	Normal	Oprava správy zápasů	Michal Veverka	2.00	100
6036	Enhancement	Invalid	Normal	Vytvoření DAO metod pro vlakové linky	Jakub Morávka	1.00	100
6035	Feature	Closed	Normal	Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB	Jakub Morávka	3.00	100
6032	Enhancement	Invalid	Normal	Customizace vykreslování schématu	Lucie Herejtová	3.00	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	0.15	100
6029	Task	Closed	Normal	testování modulu správa turnajů	Miroslav Gryč	2.00	100
6028	Task	Closed	Normal	testování modulu správa tréninků	Miroslav Gryč	1.00	100
6027	Enhancement	Closed	Normal	napojení croneru, implementace skriptů	Klára Hlaváčová	2.00	100
6026	Enhancement	Closed	Normal	implementace emailových upozornění	Klára Hlaváčová	2.00	100
6025	Enhancement	Closed	Normal	implementace kontrola oprávnění uživatele	Michal Veverka	3.00	100
6024	Enhancement	Closed	Normal	implementace přihlášení uživatelů	Michal Veverka	1.50	100
6023	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa turnajů	Klára Hlaváčová	0.50	100
6022	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa kurzů	Klára Hlaváčová	1.00	100
6021	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová	1.80	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
6020	Enhancement	Closed	Normal	dokončení modulu správa uživatelů	Klára Hlaváčová	1.30	100
6018	Enhancement	Closed	Normal	Úprava vzhledu GUI	Lucie Herejťová	2.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala	2.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	4.00	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	8.50	100
6010	Enhancement	Closed	Normal	Simple model queries	Miroslav Soukup	1.00	100
6009	Task	Closed	Normal	Explore the possibilities of json database column	Jakub Heidtke	4.00	0
6008	Enhancement	Closed	Normal	controller function to serve ajax update	Jakub Heidtke	2.00	100
6007	Enhancement	Closed	Normal	updating statistics using AJAX	Jakub Heidtke	4.00	100
6002	Task	Closed	Normal	Vytvoření a dokončení API	Milan Kuda	6.00	100
6001	Task	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace	Milan Kuda	3.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2.00	0
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2.00	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	1.00	100
5993	Task	Closed	Normal	Úprava programu pro snazší používání	Pavel Skala	3.00	100
5992	Enhancement	Closed	Normal	frontend: timeline		2.00	100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programovani	Vaclav Loffelmann		100
5990	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech: contact		3.50	100
5989	Enhancement	Closed	Normal	Frontend: Údaje o projektu a kontaktech : project		4.50	100
5988	Bug	Closed	Normal	kontakty a projekty vrací špatná data (moc Bobů)	Jiří Láska		100
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík	2.00	0
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	1.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2.00	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		4.00	20
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	3.00	100
5969	Enhancement	Closed	Normal	Napojení UI na DB	Lucie Herejťová	8.00	100
5968	Feature	Closed	Normal	Implementace metod DAO	Jakub Morávka	5.00	100
5967	Feature	Closed	Normal	Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB	Jakub Morávka	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5966	Enhancement	Closed	Normal	Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat	Jakub Morávka	5.00	100
5961	Task	Closed	Normal	6. iterace - Administrativa	Lucie Herejťová	5.00	100
5959	Enhancement	Closed	Normal	frontend: Doplnění zobrazení obrázku a loga pro kontakt a instituci	Klára Beránková	2.00	100
5957	Enhancement	Closed	Normal	pracovat s window.location	Vaclav Loffelmann	4.00	0
5946	Task	Closed	Normal	testování modulu správa kurzů	Miroslav Gryč	2.00	100
5945	Task	Closed	Normal	testování modulu správa uživatelů	Miroslav Gryč	3.00	100
5939	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání zápasu	Michal Veverka	9.00	100
5938	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	3.00	100
5937	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: pozvání účastníků, odebrání účastníků	Michal Veverka	2.00	100
5936	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: vytvoření, úprava, smazání turnaje	Michal Veverka	4.00	100
5935	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5930	Task	Closed	Normal	Design projektu, eventu	Martin Mach	4.00	100
5929	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	1.00	100
5928	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Jakub Heidtke	1.00	100
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	3.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	1.00	100
5912	Task	Closed	Normal	Zprovoznění rezervací	Marek Rojík	7.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		3.00	100
5910	Enhancement	Closed	Normal	Histogram for age range	Jakub Heidtke	4.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2.00	100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš	2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5900	Task	Closed	Normal	Frontend - rezervace	Marek Rojík	10.00	100
5899	Task	Closed	Normal	Otestování vytvoření rezervace	David Langmaier	2.00	100
5898	Task	Closed	Normal	Vytvoření komentářů v celém backendu	Tony Tran	3.00	100
5897	Task	Closed	Normal	Dodělánání testovacích dat	Tony Tran	2.00	100
5896	Enhancement	Closed	Normal	frontend: registrační formulář s předvyplněnými daty z url (z emailu)		6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5895	Enhancement	Closed	Normal	bluemix email service: sendgrid	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5894	Enhancement	Closed	Normal	frontend: pridani neregistrovaného uzivatele k projektu		4.00	100
5893	Enhancement	Closed	Normal	backend: flow registrace uzivatele s emailem	Vaclav Loffelmann	4.00	0
5892	Support	Closed	Normal	Základní struktura dokumentace	Roman Zeleník	3.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	0.50	100
5882	Task	Closed	Normal	Testování	Marek Zimmermann	1.00	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	1.00	100
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2.00	100
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	1.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace			100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	5.00	100
5864	Task	Closed	Normal	Zobrazení všech uživatelů	Marek Rojík	3.00	100
5862	Enhancement	Closed	Normal	impl. editace kurzu	Klára Hlaváčová	0.45	100
5859	Feature	Closed	Normal	import dat do DB	Jakub Morávka	4.00	100
5858	Feature	Closed	Normal	GUI - prototyp zanášení informací do mapy	Lucie Herejťová	4.00	100
5857	Task	Closed	Normal	GUI - studium možností vykreslení mapy	Lucie Herejťová	3.00	100
5856	Enhancement	Closed	Normal	Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate	Jakub Morávka	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5855	Task	Closed	Normal	Administrativa 5. iterace	Mira Lang	5.00	100
5854	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	5.00	100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	4.00	100
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2.00	0
5842	Task	Invalid	Normal	prostudovat možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	3.00	0
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek	8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek	8.50	100
5836	Enhancement	Closed	Normal	impl. seznamu studentů na kurzu	Klára Hlaváčová	0.40	100
5835	Task	Closed	Normal	Frontend - registrační formulář	Marek Rojík	6.00	100
5834	Task	Closed	Normal	Frontend - události	Marek Rojík	3.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2.00	100
5832	Task	Closed	Normal	Frontend - Projekty	Marek Rojík	4.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2.00	100
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace			100
5820	Task	Closed	Normal	backlog 4. iterace	Jiří Láska	2.00	100
5819	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování companies (Beránková Ortinská)		2.00	100
5818	Enhancement	Closed	Normal	frontend: finalizace index		2.00	100
5817	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování projektů (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5816	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování aktivit	Lenka Ortinská	3.00	90
5815	Enhancement	Closed	Normal	frontend: zobrazování kontaktů (Beránková Ortinská)		2.00	100
5814	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení projektů na backend		1.00	70
5813	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení aktivit na backend		1.00	100
5812	Enhancement	Closed	Normal	frontend: napojení kontaktů na backend		1.00	70
5811	Enhancement	Closed	Normal	backend: úprava záznamů	Jiří Láska	3.00	70
5810	Enhancement	Closed	Normal	backend: endpoint uživatelské api	Vaclav Loffelmann	1.00	0
5809	Enhancement	Closed	Normal	backend: rozlišování rolí uživatele a přístupu		2.00	100
5808	Enhancement	Closed	Normal	frontend: responzivita (Beránková Ortinská)			100
5807	Enhancement	Closed	Normal	frontend: doladění vzhledu (Beránková, Ortinská)		7.00	100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace			100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat desktopové aplikace			100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	0.40	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	9.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace desktopové aplikace	Miroslav Liška	5.00	100
5797	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy desktopové aplikace	Pavel Skala	3.00	100
5796	Task	Closed	Normal	Testování desktopové aplikace	Pavel Skala		100
5795	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	3.00	100
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		3.00	100
5792	Enhancement	Closed	Normal	správa turnajů: rozdělení účastníků do skupin	Michal Veverka	2.00	50
5789	Enhancement	Closed	Normal	Implementace modulu pro správu turnajů	Michal Veverka		100
5788	Enhancement	Closed	Normal	Dokončení modulu pro správu uživatelů	Michal Veverka	6.00	100
5787	Enhancement	Closed	Normal	backend: mazání záznamů	Jiří Láška	2.00	100
5786	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis účastníků	Jiří Láška	0.75	100
5785	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis aktivit	Jiří Láška	1.00	100
5783	Enhancement	Closed	Normal	Odesílání dat z formulářů	Klára Beránková	1.00	100
5782	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání projektu	Jiří Láška	1.00	100
5781	Enhancement	Closed	Normal	Nakódování přidání nového projektu	Klára Beránková	2.00	100
5780	Enhancement	Closed	Normal	Nakodovat formulář pro přihlašování	Lenka Ortinská	1.00	100
5778	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. založení kurzu	Klára Hlaváčová	2.00	100
5777	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	1.50	100
5776	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace docházkový list	Klára Hlaváčová	0.50	100
5774	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	0.50	100
5773	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5771	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.50	100
5770	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5769	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5765	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	0.40	100
5762	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	1.00	100
5761	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	3.00	100
5745	Task	Closed	Normal	Proof-of-concept celé aplikace	Jakub Morávka	6.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5744	Task	Closed	Normal	GUI proof-of-concept	Lucie Herejtová	3.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	6.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	1.00	100
5732	Task	Closed	Normal	Dokument - Vývojářské konvence	Mira Lang	2.00	100
5730	Task	Closed	Normal	4. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury			100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	4.00	100
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš	7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek	1.00	100
5721	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky	Pavel Skala	4.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	4.00	0
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp	1.00	100
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	3.00	100
5706	Task	Closed	Normal	Vytvoření struktury pro organizaci dotazníků	Pavel Skala	6.00	100
5699	Feature	Closed	Normal	Vytvoření PHP pro zobrazení dat	Roman Zeleník	4.00	100
5698	Feature	Closed	Normal	Úprava programu pro konverzi tabulky na XSD	Daniel Pavelek	2.00	100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		4.00	100
5683	Enhancement	Closed	Normal	vybrat a zprovoznit frontend client-side template lib	Vaclav Loffelmann	3.00	100
5682	Task	Invalid	Normal	Emailové potvrzování registrace	Tony Tran	2.00	0
5681	Task	Invalid	Normal	Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí	Tony Tran	4.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5678	Task	Closed	Normal	LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity	Tony Tran	2.00	100
5677	Task	Closed	Normal	Odeslání rezervace z formuláře	Martin Mach	3.00	100
5676	Task	Closed	Normal	Prototyp rezervačního formuláře	Martin Mach	5.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		3.00	100
5673	Task	Closed	Normal	Přihlašovací formulář na frontend	Marek Rojík	4.00	100
5672	Task	Closed	Normal	React - REST API dotazy	Marek Rojík	4.00	100
5671	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - desktop	David Langmaier	8.00	100
5670	Task	Closed	Normal	Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení	David Langmaier	8.00	100
5669	Task	Closed	Normal	Tvorba statického designu webu	David Langmaier		100
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	6.00	0
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2.00	100
5661	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Marek Rojík	2.00	100
5659	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	5.00	100
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2.00	0
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2.00	100
5647	Enhancement	Closed	Normal	Visualisation of basic statistics	Miroslav Soukup	8.00	100
5646	Enhancement	Closed	Normal	Improving export for multiple experiments	Jakub Heidtke	10.00	100
5645	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	0.50	100
5644	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2.00	100
5643	Task	Closed	Normal	Finishing document demands specifications	Miroslav Soukup	1.00	100
5642	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5641	Task	Closed	Normal	5th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5640	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5639	Task	Closed	Normal	4th appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5638	Task	Closed	Normal	Enhancement of document demands specifications	Miroslav Soukup	2.00	100
5637	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5636	Task	Closed	Normal	3rd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5635	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5634	Task	Closed	Normal	2nd appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5633	Task	Closed	Normal	Finishing Project vision	Jakub Heidtke	2.00	100
5632	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Miroslav Soukup	1.00	100
5631	Task	Closed	Normal	1st appointment with client	Jakub Heidtke	1.00	100
5630	Task	Closed	Normal	Creation of 1st iteration retrospective	Jakub Heidtke	1.00	100
5628	Task	Closed	Normal	Creation of Project vision	Jakub Heidtke	1.00	100
5625	Enhancement	Closed	Normal	Vybrat a nastavit knihovnu pro práci s db	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5624	Enhancement	Closed	Normal	config webserveru	Vaclav Loffelmann		100
5623	Task	Closed	Normal	Wiki administration			100
5622	Task	Closed	Normal	Wiki administration	Miroslav Soukup	2.00	100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	1.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš	2.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1		1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2		7.50	100
5608	Enhancement	Closed	Normal	Dokument - aktualizace Víze	Mira Lang	3.00	100
5607	Task	Closed	Normal	3. iterace - Administrativa	Jakub Morávka	8.00	100
5605	Task	Closed	Normal	sepsat testovací případy: moduly správa uživatelů, správa tréninků, správa kurzů	Miroslav Gryč	22.00	50
5603	Task	Closed	Normal	Schůzky týmové	Lucie Herejtová	80.00	100
5602	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem	Jakub Morávka	25.00	100
5601	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem	Jakub Morávka	50.00	100
5600	Task	Closed	Normal	Návrh designu podstránek	David Langmaier	4.00	100
5598	Enhancement	Closed	Normal	implementace databáze		3.50	100
5595	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Spring Security	Martin Mach	2.00	100
5594	Task	Closed	Normal	Registrace uživatele	Marek Rojík	7.00	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace			100
5591	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. registrace	Michal Veverka	5.00	100
5590	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5587	Task	Closed	Normal	Vytvoření testovacích dat do DB	Martin Mach	2.00	100
5586	Task	Closed	Normal	Prezentace akcí pro veřejnost	Marek Rojík	5.00	100
5585	Task	Closed	Normal	Vytvořit OrderController	Martin Mach	8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5584	Task	Closed	Normal	Cannot use save from DAO	Tony Tran	0.30	100
5583	Task	Closed	Normal	Zprovoznění testování	Marek Rojík	5.00	100
5582	Task	Closed	Normal	Scrum (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5581	Task	Closed	Normal	Vytvořit popis zbylých požadavků (Beránková, Ortinská)		2.00	100
5580	Task	Closed	Normal	Finalizace DSP (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5579	Task	Closed	Normal	Finalizace dokumentu architektury	Vaclav Loffelmann	0.50	0
5578	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku REL (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5577	Task	Closed	Normal	Potvrdit dosažení milníku IOC (Beránková, Ortinská)		0.50	100
5576	Enhancement	Closed	Normal	Návrh frontend - index	Lenka Ortinská	4.00	60
5575	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 5. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5574	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 4. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5573	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 3. iteraci (Beránková Ortinská)		1.00	100
5572	Task	Closed	Normal	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Klára Beránková	1.00	100
5571	Task	Closed	Normal	Projekty pro veřejnost	Marek Rojík	5.00	100
5570	Enhancement	Closed	Normal	UML diagram nasazení	Jiří Láska	1.00	100
5568	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů - kalendář	Klára Hlaváčová	2.00	100
5567	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. přehledu kurzů	Klára Hlaváčová	2.00	100
5566	Enhancement	Closed	Normal	správa kurzů: impl. registrace	Klára Hlaváčová	2.00	80
5559	Task	Closed	Normal	dodělat dokument Architektura	Michal Veverka	5.00	100
5558	Task	Closed	Normal	prostudovat možnosti implementace požadavku Kalendář	Miroslav Marek	2.00	100
5557	Task	Closed	Normal	dopsat specifikaci požadavků	Miroslav Marek	20.00	100
5556	Enhancement	Closed	Normal	impl. správa kurzů	Klára Hlaváčová		100
5544	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace kalendáře	Klára Hlaváčová	2.00	30
5543	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implemetace docházkový list	Klára Hlaváčová	1.00	100
5542	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace odlášení z tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	10
5541	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: implementace přihlášení na trénink	Klára Hlaváčová	2.00	40
5540	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: kalendář tréninků	Klára Hlaváčová		100
5539	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl. odstranění šablony tréninku	Klára Hlaváčová	0.30	10
5538	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl vložení šablony tréninku	Klára Hlaváčová	2.00	50
5537	Enhancement	Closed	Normal	správa tréninků: impl šablon tréninku	Klára Hlaváčová		100
5536	Enhancement	Closed	Normal	impl. modulu správa tréninků	Klára Hlaváčová		100
5535	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: impl. detailu výpisu uživatele	Michal Veverka	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5534	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace smazání uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5533	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace editace uživatele	Michal Veverka	3.00	100
5532	Enhancement	Closed	Normal	správa uživatelů: implentace seznamu uživatelů	Michal Veverka	3.00	100
5531	Enhancement	Closed	Normal	implementace modulu správa uživatelů	Michal Veverka		100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		4.00	100
5521	Enhancement	Closed	Normal	backend: autentization middleware	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5520	Enhancement	Closed	Normal	backend: model uživatele		2.00	0
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2.00	100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	5.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láška	2.00	100
5513	Enhancement	Closed	Normal	backend: model rolí - editor vs viewer	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5512	Enhancement	Closed	Normal	backend: výpis kontaktů	Jiří Láška	6.00	100
5511	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání akce (call/meeting/email)	Jiří Láška	2.00	100
5510	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání kontaktu	Jiří Láška	2.00	100
5509	Enhancement	Closed	Normal	backend: přidání firmy	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5508	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro logování akce (scůzka/call/email) (Beránková Ortinská)		2.00	100
5507	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář pro přidání firmy	Klára Beránková	2.00	100
5506	Enhancement	Closed	Normal	nakodovat formulář na přidání kontaktu	Lenka Ortinská	2.00	100
5505	Enhancement	Closed	Normal	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)		4.00	100
5504	Task	Closed	Normal	Doplnění Wiki	Mira Lang	1.00	100
5503	Task	Closed	Normal	Retrospektiva 1. iterace		0.50	100
5502	Enhancement	Closed	Normal	bootstrap init	Vaclav Loffelmann	1.00	100
5501	Task	Closed	Normal	Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups		0.50	100
5500	Task	Closed	Normal	Creation of document demands specification	Miroslav Soukup	2.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		8.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	8.00	100
5494	Task	Closed	Normal	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)		6.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2.00	100
5487	Enhancement	Closed	Normal	Creating simple statistics	Miroslav Soukup	10.00	100
5486	Enhancement	Closed	Normal	Preparation of Excel export	Miroslav Soukup	10.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5485	Enhancement	Closed	Normal	Export to xls to be developed.	Jakub Heidtke	15.00	100
5484	Task	Closed	Normal	Začít používat Spring boot	Marek Rojík	4.00	100
5483	Task	Closed	Normal	Vytvoření vize		3.00	100
5482	Task	Closed	Normal	Seznámení se s technologiemi + instalace		12.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	3.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	1.00	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2			0
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	7.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp		100
5463	Feature	Closed	Normal	Příprava základní struktury programu pro parsování XML souboru	Daniel Pavelek	3.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	1.50	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2.00	100
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2.00	100
5449	Task	Closed	Normal	Generátor rezervací	Martin Mach	4.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		4.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí			100
5438	Task	Closed	Normal	Seznámení se s projektem		10.00	100
5437	Task	Closed	Normal	Analýza potřeb pro design aplikace	David Langmaier	2.00	100
5435	Enhancement	Closed	Normal	Nastavení postgresu na bluemixu	Vaclav Loffelmann	2.00	100
5434	Task	Closed	Normal	Review návrhu db	Klára Beránková	2.00	100
5433	Task	Closed	Normal	Návrh rest api	Jiří Láska	2.00	100
5430	Enhancement	Closed	Normal	Návrh databaze	Vaclav Loffelmann	4.00	100
5429	Task	Invalid	Normal	Udělat statický design v HTML		8.00	0
5428	Task	Closed	Normal	Zprovoznit React na frontend	Marek Rojík	5.00	100
5427	Task	Invalid	Normal	Analýza použití payu.cz	Martin Mach	5.00	0
5426	Task	Closed	Normal	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Tony Tran	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5424	Task	Closed	Normal	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Tony Tran	0.50	100
5423	Task	Closed	Normal	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Martin Mach	4.00	100
5422	Task	Closed	Normal	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	Tony Tran	4.00	100
5421	Task	Closed	Normal	Nastavení používání properties souborů	Marek Rojík	3.00	100
5420	Task	Closed	Normal	Vytvoření servisních a DAO tříd	Marek Rojík	1.00	100
5419	Task	Invalid	Normal	Zprovoznit Spring security		3.00	0
5417	Task	Closed	Normal	Load data from dev env	Miroslav Soukup	6.00	100
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	3.00	100
5410	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Milan Kuda	3.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2.00	0
5408	Task	Closed	Normal	Závěrečné testování produktu	Milan Kuda	6.00	100
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva			0
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	4.00	60
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí			100
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala		100
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	6.00	100
5398	Task	Closed	Normal	Vytvořit skript databáze	Miroslav Liška	4.00	100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		3.00	100

...