

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6082	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-13	0.50	0
6081	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Klára Beránková	2017-06-07	0.50	100
6080	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská	2017-06-01	0.50	100
6072	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-06-01	4.00	100
6070	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-25	4.00	100
6065	Support	Closed	High	schůzka se zadavatelem	Klára Hlaváčová	2017-06-06	1.00	100
6031	Support	Closed	Normal	vložení release tagů ke commitům	Klára Hlaváčová	2017-05-24	0.15	100
6030	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-06-07	1.00	100
6013	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-05-30	8.50	100
5997	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-23	2.00	100
5996	Support	Closed	Normal	Administrace iterace a úprava wiki	Petra Volenová	2017-05-23	1.00	100
5994	Support	Closed	High	Schůzka se zákazníkem		2017-05-23	2.00	100
5991	Support	Closed	Normal	podpora programování	Vaclav Loffelmann			100
5944	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-23	2.00	100
5933	Support	Closed	High	schůzka týmu		2017-05-09	2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2017-05-08	2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-10	2.00	100
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-19	4.00	100
5915	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-05-22	4.00	100
5892	Support	Closed	Normal	Základní struktura dokumentace	Roman Zeleník	2017-05-18	3.00	100
5891	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-23	4.00	100
5890	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-19	4.00	100
5889	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-18	4.00	100
5888	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 14.5.		2017-05-14	2.00	100
5887	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 8.5.		2017-05-09	2.00	100
5886	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-18	1.00	100
5885	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-18	2.00	100
5884	Support	Closed	Normal	Vytvoření předávacího protokolu	Petra Volenová	2017-05-22	0.50	100
5881	Support	Closed	Normal	Dokumentace PHP	Roman Zeleník	2017-05-22	1.00	100
5880	Support	Closed	Normal	Uživatelská příručka	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100
5879	Support	Closed	Normal	Dokumentace k importu dat	Marek Zimmermann	2017-05-22	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5878	Support	Closed	Normal	Dokumentace k parsování XML	Daniel Pavelek	2017-05-22	2.00	100
5877	Support	Closed	Normal	Dokumentace k exportu dat do XML	Petra Volenová	2017-05-22	1.00	100
5876	Support	Closed	Normal	Dokumentace k generátoru XSD	Daniel Pavelek	2017-05-22	1.00	100
5875	Support	Closed	Normal	Dokumentace		2017-05-22		100
5806	Support	Closed	Normal	Support v týmu na js a git 3. iterace				100
5746	Support	Closed	Normal	administrace	Klára Hlaváčová	2017-04-25	3.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		2017-05-08	8.00	100
5736	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-05-08	3.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2017-05-08	2.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5692	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-05-04	4.00	100
5691	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-05-05	4.00	100
5690	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-05-04	0.50	100
5689	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 1.5.		2017-05-02	2.00	100
5688	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 24. 4.		2017-04-24	2.00	100
5687	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-05-04	1.00	100
5686	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-05-05	2.00	100
5685	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-20	4.00	100
5651	Support	Closed	Normal	Předání projektu	Petr Mayr	2017-04-26	2.00	100
5514	Support	Closed	Normal	Nastavení vývojového prostředí	Jiří Láska	2017-04-10	2.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		2017-04-16	8.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	2017-04-24	4.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-24	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-24	2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2017-04-10	2.00	100
5469	Support	Closed	Low	Kontaktovat zahraniční univerzity	Daniel Pavelek	2017-05-04	2.00	100
5466	Support	Invalid	High	Úprava ERA modelu		2017-05-05	1.00	0
5465	Support	Closed	High	Dokončení architektury	Petra Volenová	2017-04-20	2.00	100
5455	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-20	1.50	100
5454	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-21	4.00	100
5453	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-20	4.00	100
5452	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 17.4.		2017-04-18	2.00	100
5451	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 10.4.		2017-04-10	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5450	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-21	2.00	100
5446	Support	Closed	Normal	schůzka týmu - všichni		2017-04-11	4.00	100
5282	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem - zápis	Michal Veverka	2017-03-29	1.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvalu přesné realizace systému		2017-04-04	8.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2017-04-10	2.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	2017-03-27	1.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-03-27	2.00	100
5254	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-22	4.00	100
5253	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-15	4.00	100
5252	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-09	4.00	100
5251	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-05-02	4.00	100
5250	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-24	4.00	100
5249	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-18	4.00	100
5248	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-10	4.00	100
5247	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-04-03	8.00	100
5246	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu - weekly standup (All)		2017-03-27	4.00	100
5245	Support	Accepted	Normal	Schůzka se zadavatelem + předání projektu (All)		2017-06-16	8.00	40
5244	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-05-11	4.00	100
5243	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-25	0.50	100
5242	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-28	4.00	100
5241	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-18	0.50	100
5240	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-11	0.50	0
5239	Support	Invalid	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-04-13	4.00	0
5238	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-05-04	0.50	100
5237	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-27	0.50	100
5236	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-30	4.00	80
5235	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-20	0.50	100
5234	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-13	3.00	100
5233	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)		2017-04-06	0.50	100
5232	Support	Closed	Normal	Update Wiki dokumentu	Lenka Ortinská		0.50	100
5231	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem (All)		2017-03-24	4.00	100
5215	Support	Closed	Normal	Doplňování informací na wiki	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5214	Support	Closed	High	Vytvořit diagram aktivit	Roman Zeleník	2017-04-05	3.00	100
5213	Support	Closed	Normal	ERA diagram	Petra Volenová	2017-04-05	2.00	100
5212	Support	Closed	High	Vytvořit use case	Marek Zimmermann	2017-04-05	3.00	100
5211	Support	Closed	High	Doplnění vize	Marek Zimmermann	2017-04-07	1.00	100
5206	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu na konci iterace		2017-04-07	4.00	100
5205	Support	Closed	High	Vytvořit architekturu	Petra Volenová	2017-04-07	3.00	100
5204	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2017-04-07	4.00	100
5203	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem		2017-04-07	4.00	100
5202	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 3.4.		2017-04-03	2.00	100
5201	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu 27.3.		2017-03-27	2.00	100
5189	Support	Closed	Normal	Administrace iterace	Petra Volenová	2017-04-07	2.00	100
5185	Support	Closed	Normal	Administrace Redmine (práce s redmine)	Milan Široký		10.00	100
5164	Support	Closed	Normal	Založení wiki dokumentu	Klára Beránková		0.50	100
5161	Support	Closed	Normal	2. Schůzka se zadavatelem		2017-03-28	3.00	100
5159	Support	Closed	Normal	schůzka týmu		2017-03-28	1.30	100
5151	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu (All)		2017-03-16	4.00	100
5150	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem (All)		2017-03-16	4.00	100
5113	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-24	4.00	100
5112	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-23	4.00	100
5111	Support	Closed	Normal	Meeting with customer		2017-03-22	3.00	100
5067	Support	Closed	Normal	admistrace pro zahájení projektu	Klára Hlaváčová	2017-03-26	5.00	100
5062	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem 14.3. - zápis	Michal Veverka	2017-03-15	1.00	100
5060	Support	Closed	Low	1. Schůzka se zadavatelem		2017-03-14	1.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek		1.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva			2.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1			2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek		1.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu			4.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem			4.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí			8.00	100
5029	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-20	2.00	100
5028	Support	Closed	Normal	Vision	Marek Zimmermann	2017-03-24	4.00	100
5027	Support	Closed	Normal	Iteration administrative	Petra Volenová	2017-03-24	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5026	Support	Closed	Normal	Create wiki		2017-03-24	2.00	100
5025	Support	Closed	Normal	Team meeting		2017-03-13	2.00	100
5024	Support	Closed	Normal	Meeting with mentor		2017-03-17	4.00	100
5023	Support	Closed	Normal	Meeting with customer			2.00	100