

ASWI 2017 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5982	Task	Invalid	Normal	Otestování přidání událostí a projektů	Marek Rojík		2.00	0
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		2017-05-20	4.00	20
5843	Task	Invalid	Normal	navrhnout řešení možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	2.00	0
5842	Task	Invalid	Normal	prostudovat možnosti zapojení starých programů pro správu turnajů	Miroslav Marek	2017-05-08	3.00	0
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2017-05-01	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	2017-04-30	4.00	0
5682	Task	Invalid	Normal	Emailové potvrzování registrace	Tony Tran	2017-04-26	2.00	0
5681	Task	Invalid	Normal	Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí	Tony Tran	2017-04-23	4.00	0
5668	Task	Invalid	Normal	Dokončení grafického návrhu	David Langmaier	2017-04-30	6.00	0
5620	Task	Invalid	High	Tvorba kostry aplikace	Jakub Morávka	2017-04-24	3.00	100
5619	Task	Invalid	Low	Architektura - návrh	Jakub Marek	2017-04-24	6.00	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2				0
5445	Task	Invalid	Urgent	Vytvoření vize		2017-03-31	3.00	0
5444	Task	Invalid	High	Seznámení se s technologiemi + instalace		2017-03-31	12.00	0
5429	Task	Invalid	Normal	Udělat statický design v HTML			8.00	0
5427	Task	Invalid	Normal	Analýza použití payu.cz	Martin Mach		5.00	0
5419	Task	Invalid	Normal	Zprovoznit Spring security			3.00	0
5295	Task	Invalid	High	návrh a implementace gui	Miroslav Gryč	2017-04-10	26.00	0
5281	Task	Invalid	Normal	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)		2017-04-13	4.00	0
5209	Task	Invalid	Normal	Domluvit upgrade bluemix accountu	Jiří Láska		2.00	0
5198	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro uznávání předmětů	Roman Zeleník	2017-04-20	2.00	0
5197	Task	Invalid	Normal	Navrhnout XSD strukturu pro e-přihlášku	Marek Zimmermann	2017-04-20	2.00	0
5021	Task	Invalid	Low	Dummy aplikace	Petr Šrámek		8.00	30