

ASWI 2017

| | 2017-10 | | | | 2017-11 | | | | 2017-12 | | | | 2018-1 | | | | 2018-2 | | | | 2018-3 | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|--|--|
| | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -6. iterace 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzka se zadavatelem + předání (...) | Accepted 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |