

# ASWI 2017

|  | 2024-4  |    |    |    | 2024-5 |    |    |    | 2024-6 |    |    |    | 2024-7 |    |    |    | 2024-8 |    |    |    | 2024-9 |    |    |    |    |    |  |  |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|  | 14  | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství      | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství                               |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| ASWI 2017                                    |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Správa kontaktů a souvisejících (...)        | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -6. iterace 91% |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Schůzka se zadavatelem + předání (...)       | Accepted 40%  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |