

ASWI 2017

| | 2018-4 | | | | 2018-5 | | | | 2018-6 | | | | 2018-7 | | | | 2018-8 | | | | 2018-9 | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum -6. iterace 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzka se zadavatelem + předání (...) | Accepted 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |