

## Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum - Úkoly

Odhadovaná doba: 75.5

#	Odhadovaná doba	Stav	Předmět	Fronta
5582	6.00	Closed	Scrum (Beránková, Ortinská)	Task
5572	1.00	Closed	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	Task
5570	1.00	Closed	UML diagram nasazení	Enhancement
5514	2.00	Closed	Nastavení vývojového prostředí	Support
5505	4.00	Closed	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)	Enhancement
5502	1.00	Closed	bootstrap init	Enhancement
5494	6.00	Closed	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)	Task
5435	2.00	Closed	Nastavení postgresu na bluemixu	Enhancement
5433	2.00	Closed	Návrh rest api	Task
5430	4.00	Closed	Návrh databaze	Enhancement
5321	4.00	Closed	sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)	Task
5320		Closed	Vytvoření dokumentu architektury	Task
5281	4.00	Invalid	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)	Task
5280	5.00	Closed	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)	Task
5279	0.50	Closed	Dohodnout požadavky	Task
5278	0.50	Closed	Popsat Stakeholdery (Beránková    Ortinská)	Task
5277	1.00	Closed	Popsat Rizika - milník LCO	Task
5257	2.00	Closed	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)	Task
5256	5.00	Closed	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)	Task
5255	5.00	Closed	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)	Task
5248	4.00	Closed	Schůzka týmu - weekly standup (All)	Support
5247	8.00	Closed	Schůzka týmu - weekly standup (All)	Support
5236	4.00	Closed	Schůzka se zadavatelem (All)	Support
5234	3.00	Closed	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)	Support
5233	0.50	Closed	Update Wiki dokumentu (Beránková    Ortinská)	Support