

Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum - Úkoly

Odhadovaná doba: 75.5

#	Fronta	Stav	Předmět	Odhadovaná doba
5582	Task	Closed	Scrum (Beránková, Ortinská)	6.00
5572	Task	Closed	Sepsání retrospektivy pro 2. iteraci	1.00
5570	Enhancement	Closed	UML diagram nasazení	1.00
5514	Support	Closed	Nastavení vývojového prostředí	2.00
5505	Enhancement	Closed	Základní vize rozvržení frontendu (Beránková, Ortinská)	4.00
5502	Enhancement	Closed	bootstrap init	1.00
5494	Task	Closed	Dokument Specifikace požadavků (Beránková, Ortinská)	6.00
5435	Enhancement	Closed	Nastavení postgresu na bluemixu	2.00
5433	Task	Closed	Návrh rest api	2.00
5430	Enhancement	Closed	Návrh databaze	4.00
5321	Task	Closed	sepsat backlog pro 2. iteraci (Vaclav Loffelmann)	4.00
5320	Task	Closed	Vytvoření dokumentu architektury	
5281	Task	Invalid	Potvrdit dosažení milníku PRI (All)	4.00
5280	Task	Closed	Vytvořit dokument Vize produktu (Beránková, Ortinská)	5.00
5279	Task	Closed	Dohodnout požadavky	0.50
5278	Task	Closed	Popsat Stakeholdery (Beránková Ortinská)	0.50
5277	Task	Closed	Popsat Rizika - milník LCO	1.00
5257	Task	Closed	Vytvořit glosář (Beránková, Ortinská)	2.00
5256	Task	Closed	Ustanovení konvencí vývoje (Láska, Loffelmann)	5.00
5255	Task	Closed	Stanovení konvence při psaní dokumentace (Beránková, Ortinská)	5.00
5248	Support	Closed	Schůzka týmu - weekly standup (All)	4.00
5247	Support	Closed	Schůzka týmu - weekly standup (All)	8.00
5236	Support	Closed	Schůzka se zadavatelem (All)	4.00
5234	Support	Closed	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)	3.00
5233	Support	Closed	Update Wiki dokumentu (Beránková Ortinská)	0.50