

Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum

| | 2024-9 | | | | 2024-10 | | | | 2024-11 | | | | 2024-12 | | | | 2025-1 | | | | | 2025-2 | | |
|--|---|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|---|--------|---|---|
| | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících zápisů (...) | Správa kontaktů a souvisejících zápisů (IBM) - Falsum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správa kontaktů a souvisejících (...) | 6. iterace 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzka se zadavatelem + předání (...) | Accepted 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |