

Rozšíření nástroje Bubble Navigator (NLP) - ASWI Brothers - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5926	Bug	Closed	High	Po F5 se zobrazí jen podgraf	David Herman	4.00	100
5925	Bug	Closed	High	Přepnutí Linked view do Graph view	David Herman	4.00	100
5924	Bug	Closed	High	Lze otevřít filtr nad dokumentem	Tomáš Kleisner	4.00	100
5923	Bug	Closed	High	Chyba po collapse rootu nodu	Tomáš Kleisner	4.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelman	8.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2.00	100
5918	Support	Closed	High	Plánování 5. iterace	Michal Medek	2.00	100
5916	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		4.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	3.00	100
5735	Support	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	8.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	8.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelman	8.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	6.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	1.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	3.00	100
5049	Support	Closed	High	Weekly StandUp 2 + retrospektiva		2.00	100
5047	Support	Closed	High	Plánování 1. iterace	Michal Medek	1.00	100
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek	2.00	100
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v1		5.00	100
5042	Support	Closed	High	Úvodní schůzka se zadavatelem		4.00	100
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	3.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2.00	100
5917	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelman	6.00	100
5734	Support	Closed	Normal	Plánování 4. iterace	Michal Medek	1.00	100
5498	Support	Closed	Normal	Implementační schůzka		8.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	8.00	100
5491	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5490	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5489	Support	Closed	Normal	Plánování 3. iterace	Michal Medek	2.00	100
5268	Support	Closed	Normal	Schůzka pro rozvahu přesné realizace systému		8.00	100
5266	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2	Tomáš Kleisner	3.00	100
5262	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2.00	100
5261	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5260	Support	Closed	Normal	Plánování 2. iterace	Michal Medek	1.00	100
5259	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2.00	100
5059	Support	Closed	Normal	Komunikace s mentorem a zadavatelem	Michal Medek	1.00	100
5058	Task	Closed	Normal	Seznámení se s ASWI procesem	Michal Medek	2.00	100
5057	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Tomáš Kleisner	3.00	100
5056	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Michal Medek	3.00	100
5055	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Jakub Löffelmann	3.00	100
5054	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	David Herman	3.00	100
5048	Support	Closed	Normal	Weekly StandUp 1		2.00	100
5045	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1		5.00	100
5043	Support	Closed	Normal	Inicializační schůzka s mentorem projektu		4.00	100
5041	Support	Closed	Normal	Schůzka Elasticsearch a vývojové prostředí		8.00	100
5915	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		8.00	100
5741	Support	Closed	Low	Schůzka kvůli dalšímu pokračování na projektu		8.00	100
5736	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	3.00	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	3.00	100
5492	Support	Closed	Low	Správa projektu	Michal Medek	4.00	100
5053	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Michal Medek	5.00	100
5052	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Tomáš Kleisner	5.00	100
5051	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Jakub Löffelmann	5.00	100
5050	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	David Herman	5.00	100