

Rozšíření nástroje Bubble Navigator (NLP) - ASWI Brothers - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|------------------|------------|-----------------|----------|
| 5927 | Task | Closed | Normal | Stylování view | | 2017-05-13 | 8.00 | 100 |
| 5919 | Task | Closed | Normal | Dokončit dokument Review projektu | | 2017-05-22 | 2.00 | 100 |
| 5742 | Task | Closed | Low | Bug fix implementovaných částí | | 2017-05-08 | 8.00 | 100 |
| 5045 | Task | Closed | Normal | Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1 | | | 5.00 | 100 |
| 5044 | Task | Closed | High | Vytvořit dokument Vize projektu v1 | | | 5.00 | 100 |
| 5921 | Task | Closed | Normal | Dokončit dokument Uživatelská příručka | David Herman | 2017-05-22 | 3.00 | 100 |
| 5493 | Task | Closed | High | Případné úpravy Elasticsearche | David Herman | 2017-04-27 | 8.00 | 100 |
| 5264 | Task | Closed | High | Migrate Elasticsearche na verzi 5.X | David Herman | 2017-04-02 | 6.00 | 100 |
| 5263 | Task | Closed | High | Klon databáze z minulého projektu | David Herman | 2017-04-01 | 3.00 | 100 |
| 5054 | Task | Closed | Normal | Příprava prostředí pro vývoj | David Herman | | 3.00 | 100 |
| 5050 | Task | Closed | Low | Seznámení se s existující aplikací | David Herman | 2017-04-07 | 5.00 | 100 |
| 5922 | Task | Closed | High | Dokončit dokument Výsledky testů | Jakub Löffelmann | 2017-05-22 | 8.00 | 100 |
| 5740 | Task | Closed | Normal | Implementace základních testovacích scénářů | Jakub Löffelmann | 2017-05-08 | 6.00 | 100 |
| 5496 | Task | Closed | Normal | Vytvoření základních testovacích scénářů | Jakub Löffelmann | 2017-04-27 | 8.00 | 100 |
| 5269 | Task | Closed | High | Test funkčnosti po migraci | Jakub Löffelmann | 2017-04-01 | 8.00 | 100 |
| 5055 | Task | Closed | Normal | Příprava prostředí pro vývoj | Jakub Löffelmann | | 3.00 | 100 |
| 5051 | Task | Closed | Low | Seznámení se s existující aplikací | Jakub Löffelmann | 2017-04-07 | 5.00 | 100 |
| 5920 | Task | Closed | High | Dokončit dokument Testovací scénáře | Michal Medek | 2017-05-22 | 2.00 | 100 |
| 5499 | Task | Closed | Low | Aktualizace dokumentů | Michal Medek | 2017-05-08 | 3.00 | 100 |
| 5267 | Task | Closed | High | Vytvořit dokument Architektura systému v1 | Michal Medek | 2017-04-24 | 6.00 | 100 |
| 5265 | Task | Closed | High | Vytvořit dokument Vize projektu v2 | Michal Medek | 2017-04-10 | 1.00 | 100 |
| 5058 | Task | Closed | Normal | Seznámení se s ASWI procesem | Michal Medek | | 2.00 | 100 |
| 5056 | Task | Closed | Normal | Příprava prostředí pro vývoj | Michal Medek | | 3.00 | 100 |
| 5053 | Task | Closed | Low | Seznámení se s existující aplikací | Michal Medek | 2017-04-07 | 5.00 | 100 |
| 5046 | Task | Closed | High | Vytvořit Wiki projektu | Michal Medek | | 2.00 | 100 |
| 5739 | Task | Closed | High | Přidat scrollování nebo zoomování | Tomáš Kleisner | 2017-05-08 | 5.00 | 100 |
| 5738 | Task | Closed | High | Možnost přepnutí různých pohledů | Tomáš Kleisner | 2017-04-30 | 3.00 | 100 |
| 5737 | Task | Closed | High | Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů | Tomáš Kleisner | 2017-04-30 | 3.00 | 100 |
| 5495 | Task | Closed | High | Implementace základní podoby view | Tomáš Kleisner | 2017-04-24 | 8.00 | 100 |
| 5266 | Task | Closed | Normal | Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2 | Tomáš Kleisner | 2017-04-10 | 3.00 | 100 |
| 5057 | Task | Closed | Normal | Příprava prostředí pro vývoj | Tomáš Kleisner | | 3.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------|
| 5052 | Task | Closed | Low | Seznámení se s existující aplikací | Tomáš Kleisner | 2017-04-07 | 5.00 | 100 |