

Rozšíření nástroje Bubble Navigator (NLP) - ASWI Brothers - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5927	Task	Closed	Normal	Stylování view		2017-05-13	8.00	100
5922	Task	Closed	High	Dokončit dokument Výsledky testů	Jakub Löffelmann	2017-05-22	8.00	100
5921	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Uživatelská příručka	David Herman	2017-05-22	3.00	100
5920	Task	Closed	High	Dokončit dokument Testovací scénáře	Michal Medek	2017-05-22	2.00	100
5919	Task	Closed	Normal	Dokončit dokument Review projektu		2017-05-22	2.00	100
5742	Task	Closed	Low	Bug fix implementovaných částí		2017-05-08	8.00	100
5740	Task	Closed	Normal	Implementace základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-05-08	6.00	100
5739	Task	Closed	High	Přidat scrollování nebo zoomování	Tomáš Kleisner	2017-05-08	5.00	100
5738	Task	Closed	High	Možnost přepnutí různých pohledů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5737	Task	Closed	High	Implementace nastavení počtu zobrazovaných uzlů	Tomáš Kleisner	2017-04-30	3.00	100
5499	Task	Closed	Low	Aktualizace dokumentů	Michal Medek	2017-05-08	3.00	100
5496	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních testovacích scénářů	Jakub Löffelmann	2017-04-27	8.00	100
5495	Task	Closed	High	Implementace základní podoby view	Tomáš Kleisner	2017-04-24	8.00	100
5493	Task	Closed	High	Případné úpravy Elasticsearche	David Herman	2017-04-27	8.00	100
5269	Task	Closed	High	Test funkčnosti po migraci	Jakub Löffelmann	2017-04-01	8.00	100
5267	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Architektura systému v1	Michal Medek	2017-04-24	6.00	100
5266	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v2	Tomáš Kleisner	2017-04-10	3.00	100
5265	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v2	Michal Medek	2017-04-10	1.00	100
5264	Task	Closed	High	Migrace Elasticsearche na verzi 5.X	David Herman	2017-04-02	6.00	100
5263	Task	Closed	High	Klon databáze z minulého projektu	David Herman	2017-04-01	3.00	100
5058	Task	Closed	Normal	Seznámení se s ASWI procesem	Michal Medek		2.00	100
5057	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Tomáš Kleisner		3.00	100
5056	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Michal Medek		3.00	100
5055	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	Jakub Löffelmann		3.00	100
5054	Task	Closed	Normal	Příprava prostředí pro vývoj	David Herman		3.00	100
5053	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Michal Medek	2017-04-07	5.00	100
5052	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Tomáš Kleisner	2017-04-07	5.00	100
5051	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	Jakub Löffelmann	2017-04-07	5.00	100
5050	Task	Closed	Low	Seznámení se s existující aplikací	David Herman	2017-04-07	5.00	100
5046	Task	Closed	High	Vytvořit Wiki projektu	Michal Medek		2.00	100
5045	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Specifikace požadavků v1			5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5044	Task	Closed	High	Vytvořit dokument Vize projektu v1			5.00	100