

Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier - Úkoly

Odhadovaná doba: 110.4

#	Odhadovaná doba	Stav	Předmět	Fronta
5662	0.50	Closed	Tvorba plánu projektu	Task
5661	2.00	Closed	Zprovoznění Spring Security	Task
5627	0.50	Closed	Plán 3. iterace	Task
5626	1.00	Closed	Retrospektiva po konci 2. iterace	Task
5604	0.50	Closed	Úprava Wiki - struktura projektu	Task
5600	4.00	Closed	Návrh designu podstránek	Task
5597	0.10	Closed	Vytvořit git tag s koncem iterace	Task
5595	2.00	Closed	Zprovoznění Spring Security	Task
5594	7.00	Closed	Registrace uživatele	Task
5589	6.00	Closed	Návrh designu domovské stránky - mobile	Task
5587	2.00	Closed	Vytvoření testovacích dat do DB	Task
5586	5.00	Closed	Prezentace akcí pro veřejnost	Task
5585	8.00	Closed	Vytvořit OrderController	Task
5584	0.30	Closed	Cannot use save from DAO	Task
5583	5.00	Closed	Zprovoznění testování	Task
5571	5.00	Closed	Projekty pro veřejnost	Task
5523	8.00	Closed	Návrh designu domovské stránky - desktop	Task
5449	4.00	Closed	Generátor rezervací	Task
5437	2.00	Closed	Analýza potřeb pro design aplikace	Task
5436		Closed	Návrh designu aplikace	Task
5429	8.00	Invalid	Udělat statický design v HTML	Task
5428	5.00	Closed	Zprovoznit React na frontend	Task
5427	5.00	Invalid	Analýza použití payu.cz	Task
5426	2.00	Closed	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	Task
5424	0.50	Closed	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	Task
5423	4.00	Closed	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	Task
5422	4.00	Closed	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	Task
5421	3.00	Closed	Nastavení používání properties souborů	Task
5419	3.00	Invalid	Zprovoznit Spring security	Task
5366	1.00	Closed	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	Task

#	Odhadovaná doba	Stav	Předmět	Fronta
5365	1.00	Closed	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	Task
5364	3.00	Closed	Vytvoření dokumentu Vize projektu	Task
5363	2.00	Closed	Implementace entit	Task
5362	6.00	Closed	Návrh databáze	Task