

Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier - Úkoly

Odhadovaná doba: 110.4

#	Fronta	Stav	Předmět	Odhadovaná doba
5662	Task	Closed	Tvorba plánu projektu	0.50
5661	Task	Closed	Zprovoznění Spring Security	2.00
5627	Task	Closed	Plán 3. iterace	0.50
5626	Task	Closed	Retrospektiva po konci 2. iterace	1.00
5604	Task	Closed	Úprava Wiki - struktura projektu	0.50
5600	Task	Closed	Návrh designu podstránek	4.00
5597	Task	Closed	Vytvořit git tag s koncem iterace	0.10
5595	Task	Closed	Zprovoznění Spring Security	2.00
5594	Task	Closed	Registrace uživatele	7.00
5589	Task	Closed	Návrh designu domovské stránky - mobile	6.00
5587	Task	Closed	Vytvoření testovacích dat do DB	2.00
5586	Task	Closed	Prezentace akcí pro veřejnost	5.00
5585	Task	Closed	Vytvořit OrderController	8.00
5584	Task	Closed	Cannot use save from DAO	0.30
5583	Task	Closed	Zprovoznění testování	5.00
5571	Task	Closed	Projekty pro veřejnost	5.00
5523	Task	Closed	Návrh designu domovské stránky - desktop	8.00
5449	Task	Closed	Generátor rezervací	4.00
5437	Task	Closed	Analýza potřeb pro design aplikace	2.00
5436	Task	Closed	Návrh designu aplikace	
5429	Task	Invalid	Udělat statický design v HTML	8.00
5428	Task	Closed	Zprovoznit React na frontend	5.00
5427	Task	Invalid	Analýza použití payu.cz	5.00
5426	Task	Closed	Metoda pro filtrování stolů v zadaném období	2.00
5424	Task	Closed	Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci	0.50
5423	Task	Closed	Analýza pro přihlašování přes FB a G+	4.00
5422	Task	Closed	Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci	4.00
5421	Task	Closed	Nastavení používání properties souborů	3.00
5419	Task	Invalid	Zprovoznit Spring security	3.00
5366	Task	Closed	Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz	1.00

#	Fronta	Stav	Předmět	Odhadovaná doba
5365	Task	Closed	Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu	1.00
5364	Task	Closed	Vytvoření dokumentu Vize projektu	3.00
5363	Task	Closed	Implementace entit	2.00
5362	Task	Closed	Návrh databáze	6.00