

Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|---------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5984 | Task | Closed | High | Předání a uzavření projektu | David Langmaier | 2017-05-19 | 1.00 | 100 |
| 5983 | Task | Closed | Low | Testování uživatelské přívětivosti | David Langmaier | 2017-05-19 | 2.00 | 100 |
| 5982 | Task | Invalid | Normal | Otestování přidání událostí a projektů | Marek Rojik | | 2.00 | 0 |
| 5958 | Task | Closed | Low | Poiterační schůzka | David Langmaier | | 5.00 | 100 |
| 5956 | Task | Closed | Low | Retrospektiva po konci 4. iterace | David Langmaier | 2017-05-12 | 1.00 | 100 |
| 5954 | Task | Closed | High | Frontend - design rezervační formulář | Martin Mach | 2017-05-12 | 3.00 | 100 |
| 5951 | Task | Closed | High | Frontend - informační hlášky | Marek Rojik | | 8.00 | 100 |
| 5930 | Task | Closed | Normal | Design projektu, eventu | Martin Mach | 2017-05-09 | 4.00 | 100 |
| 5913 | Task | Closed | Low | Retrospektiva po konci 3. iterace | David Langmaier | 2017-05-06 | 1.00 | 100 |
| 5912 | Task | Closed | Normal | Zprovoznění rezervací | Marek Rojik | 2017-05-10 | 7.00 | 100 |
| 5900 | Task | Closed | Normal | Frontend - rezervace | Marek Rojik | | 10.00 | 100 |
| 5899 | Task | Closed | Normal | Otestování vytvoření rezervace | David Langmaier | | 2.00 | 100 |
| 5898 | Task | Closed | Normal | Vytvoření komentářů v celém backendu | Tony Tran | | 3.00 | 100 |
| 5897 | Task | Closed | Normal | Dodělánání testovacích dat | Tony Tran | | 2.00 | 100 |
| 5864 | Task | Closed | Normal | Zobrazení všech uživatelů | Marek Rojik | | 3.00 | 100 |
| 5835 | Task | Closed | Normal | Frontend - registrační formulář | Marek Rojik | | 6.00 | 100 |
| 5834 | Task | Closed | Normal | Frontend - události | Marek Rojik | | 3.00 | 100 |
| 5832 | Task | Closed | Normal | Frontend - Projekty | Marek Rojik | | 4.00 | 100 |
| 5682 | Task | Invalid | Normal | Emailové potvrzování registrace | Tony Tran | 2017-04-26 | 2.00 | 0 |
| 5681 | Task | Invalid | Normal | Emailové služby: základní rozhraní a implementace základních funkcí | Tony Tran | 2017-04-23 | 4.00 | 0 |
| 5678 | Task | Closed | Normal | LocalDateTime - Podrobnější atribut/data pro Reservation entity | Tony Tran | 2017-04-23 | 2.00 | 100 |
| 5677 | Task | Closed | Normal | Odeslání rezervace z formuláře | Martin Mach | 2017-04-23 | 3.00 | 100 |
| 5676 | Task | Closed | Normal | Prototyp rezervačního formuláře | Martin Mach | 2017-04-22 | 5.00 | 100 |
| 5673 | Task | Closed | Normal | Přihlašovací formulář na frontend | Marek Rojik | 2017-04-28 | 4.00 | 100 |
| 5672 | Task | Closed | Normal | React - REST API dotazy | Marek Rojik | 2017-04-28 | 4.00 | 100 |
| 5671 | Task | Closed | Normal | Tvorba hlavní stránky - desktop | David Langmaier | 2017-04-30 | 8.00 | 100 |
| 5670 | Task | Closed | Normal | Tvorba hlavní stránky - mobilní zařízení | David Langmaier | 2017-04-30 | 8.00 | 100 |
| 5669 | Task | Closed | Normal | Tvorba statického designu webu | David Langmaier | 2017-04-30 | | 100 |
| 5668 | Task | Invalid | Normal | Dokončení grafického návrhu | David Langmaier | 2017-04-30 | 6.00 | 0 |
| 5662 | Task | Closed | Low | Tvorba plánu projektu | David Langmaier | 2017-04-19 | 0.50 | 100 |
| 5661 | Task | Closed | Normal | Zprovoznění Spring Security | Marek Rojik | | 2.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|---------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5627 | Task | Closed | Low | Plán 3. iterace | David Langmaier | 2017-04-19 | 0.50 | 100 |
| 5626 | Task | Closed | Low | Retrospektiva po konci 2. iterace | David Langmaier | 2017-04-19 | 1.00 | 100 |
| 5604 | Task | Closed | Low | Úprava Wiki - struktura projektu | Martin Mach | | 0.50 | 100 |
| 5600 | Task | Closed | Normal | Návrh designu podstránek | David Langmaier | 2017-04-19 | 4.00 | 100 |
| 5597 | Task | Closed | Low | Vytvořit git tag s koncem iterace | Martin Mach | 2017-04-19 | 0.10 | 100 |
| 5595 | Task | Closed | Normal | Zprovoznění Spring Security | Martin Mach | | 2.00 | 100 |
| 5594 | Task | Closed | Normal | Registrace uživatele | Marek Rojik | | 7.00 | 100 |
| 5589 | Task | Closed | High | Návrh designu domovské stránky - mobile | David Langmaier | 2017-04-16 | 6.00 | 100 |
| 5587 | Task | Closed | Normal | Vytvoření testovacích dat do DB | Martin Mach | | 2.00 | 100 |
| 5586 | Task | Closed | Normal | Prezentace akcí pro veřejnost | Marek Rojik | | 5.00 | 100 |
| 5585 | Task | Closed | Normal | Vytvořit OrderController | Martin Mach | | 8.00 | 100 |
| 5584 | Task | Closed | Normal | Cannot use save from DAO | Tony Tran | 2017-04-14 | 0.30 | 100 |
| 5583 | Task | Closed | Normal | Zprovoznění testování | Marek Rojik | | 5.00 | 100 |
| 5571 | Task | Closed | Normal | Projekty pro veřejnost | Marek Rojik | | 5.00 | 100 |
| 5523 | Task | Closed | High | Návrh designu domovské stránky - desktop | David Langmaier | 2017-04-13 | 8.00 | 100 |
| 5484 | Task | Closed | Normal | Začít používat Spring boot | Marek Rojik | | 4.00 | 100 |
| 5449 | Task | Closed | Normal | Generátor rezervací | Martin Mach | 2017-04-08 | 4.00 | 100 |
| 5437 | Task | Closed | Normal | Analýza potřeb pro design aplikace | David Langmaier | 2017-04-11 | 2.00 | 100 |
| 5436 | Task | Closed | High | Návrh designu aplikace | David Langmaier | 2017-04-19 | | 100 |
| 5429 | Task | Invalid | Normal | Udělat statický design v HTML | | | 8.00 | 0 |
| 5428 | Task | Closed | Normal | Zprovoznit React na frontend | Marek Rojik | | 5.00 | 100 |
| 5427 | Task | Invalid | Normal | Analýza použití payu.cz | Martin Mach | | 5.00 | 0 |
| 5426 | Task | Closed | Normal | Metoda pro filtrování stolů v zadaném období | Tony Tran | | 2.00 | 100 |
| 5424 | Task | Closed | Normal | Zjištění dostupnosti kanceláře pro rezervaci | Tony Tran | | 0.50 | 100 |
| 5423 | Task | Closed | Normal | Analýza pro přihlašování přes FB a G+ | Martin Mach | | 4.00 | 100 |
| 5422 | Task | Closed | Normal | Vytvořit metodu pro zjištění dostupnosti stolů pro rezervaci | Tony Tran | | 4.00 | 100 |
| 5421 | Task | Closed | Normal | Nastavení používání properties souborů | Marek Rojik | | 3.00 | 100 |
| 5420 | Task | Closed | Normal | Vytvoření servisních a DAO tříd | Marek Rojik | | 1.00 | 100 |
| 5419 | Task | Invalid | Normal | Zprovoznit Spring security | | | 3.00 | 0 |
| 5366 | Task | Closed | Normal | Prozkoumat použitelnost aplikačního serveru students.kiv.zcu.cz | Martin Mach | 2017-04-11 | 1.00 | 100 |
| 5365 | Task | Closed | Low | Založení Wiki a sepsání základních informací o projektu | Martin Mach | 2017-04-11 | 1.00 | 100 |
| 5364 | Task | Closed | High | Vytvoření dokumentu Víze projektu | Martin Mach | 2017-04-14 | 3.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5363 | Task | Closed | Normal | Implementace entit | Marek Rojik | 2017-04-04 | 2.00 | 100 |
| 5362 | Task | Closed | High | Návrh databáze | David Langmaier | 2017-04-04 | 6.00 | 100 |
| 5229 | Task | Closed | Normal | Vypracování retrospektivy | David Langmaier | 2017-03-30 | 2.00 | 100 |
| 5228 | Task | Closed | Normal | 2. schůzka se zadavatelem | | | 8.00 | 100 |
| 5210 | Task | Closed | High | Zpracování specifikace požadavků | Martin Mach | 2017-03-27 | 5.00 | 100 |
| 5175 | Task | Closed | Normal | Založení Spring projektu | Marek Rojik | 2017-03-22 | 2.00 | 100 |
| 5158 | Task | Closed | Normal | Analýza a výběr technologií | | 2017-03-22 | 4.00 | 100 |
| 5157 | Task | Closed | Normal | Shrnutí požadavků na UI | | | 2.00 | 100 |
| 5156 | Task | Closed | Normal | Analýza požadavků na UI | | | 8.00 | 100 |
| 5155 | Task | Closed | Normal | Grafické zpracování návrhu | David Langmaier | | 4.00 | 100 |
| 5154 | Task | Closed | Low | Zápis ze schůzky | Marek Rojik | 2017-03-20 | 0.50 | 100 |
| 5153 | Task | Closed | Normal | Návrh uživatelského rozhraní | | | | 100 |
| 5152 | Task | Closed | Low | První informační schůzka se zadavatelem | David Langmaier | | 4.00 | 100 |