

## Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3							
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>	<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>																											
<b>ASWI 2017</b>	<b>Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier</b>																											
<b>Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) (...)</b>	<b>1. iterace - Analýza projektu 100%</b>																											
<b>Poiteráční schůzka</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Aplikace pro co-workingové centrum (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>První informační schůzka se (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Zápis ze schůzky</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Návrh uživatelského rozhraní</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Grafické zpracování návrhu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Analýza požadavků na (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Shrnutí požadavků na (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Analýza a výběr technologií</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Založení Spring projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Zpracování specifikace požadavků</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Vypracování retrospektivy</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>2. schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Vytvoření servisních a DAO (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Začít používat Spring boot</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Aplikace pro co-workingové centrum (...)</b>	<b>2. iterace - Návrh architektury 100%</b>																											
<b>Návrh databáze</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Implementace entit</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Vytvoření dokumentu Vize projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Prozkoumat použitelnost aplikačního (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Založení Wiki a sepsání základních (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Zprovoznit Spring security</b>	<b>Invalid 0%</b>																											
<b>Nastavení používání properties (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Vytvořit metodu pro zjištění (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Analýza pro přihlašování přes (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											

Zjištění dostupnosti kanceláře (...)	Closed 100%
Metoda pro filtrování stolů (...)	Closed 100%
Analýza použití payu.cz	Invalid 0%
Zprovoznit React na frontend	Closed 100%
Udělat statický design v HTML	Invalid 0%
Návrh designu aplikace	Closed 100%
Analýza potřeb pro design (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu podstránek	Closed 100%
Generátor rezervací	Closed 100%
Projekty pro veřejnost	Closed 100%
Zprovoznění testování	Closed 100%
Cannot use save from DAO	Closed 100%
Vytvořit OrderController	Closed 100%
Prezentace akcí pro veřejnost	Closed 100%
Vytvoření testovacích dat (...)	Closed 100%
Registrace uživatele	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Úprava Wiki - struktura projektu	Closed 100%
Vytvořit git tag s koncem (...)	Closed 100%
Retrospektiva po konci 2. (...)	Closed 100%
Plán 3. iterace	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Tvorba plánu projektu	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	3. iterace - Vytvoření prototypu 100%
Dokončení grafického návrhu	Invalid 0%
Tvorba statického designu (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
React - REST API dotazy	Closed 100%
Přihlašovací formulář na frontend	Closed 100%
Prototyp rezervačního formuláře	Closed 100%
Odeslání rezervace z formuláře	Closed 100%

LocalDateTime - Podrobnější (...)	Closed 100%
Emailové služby: základní (...)	Invalid 0%
Emailové potvrzování registrace	Invalid 0%
Frontend - Projekty	Closed 100%
Frontend - události	Closed 100%
Frontend - registrační formulář	Closed 100%
Order: nekorektní výpočet (...)	Closed 100%
Zobrazení všech uživatelů	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování 100%
Doděláním testovacích dat	Closed 100%
Vytvoření komentářů v celém (...)	Closed 100%
Otestování vytvoření rezervace	Closed 100%
Frontend - rezervace	Closed 100%
Retrospektiva po konci 3. (...)	Closed 100%
Zprovoznění rezervací	Closed 100%
Design projektu, eventu	Closed 100%
Retrospektiva po konci 4. (...)	Closed 100%
Frontend - informační hlášky	Closed 100%
Frontend - design rezervační (...)	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu 100%
Otestování přidání událostí (...)	Invalid 0%
Testování uživatelské přívětivosti	Closed 100%
Předání a uzavření projektu	Closed 100%