

## Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3							
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																											
ASWI 2017	Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) - Langmaier																											
Aplikace pro co-workingové centrum (Servia) (...)	1. iterace - Analýza projektu 100%																											
Poiteráční schůzka	Closed 100%																											
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	Closed 100%																											
První informační schůzka se (...)	Closed 100%																											
Zápis ze schůzky	Closed 100%																											
Návrh uživatelského rozhraní	Closed 100%																											
Grafické zpracování návrhu	Closed 100%																											
Analýza požadavků na (...)	Closed 100%																											
Shrnutí požadavků na (...)	Closed 100%																											
Analýza a výběr technologií	Closed 100%																											
Založení Spring projektu	Closed 100%																											
Zpracování specifikace požadavků	Closed 100%																											
Vypracování retrospektivy	Closed 100%																											
2. schůzka se zadavatelem	Closed 100%																											
Vytvoření servisních a DAO (...)	Closed 100%																											
Začít používat Spring boot	Closed 100%																											
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	2. iterace - Návrh architektury 100%																											
Návrh databáze	Closed 100%																											
Implementace entit	Closed 100%																											
Vytvoření dokumentu Vize projektu	Closed 100%																											
Prozkoumat použitelnost aplikačního (...)	Closed 100%																											
Založení Wiki a sepsání základních (...)	Closed 100%																											
Zprovoznit Spring security	Invalid 0%																											
Nastavení používání properties (...)	Closed 100%																											
Vytvořit metodu pro zjištění (...)	Closed 100%																											
Analýza pro přihlašování přes (...)	Closed 100%																											

Zjištění dostupnosti kanceláře (...)	Closed 100%
Metoda pro filtrování stolů (...)	Closed 100%
Analýza použití payu.cz	Invalid 0%
Zprovoznit React na frontend	Closed 100%
Udělat statický design v HTML	Invalid 0%
Návrh designu aplikace	Closed 100%
Analýza potřeb pro design (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu domovské (...)	Closed 100%
Návrh designu podstránek	Closed 100%
Generátor rezervací	Closed 100%
Projekty pro veřejnost	Closed 100%
Zprovoznění testování	Closed 100%
Cannot use save from DAO	Closed 100%
Vytvořit OrderController	Closed 100%
Prezentace akcí pro veřejnost	Closed 100%
Vytvoření testovacích dat (...)	Closed 100%
Registrace uživatele	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Úprava Wiki - struktura projektu	Closed 100%
Vytvořit git tag s koncem (...)	Closed 100%
Retrospektiva po konci 2. (...)	Closed 100%
Plán 3. iterace	Closed 100%
Zprovoznění Spring Security	Closed 100%
Tvorba plánu projektu	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	3. iterace - Vytvoření prototypu 100%
Dokončení grafického návrhu	Invalid 0%
Tvorba statického designu (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
Tvorba hlavní stránky (...)	Closed 100%
React - REST API dotazy	Closed 100%
Přihlašovací formulář na frontend	Closed 100%
Prototyp rezervačního formuláře	Closed 100%
Odeslání rezervace z formuláře	Closed 100%

LocalDateTime - Podrobnější (...)	Closed 100%
Emailové služby: základní (...)	Invalid 0%
Emailové potvrzování registrace	Invalid 0%
Frontend - Projekty	Closed 100%
Frontend - události	Closed 100%
Frontend - registrační formulář	Closed 100%
Order: nekorektní výpočet (...)	Closed 100%
Zobrazení všech uživatelů	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	4. iterace – Dokončení prací na aplikaci a testování 100%
Doděláním testovacích dat	Closed 100%
Vytvoření komentářů v celém (...)	Closed 100%
Otestování vytvoření rezervace	Closed 100%
Frontend - rezervace	Closed 100%
Retrospektiva po konci 3. (...)	Closed 100%
Zprovoznění rezervací	Closed 100%
Design projektu, eventu	Closed 100%
Retrospektiva po konci 4. (...)	Closed 100%
Frontend - informační hlášky	Closed 100%
Frontend - design rezervační (...)	Closed 100%
Aplikace pro co-workingové centrum (...)	5. iterace – Dokončení testování a uzavření projektu 100%
Otestování přidání událostí (...)	Invalid 0%
Testování uživatelské přívětivosti	Closed 100%
Předání a uzavření projektu	Closed 100%