

Vykreslování zón a linek IDP (POVED) - LJM - all issues

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 6087 | Feature | Closed | Normal | bankomaty a výdejní místa PK | Lucie Herejtová | 2017-06-06 | 5.00 | 100 |
| 6086 | Bug | Closed | Normal | oprava souřadnic u vlakových linek | Jakub Morávka | 2017-06-05 | 2.00 | 100 |
| 6066 | Bug | Closed | High | Rozlišení duplicitních názvu obcí | Jakub Morávka | 2017-06-04 | 2.00 | 100 |
| 6055 | Task | Closed | High | Testování a hlášení chyb | Jakub Morávka | 2017-06-05 | | 100 |
| 6054 | Enhancement | Closed | High | Převod čar do osmi směrů | Lucie Herejtová | 2017-06-04 | 4.00 | 100 |
| 6053 | Task | Closed | Normal | Vytvoření programátorské dokumentace | Jakub Morávka | 2017-06-09 | 4.00 | 100 |
| 6052 | Task | Closed | Normal | Vytvoření uživatelské dokumentace | Lucie Herejtová | 2017-06-09 | 4.00 | 100 |
| 6051 | Enhancement | Closed | High | Ořez linky podle zón | Jakub Morávka | 2017-07-02 | 3.00 | 100 |
| 6047 | Task | Closed | Normal | 7. iterace - Administrativa | Lucie Herejtová | 2017-06-09 | 5.00 | 100 |
| 6045 | Enhancement | Closed | Normal | Customizace vykreslování schématu | Lucie Herejtová | 2017-06-04 | 1.50 | 100 |
| 6044 | Feature | Closed | Normal | Vytvoření DAO metod pro vlakové linky | Jakub Morávka | 2017-06-01 | 1.00 | 100 |
| 6043 | Enhancement | Closed | High | Normalizace souřadnic | Lucie Herejtová | 2017-06-04 | 2.00 | 100 |
| 6037 | Enhancement | Closed | High | Uložení vykreslovaných dat do grafického rozhraní | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 4.00 | 100 |
| 6036 | Enhancement | Invalid | Normal | Vytvoření DAO metod pro vlakové linky | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 1.00 | 100 |
| 6035 | Feature | Closed | Normal | Načtení vlakových zastávek ze souboru a uložení do DB | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 3.00 | 100 |
| 6034 | Bug | Closed | High | Oprava hranic zón | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 0.50 | 100 |
| 6033 | Bug | Closed | Urgent | Oprava souřadnic u zastávek | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 1.00 | 100 |
| 6032 | Enhancement | Invalid | Normal | Customizace vykreslování schématu | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 3.00 | 100 |
| 6019 | Enhancement | Invalid | High | Normalizace souřadnic | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 4.00 | 100 |
| 6018 | Enhancement | Closed | Normal | Úprava vzhledu GUI | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 2.00 | 100 |
| 5971 | Feature | Closed | High | Obsluha změny vybraných linek/zón | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 5.00 | 100 |
| 5970 | Enhancement | Invalid | Low | Customizace vykreslování mapy | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 2.00 | 100 |
| 5969 | Enhancement | Closed | Normal | Napojení UI na DB | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 8.00 | 100 |
| 5968 | Feature | Closed | Normal | Implementace metod DAO | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 5.00 | 100 |
| 5967 | Feature | Closed | Normal | Import dat - transformace do doménových objektů a uložení do DB | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 4.00 | 100 |
| 5966 | Enhancement | Closed | Normal | Import dat - výpočty potřebných informací z importovaných dat | Jakub Morávka | 2017-05-20 | 5.00 | 100 |
| 5965 | Feature | Closed | High | Import dat - oznamování chyb | Jakub Morávka | 2017-05-16 | 1.00 | 100 |
| 5964 | Task | Closed | High | Návrh vykreslování schématu | Lucie Herejtová | 2017-05-20 | 6.00 | 100 |
| 5962 | Enhancement | Closed | Low | Předělání Derby.EmbeddedDriver na Derby.ClientDriver | Jakub Morávka | 2017-05-26 | 2.00 | 100 |
| 5961 | Task | Closed | Normal | 6. iterace - Administrativa | Lucie Herejtová | 2017-05-26 | 5.00 | 100 |
| 5861 | Task | Closed | High | podrobný rozpis use-case/požadavků | Jakub Marek | 2017-05-08 | 3.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|-------------|---------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 5859 | Feature | Closed | Normal | import dat do DB | Jakub Morávka | 2017-05-12 | 4.00 | 100 |
| 5858 | Feature | Closed | Normal | GUI - prototyp zanášení informací do mapy | Lucie Herejtová | 2017-05-12 | 4.00 | 100 |
| 5857 | Task | Closed | Normal | GUI - studium možností vykreslení mapy | Lucie Herejtová | 2017-05-05 | 3.00 | 100 |
| 5856 | Enhancement | Closed | Normal | Databázová vrstva aplikace - předělání na Hibernate | Jakub Morávka | 2017-05-12 | 4.00 | 100 |
| 5855 | Task | Closed | Normal | Administrativa 5. iterace | Mira Lang | 2017-05-12 | 5.00 | 100 |
| 5745 | Task | Closed | Normal | Proof-of-concept celé aplikace | Jakub Morávka | 2017-05-01 | 6.00 | 100 |
| 5744 | Task | Closed | Normal | GUI proof-of-concept | Lucie Herejtová | 2017-05-01 | 3.00 | 100 |
| 5743 | Task | Closed | High | ERA model | Mira Lang | 2017-04-28 | 4.00 | 100 |
| 5733 | Enhancement | Closed | High | Návrh UI - Finální | Lucie Herejtová | 2017-04-28 | 1.00 | 100 |
| 5732 | Task | Closed | Normal | Dokument - Vývojářské konvence | Mira Lang | 2017-05-01 | 2.00 | 100 |
| 5731 | Task | Closed | High | Dokument Architektura | Jakub Marek | 2017-04-28 | 8.00 | 100 |
| 5730 | Task | Closed | Normal | 4. iterace - Administrativa | Jakub Morávka | 2017-05-01 | 8.00 | 100 |
| 5650 | Task | Closed | Urgent | Dokument - Projektový plán | Jakub Morávka | 2017-04-21 | 1.00 | 100 |
| 5620 | Task | Invalid | High | Tvorba kostry aplikace | Jakub Morávka | 2017-04-24 | 3.00 | 100 |
| 5619 | Task | Invalid | Low | Architektura - návrh | Jakub Marek | 2017-04-24 | 6.00 | 100 |
| 5610 | Task | Closed | High | Návrh UI | Lucie Herejtová | 2017-04-21 | 3.00 | 100 |
| 5608 | Enhancement | Closed | Normal | Dokument - aktualizace Vize | Mira Lang | 2017-04-24 | 3.00 | 100 |
| 5607 | Task | Closed | Normal | 3. iterace - Administrativa | Jakub Morávka | 2017-04-24 | 8.00 | 100 |
| 5606 | Task | Closed | High | Dokument specifikace požadavků | Jakub Marek | 2017-04-22 | 2.00 | 100 |
| 5603 | Task | Closed | Normal | Schůzky týmové | Lucie Herejtová | | 80.00 | 100 |
| 5602 | Task | Closed | Normal | Schůzky s mentorem | Jakub Morávka | | 25.00 | 100 |
| 5601 | Task | Closed | Normal | Schůzky se zadavatelem | Jakub Morávka | | 50.00 | 100 |
| 5504 | Task | Closed | Normal | Doplnění Wiki | Mira Lang | 2017-04-10 | 1.00 | 100 |
| 5503 | Task | Closed | Normal | Retrospektiva 1. iterace | | 2017-04-14 | 0.50 | 100 |
| 5501 | Task | Closed | Normal | Zpracování + vytvoření zápisků ze stand-ups | | 2017-04-10 | 0.50 | 100 |
| 5483 | Task | Closed | Normal | Vytvoření vize | | 2017-04-14 | 3.00 | 100 |
| 5482 | Task | Closed | Normal | Seznámení se s technologiemi + instalace | | 2017-04-14 | 12.00 | 100 |
| 5445 | Task | Invalid | Urgent | Vytvoření vize | | 2017-03-31 | 3.00 | 0 |
| 5444 | Task | Invalid | High | Seznámení se s technologiemi + instalace | | 2017-03-31 | 12.00 | 0 |
| 5438 | Task | Closed | Normal | Seznámení se s projektem | | 2017-03-31 | 10.00 | 100 |