

## Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers - Úkoly

| #    | Fronta | Stav   | Priorita | Předmět  | Přiřazeno      | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|--|----------------|------------|-----------------|----------|
| 6100 | Bug    | Closed | High     | Opravení chyb databáze   | Václav Mareš   | 2017-06-11 |                 | 100      |
| 6092 | Task   | Closed | High     | Závěrečná schůzka se zákazníkem                                |                | 2017-06-14 | 3.00            | 100      |
| 6091 | Task   | Closed | High     | Nasazení projektu  |                | 2017-06-09 | 2.00            | 100      |
| 6084 | Task   | Closed | High     | Propojení webové a desktopové aplikace                         |                | 2017-06-04 | 3.00            | 100      |
| 6046 | Task   | Closed | High     | Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js     | Jan Kebrle     | 2017-05-31 | 17.00           | 100      |
| 5932 | Task   | Closed | High     | Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků  | Václav Mareš   | 2017-05-28 | 6.00            | 100      |
| 5931 | Task   | Closed | High     | Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků         | Václav Mareš   | 2017-05-28 | 6.00            | 100      |
| 5830 | Task   | Closed | High     | Úprava dokumentu Architektura                                  |                | 2017-05-03 | 3.00            | 100      |
| 5801 | Task   | Closed | High     | Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze | Jan Kebrle     | 2017-05-24 | 8.00            | 100      |
| 5800 | Task   | Closed | High     | Implementace SQL dotazů  | Václav Mareš   | 2017-05-28 |                 | 100      |
| 5799 | Task   | Closed | High     | Schůzka s administrátorem produkčního prostředí                | Miroslav Liška | 2017-05-24 | 2.00            | 100      |
| 5784 | Task   | Closed | High     | Propojení webové aplikace s aplikačními službami               | Jan Kebrle     | 2017-04-30 | 8.00            | 100      |
| 5403 | Task   | Closed | High     | Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace          | Jan Kebrle     | 2017-04-30 |                 | 100      |
| 5395 | Task   | Closed | High     | Vytvořit dokument architektura                                 | Miroslav Liška | 2017-04-30 | 2.00            | 100      |
| 5393 | Task   | Closed | High     | Dokončit dokument vize   | Václav Mareš   | 2017-04-16 | 0.50            | 100      |
| 5361 | Task   | Closed | High     | Plánování 2. iterace   |                | 2017-04-05 | 3.00            | 100      |
| 5129 | Task   | Closed | High     | Připravit GIT repozitář  | Jan Kebrle     | 2017-03-24 | 1.00            | 100      |
| 5117 | Task   | Closed | High     | Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu                         | Václav Mareš   | 2017-03-19 | 2.00            | 100      |
| 5116 | Task   | Closed | High     | Kontaktovat technické správce produktu                         | Miroslav Liška | 2017-04-02 | 2.00            | 100      |
| 5114 | Task   | Closed | High     | Administrativa   |                | 2017-06-14 |                 | 100      |