

Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|----------------|------------|-----------------|----------|
| 6111 | Task | Closed | Normal | Předvádění projektu zákazníkovi | | 2017-06-12 | 4.00 | 100 |
| 6108 | Task | Closed | Normal | Oprava chyb | Pavel Skala | 2017-06-14 | 4.00 | 100 |
| 6106 | Task | Closed | Normal | Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu | Václav Mareš | 2017-06-11 | 2.50 | 100 |
| 6104 | Task | Closed | Urgent | Získání přihlašovacího jména z WebAuth | Miroslav Liška | 2017-06-11 | 2.00 | 100 |
| 6100 | Bug | Closed | High | Opravení chyb databáze | Václav Mareš | 2017-06-11 | | 100 |
| 6099 | Bug | Closed | Normal | Uprava syntaxe jsonu pro export | Pavel Skala | 2017-06-08 | 2.00 | 100 |
| 6097 | Task | Closed | Normal | Komunikace desktopové aplikace s databází | Pavel Skala | 2017-06-09 | 3.00 | 100 |
| 6096 | Task | Closed | Normal | Opravit chyby v kodu | Pavel Skala | 2017-06-05 | 3.00 | 100 |
| 6095 | Task | Closed | Normal | Vytvořit export dat z databáze | Václav Mareš | 2017-06-07 | 3.00 | 100 |
| 6094 | Task | Closed | Normal | Závěrečná schůzka s mentorem | | 2017-06-14 | 2.00 | 100 |
| 6093 | Task | Closed | Normal | Sepsat retrospektivu projektu | Václav Mareš | 2017-06-09 | 1.50 | 100 |
| 6092 | Task | Closed | High | Závěrečná schůzka se zákazníkem | | 2017-06-14 | 3.00 | 100 |
| 6091 | Task | Closed | High | Nasazení projektu | | 2017-06-09 | 2.00 | 100 |
| 6090 | Task | Closed | Normal | Vytvořit instalační příručku | | 2017-06-09 | 1.00 | 100 |
| 6089 | Task | Closed | Normal | Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace | | 2017-06-09 | 2.00 | 100 |
| 6088 | Task | Closed | Normal | Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-06-09 | 2.00 | 100 |
| 6085 | Task | Closed | Normal | Úpravy databáze a SQL skriptů | Václav Mareš | 2017-06-07 | 4.00 | 100 |
| 6084 | Task | Closed | High | Propojení webové a desktopové aplikace | | 2017-06-04 | 3.00 | 100 |
| 6083 | Task | Closed | Normal | Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů | Pavel Skala | 2017-06-05 | 4.00 | 100 |
| 6062 | Task | Closed | Normal | Uprava práce se jacksonem | Pavel Skala | 2017-06-01 | 4.00 | 100 |
| 6046 | Task | Closed | High | Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js | Jan Kebrle | 2017-05-31 | 17.00 | 100 |
| 6016 | Task | Closed | Normal | Opravit strom dotazníků a seznam modulů | Pavel Skala | | 2.00 | 100 |
| 6014 | Task | Closed | Normal | Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami | Miroslav Liška | 2017-05-28 | 4.00 | 100 |
| 5998 | Task | Closed | Normal | Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků | Miroslav Liška | 2017-05-24 | 2.00 | 100 |
| 5993 | Task | Closed | Normal | Úprava programu pro snazší používání | Pavel Skala | 2017-05-19 | 3.00 | 100 |
| 5932 | Task | Closed | High | Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků | Václav Mareš | 2017-05-28 | 6.00 | 100 |
| 5931 | Task | Closed | High | Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků | Václav Mareš | 2017-05-28 | 6.00 | 100 |
| 5911 | Task | Closed | Normal | Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace | | 2017-05-07 | 3.00 | 100 |
| 5833 | Task | Closed | Normal | Seznámit se s knihovnou Jackson | Pavel Skala | 2017-05-04 | 2.00 | 100 |
| 5831 | Task | Closed | Normal | Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů | Pavel Skala | 2017-04-30 | 2.00 | 100 |
| 5830 | Task | Closed | High | Úprava dokumentu Architektura | | 2017-05-03 | 3.00 | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|--|----------------|------------|-----------------|----------|
| 5829 | Task | Closed | Normal | Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace | | 2017-05-19 | 4.00 | 100 |
| 5828 | Task | Closed | Normal | Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace | | 2017-04-28 | | 100 |
| 5805 | Task | Closed | Normal | Zpracování dat desktopové aplikace | | 2017-05-28 | | 100 |
| 5804 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit specifikaci požadavků | Jan Kebrle | 2017-04-30 | 0.40 | 100 |
| 5803 | Task | Closed | Normal | Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux | Miroslav Liška | 2017-05-28 | 8.00 | 100 |
| 5802 | Task | Closed | Normal | Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux | Jan Kebrle | 2017-05-28 | 9.00 | 100 |
| 5801 | Task | Closed | High | Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze | Jan Kebrle | 2017-05-24 | 8.00 | 100 |
| 5800 | Task | Closed | High | Implementace SQL dotazů | Václav Mareš | 2017-05-28 | | 100 |
| 5799 | Task | Closed | High | Schůzka s administrátorem produkčního prostředí | Miroslav Liška | 2017-05-24 | 2.00 | 100 |
| 5798 | Task | Closed | Normal | Autentifikace desktopové aplikace | Miroslav Liška | 2017-05-28 | 5.00 | 100 |
| 5797 | Task | Closed | Normal | Vytvořit testovací případy desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-06-04 | 3.00 | 100 |
| 5796 | Task | Closed | Normal | Testování desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-06-04 | | 100 |
| 5795 | Task | Closed | Normal | Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-06-04 | 3.00 | 100 |
| 5794 | Task | Closed | Normal | Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace | | 2017-06-04 | 3.00 | 100 |
| 5784 | Task | Closed | High | Propojení webové aplikace s aplikačními službami | Jan Kebrle | 2017-04-30 | 8.00 | 100 |
| 5728 | Task | Closed | Normal | Týmová porada za účelem finalizace architektury | | 2017-04-19 | | 100 |
| 5721 | Task | Closed | Normal | Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky | Pavel Skala | 2017-04-30 | 4.00 | 100 |
| 5706 | Task | Closed | Normal | Vytvoření struktury pro organizaci dotazníků | Pavel Skala | 2017-04-26 | 6.00 | 100 |
| 5593 | Task | Closed | Normal | Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace | | 2017-04-13 | | 100 |
| 5569 | Task | Closed | Urgent | Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google | Miroslav Liška | 2017-04-16 | 6.00 | 100 |
| 5522 | Task | Closed | Normal | Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči | | 2017-04-30 | 4.00 | 100 |
| 5440 | Task | Closed | Normal | Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací | Jan Kebrle | 2017-04-30 | 2.00 | 100 |
| 5439 | Task | Closed | Normal | Schůzka s administrátorem produkčního prostředí | | 2017-05-28 | | 100 |
| 5404 | Task | Closed | Normal | Nastavit vývojové prostředí | | 2017-04-16 | | 100 |
| 5403 | Task | Closed | High | Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace | Jan Kebrle | 2017-04-30 | | 100 |
| 5402 | Task | Closed | Normal | Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-04-30 | | 100 |
| 5401 | Task | Closed | Normal | Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci | Pavel Skala | 2017-04-23 | 2.00 | 100 |
| 5400 | Task | Closed | Normal | Vybrat architekturu pro webovou aplikaci | Miroslav Liška | 2017-04-23 | 2.00 | 100 |
| 5399 | Task | Closed | Normal | Vytvořit prototyp GUI webové aplikace | Jan Kebrle | 2017-04-16 | 6.00 | 100 |
| 5398 | Task | Closed | Normal | Vytvořit skript databáze | Miroslav Liška | 2017-04-30 | 4.00 | 100 |
| 5397 | Task | Closed | Normal | Vytvořit testovací případy webové aplikace | | 2017-06-04 | 3.00 | 100 |
| 5396 | Task | Closed | Normal | Testování webové aplikace | | 2017-06-04 | | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|---|----------------|------------|-----------------|----------|
| 5395 | Task | Closed | High | Vytvořit dokument architektura | Miroslav Liška | 2017-04-30 | 2.00 | 100 |
| 5394 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit ERA model | Miroslav Liška | 2017-04-23 | 2.00 | 100 |
| 5393 | Task | Closed | High | Dokončit dokument vize | Václav Mareš | 2017-04-16 | 0.50 | 100 |
| 5392 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit model požadavků | Jan Kebrle | 2017-04-14 | 2.00 | 100 |
| 5391 | Task | Closed | Low | Rozšířit glosář | Pavel Skala | 2017-04-30 | 1.00 | 100 |
| 5390 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit popis produkčního prostředí | Miroslav Liška | 2017-04-16 | 1.50 | 100 |
| 5389 | Task | Closed | Low | Zpřesnit popis rizik | Jan Kebrle | 2017-04-23 | 0.50 | 100 |
| 5388 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit požadavky | Václav Mareš | 2017-04-16 | 2.00 | 100 |
| 5387 | Task | Closed | Normal | Zpřesnit popis stakeholderů | Václav Mareš | 2017-04-16 | 0.50 | 100 |
| 5386 | Task | Closed | Normal | Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace | Václav Mareš | 2017-05-19 | | 100 |
| 5385 | Task | Closed | Normal | Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace | Václav Mareš | 2017-05-05 | 0.50 | 100 |
| 5384 | Task | Closed | Normal | Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace | | 2017-04-26 | | 100 |
| 5383 | Task | Closed | Normal | Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace | Miroslav Liška | 2017-04-07 | 2.00 | 100 |
| 5382 | Task | Closed | Normal | Úprava a aktualizace artefaktů | | 2017-04-07 | 2.00 | 100 |
| 5381 | Task | Closed | Normal | Retrospektivní schůzka 4. iterace | | 2017-05-19 | 2.00 | 100 |
| 5380 | Task | Closed | Normal | Retrospektivní schůzka 3. iterace | | 2017-05-05 | 2.00 | 100 |
| 5379 | Task | Closed | Normal | Retrospektivní schůzka 2. iterace | | 2017-04-21 | 2.00 | 100 |
| 5378 | Task | Closed | Normal | Retrospektivní schůzka 1. iterace | | 2017-04-07 | 2.00 | 100 |
| 5361 | Task | Closed | High | Plánování 2. iterace | | 2017-04-05 | 3.00 | 100 |
| 5275 | Task | Closed | Normal | Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-04-09 | 6.00 | 100 |
| 5258 | Task | Closed | Normal | Schůzky se zákazníkem | | 2017-06-11 | | 100 |
| 5188 | Task | Closed | Normal | Popis rizik | Jan Kebrle | 2017-04-02 | 1.50 | 100 |
| 5187 | Task | Closed | Normal | Team Management | Václav Mareš | | | 100 |
| 5186 | Task | Closed | Normal | Weekly Standup | | | | 100 |
| 5131 | Task | Closed | Normal | Ustanovit konvence vývoje | Jan Kebrle | 2017-04-02 | 1.00 | 100 |
| 5130 | Task | Closed | Normal | Vytvořit model nasazení | Miroslav Liška | 2017-04-02 | 1.00 | 100 |
| 5129 | Task | Closed | High | Připravit GIT repozitář | Jan Kebrle | 2017-03-24 | 1.00 | 100 |
| 5128 | Task | Closed | Normal | Vytvořit Use Case diagram | Jan Kebrle | 2017-04-02 | 1.50 | 100 |
| 5127 | Task | Closed | Normal | Návrh databázového modelu | Miroslav Liška | 2017-04-02 | 2.00 | 100 |
| 5126 | Task | Closed | Normal | Návrh desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-04-02 | 3.00 | 100 |
| 5125 | Task | Closed | Normal | Návrh webové aplikace | Jan Kebrle | 2017-04-02 | 3.00 | 100 |
| 5124 | Task | Closed | Normal | Vývoj desktopové aplikace | Pavel Skala | 2017-06-14 | | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|--|----------------|------------|-----------------|----------|
| 5123 | Task | Closed | Urgent | Vývoj webové aplikace | Jan Kebrle | 2017-06-11 | | 100 |
| 5122 | Task | Closed | Urgent | Vývoj | | 2017-06-14 | | 100 |
| 5121 | Task | Closed | Normal | Naplánovat projekt | | 2017-04-02 | 3.00 | 100 |
| 5120 | Task | Closed | Normal | Vytvořit glosář | Pavel Skala | 2017-04-02 | 1.00 | 100 |
| 5119 | Task | Closed | Normal | Vytvořit dokument Vize produktu | Václav Mareš | 2017-04-02 | 3.00 | 100 |
| 5118 | Task | Closed | Normal | Upřesnit požadavky | | 2017-04-02 | 2.00 | 100 |
| 5117 | Task | Closed | High | Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu | Václav Mareš | 2017-03-19 | 2.00 | 100 |
| 5116 | Task | Closed | High | Kontaktovat technické správce produktu | Miroslav Liška | 2017-04-02 | 2.00 | 100 |
| 5115 | Task | Closed | Normal | Vytvořit webovou (wiki) stránku projektu | Václav Mareš | 2017-03-19 | 1.00 | 100 |
| 5114 | Task | Closed | High | Administrativa | | 2017-06-14 | | 100 |