

## Platforma na správu dotazníků (FAV) - Problem Solvers - all issues

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6111	Task	Closed	Normal	Předvádění projektu zákazníkovi		2017-06-12	4.00	100
6108	Task	Closed	Normal	Oprava chyb	Pavel Skala	2017-06-14	4.00	100
6106	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument s návodem pro vytvoření nového modulu	Václav Mareš	2017-06-11	2.50	100
6104	Task	Closed	Urgent	Získání přihlašovacího jména z WebAuth	Miroslav Liška	2017-06-11	2.00	100
6100	Bug	Closed	High	Opravení chyb databáze	Václav Mareš	2017-06-11		100
6099	Bug	Closed	Normal	Uprava syntaxe jsonu pro export	Pavel Skala	2017-06-08	2.00	100
6097	Task	Closed	Normal	Komunikace desktopové aplikace s databází	Pavel Skala	2017-06-09	3.00	100
6096	Task	Closed	Normal	Opravit chyby v kodu	Pavel Skala	2017-06-05	3.00	100
6095	Task	Closed	Normal	Vytvořit export dat z databáze	Václav Mareš	2017-06-07	3.00	100
6094	Task	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2017-06-14	2.00	100
6093	Task	Closed	Normal	Sepsat retrospektivu projektu	Václav Mareš	2017-06-09	1.50	100
6092	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-06-14	3.00	100
6091	Task	Closed	High	Nasazení projektu		2017-06-09	2.00	100
6090	Task	Closed	Normal	Vytvořit instalační příručku		2017-06-09	1.00	100
6089	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-09	2.00	100
6088	Task	Closed	Normal	Vytvořit programátorskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-09	2.00	100
6085	Task	Closed	Normal	Úpravy databáze a SQL skriptů	Václav Mareš	2017-06-07	4.00	100
6084	Task	Closed	High	Propojení webové a desktopové aplikace		2017-06-04	3.00	100
6083	Task	Closed	Normal	Implementace vlastního importu a exportu json dokumentů	Pavel Skala	2017-06-05	4.00	100
6062	Task	Closed	Normal	Uprava práce se jacksonem	Pavel Skala	2017-06-01	4.00	100
6046	Task	Closed	High	Implementace front-end funkcionality aplikace v Angular.js	Jan Kebrle	2017-05-31	17.00	100
6016	Task	Closed	Normal	Opravit strom dotazníků a seznam modulů	Pavel Skala		2.00	100
6014	Task	Closed	Normal	Připravit komunikaci mezi desktopovou aplikací a aplikačními službami	Miroslav Liška	2017-05-28	4.00	100
5998	Task	Closed	Normal	Doplnit skript na databáze na základě nových poznatků	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5993	Task	Closed	Normal	Úprava programu pro snazší používání	Pavel Skala	2017-05-19	3.00	100
5932	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se vyhodnocováním dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5931	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů spojených se správou dotazníků	Václav Mareš	2017-05-28	6.00	100
5911	Task	Closed	Normal	Porada za účelem diskuse vývoje webové aplikace		2017-05-07	3.00	100
5833	Task	Closed	Normal	Seznámit se s knihovnou Jackson	Pavel Skala	2017-05-04	2.00	100
5831	Task	Closed	Normal	Připravit program pro možnost vkládání jednotlivých modulů	Pavel Skala	2017-04-30	2.00	100
5830	Task	Closed	High	Úprava dokumentu Architektura		2017-05-03	3.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5829	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 3. a 4. iterace		2017-05-19	4.00	100
5828	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 2. iterace		2017-04-28		100
5805	Task	Closed	Normal	Zpracování dat desktopové aplikace		2017-05-28		100
5804	Task	Closed	Normal	Zpřesnit specifikaci požadavků	Jan Kebrle	2017-04-30	0.40	100
5803	Task	Closed	Normal	Překlad C# do JavaScriptu na serveru s Linux	Miroslav Liška	2017-05-28	8.00	100
5802	Task	Closed	Normal	Překlad Javy do JavaScriptu na serveru s Linux	Jan Kebrle	2017-05-28	9.00	100
5801	Task	Closed	High	Převod dat získaných z front-endu na data ukládaná do databáze	Jan Kebrle	2017-05-24	8.00	100
5800	Task	Closed	High	Implementace SQL dotazů	Václav Mareš	2017-05-28		100
5799	Task	Closed	High	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-05-24	2.00	100
5798	Task	Closed	Normal	Autentifikace desktopové aplikace	Miroslav Liška	2017-05-28	5.00	100
5797	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5796	Task	Closed	Normal	Testování desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04		100
5795	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-04	3.00	100
5794	Task	Closed	Normal	Vytvořit uživatelskou dokumentaci webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5784	Task	Closed	High	Propojení webové aplikace s aplikačními službami	Jan Kebrle	2017-04-30	8.00	100
5728	Task	Closed	Normal	Týmová porada za účelem finalizace architektury		2017-04-19		100
5721	Task	Closed	Normal	Vytvoření základních modulů pro tvorbu otázky	Pavel Skala	2017-04-30	4.00	100
5706	Task	Closed	Normal	Vytvoření struktury pro organizaci dotazníků	Pavel Skala	2017-04-26	6.00	100
5593	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem za účelem zhodnocení 1. iterace		2017-04-13		100
5569	Task	Closed	Urgent	Analýza nástroje pro tvorbu dotazníků Google	Miroslav Liška	2017-04-16	6.00	100
5522	Task	Closed	Normal	Analýza kompilace kódu ve webovém prohlížeči		2017-04-30	4.00	100
5440	Task	Closed	Normal	Prototyp komunikace mezi desktopovou a webovou aplikací	Jan Kebrle	2017-04-30	2.00	100
5439	Task	Closed	Normal	Schůzka s administrátorem produkčního prostředí		2017-05-28		100
5404	Task	Closed	Normal	Nastavit vývojové prostředí		2017-04-16		100
5403	Task	Closed	High	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-30		100
5402	Task	Closed	Normal	Vytvořit stabilní spustitelnou kostru desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-30		100
5401	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro desktopovou aplikaci	Pavel Skala	2017-04-23	2.00	100
5400	Task	Closed	Normal	Vybrat architekturu pro webovou aplikaci	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5399	Task	Closed	Normal	Vytvořit prototyp GUI webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-16	6.00	100
5398	Task	Closed	Normal	Vytvořit skript databáze	Miroslav Liška	2017-04-30	4.00	100
5397	Task	Closed	Normal	Vytvořit testovací případy webové aplikace		2017-06-04	3.00	100
5396	Task	Closed	Normal	Testování webové aplikace		2017-06-04		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5395	Task	Closed	High	Vytvořit dokument architektura	Miroslav Liška	2017-04-30	2.00	100
5394	Task	Closed	Normal	Zpřesnit ERA model	Miroslav Liška	2017-04-23	2.00	100
5393	Task	Closed	High	Dokončit dokument vize	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5392	Task	Closed	Normal	Zpřesnit model požadavků	Jan Kebrle	2017-04-14	2.00	100
5391	Task	Closed	Low	Rozšířit glosář	Pavel Skala	2017-04-30	1.00	100
5390	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis produkčního prostředí	Miroslav Liška	2017-04-16	1.50	100
5389	Task	Closed	Low	Zpřesnit popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-23	0.50	100
5388	Task	Closed	Normal	Zpřesnit požadavky	Václav Mareš	2017-04-16	2.00	100
5387	Task	Closed	Normal	Zpřesnit popis stakeholderů	Václav Mareš	2017-04-16	0.50	100
5386	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 4. iterace	Václav Mareš	2017-05-19		100
5385	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 3. iterace	Václav Mareš	2017-05-05	0.50	100
5384	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 2. iterace		2017-04-26		100
5383	Task	Closed	Normal	Vytvoření dokumentu pro retrospektivu 1. iterace	Miroslav Liška	2017-04-07	2.00	100
5382	Task	Closed	Normal	Úprava a aktualizace artefaktů		2017-04-07	2.00	100
5381	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 4. iterace		2017-05-19	2.00	100
5380	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 3. iterace		2017-05-05	2.00	100
5379	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 2. iterace		2017-04-21	2.00	100
5378	Task	Closed	Normal	Retrospektivní schůzka 1. iterace		2017-04-07	2.00	100
5361	Task	Closed	High	Plánování 2. iterace		2017-04-05	3.00	100
5275	Task	Closed	Normal	Prototyp uživatelského rozhraní desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-09	6.00	100
5258	Task	Closed	Normal	Schůzky se zákazníkem		2017-06-11		100
5188	Task	Closed	Normal	Popis rizik	Jan Kebrle	2017-04-02	1.50	100
5187	Task	Closed	Normal	Team Management	Václav Mareš			100
5186	Task	Closed	Normal	Weekly Standup				100
5131	Task	Closed	Normal	Ustanovit konvence vývoje	Jan Kebrle	2017-04-02	1.00	100
5130	Task	Closed	Normal	Vytvořit model nasazení	Miroslav Liška	2017-04-02	1.00	100
5129	Task	Closed	High	Připravit GIT repozitář	Jan Kebrle	2017-03-24	1.00	100
5128	Task	Closed	Normal	Vytvořit Use Case diagram	Jan Kebrle	2017-04-02	1.50	100
5127	Task	Closed	Normal	Návrh databázového modelu	Miroslav Liška	2017-04-02	2.00	100
5126	Task	Closed	Normal	Návrh desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-04-02	3.00	100
5125	Task	Closed	Normal	Návrh webové aplikace	Jan Kebrle	2017-04-02	3.00	100
5124	Task	Closed	Normal	Vývoj desktopové aplikace	Pavel Skala	2017-06-14		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5123	Task	Closed	Urgent	Vývoj webové aplikace	Jan Kebrle	2017-06-11		100
5122	Task	Closed	Urgent	Vývoj		2017-06-14		100
5121	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt		2017-04-02	3.00	100
5120	Task	Closed	Normal	Vytvořit glosář	Pavel Skala	2017-04-02	1.00	100
5119	Task	Closed	Normal	Vytvořit dokument Vize produktu	Václav Mareš	2017-04-02	3.00	100
5118	Task	Closed	Normal	Upřesnit požadavky		2017-04-02	2.00	100
5117	Task	Closed	High	Vytvořit úkoly pro 1. iteraci projektu	Václav Mareš	2017-03-19	2.00	100
5116	Task	Closed	High	Kontaktovat technické správce produktu	Miroslav Liška	2017-04-02	2.00	100
5115	Task	Closed	Normal	Vytvořit webovou (wiki) stránku projektu	Václav Mareš	2017-03-19	1.00	100
5114	Task	Closed	High	Administrativa		2017-06-14		100