

## Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako - Úkoly

| #    | Fronta | Stav   | Priorita | Předmět                              | Přiřazeno  | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 6061 | Bug    | Closed | High     | Finální bugfixing #1                 | Martin Šíp |            | 2.00            | 100      |
| 6057 | Task   | Closed | Normal   | Implementace finálních požadavků     | Martin Šíp |            | 1.00            | 100      |
| 5972 | Task   | Closed | Normal   | Dokončení implementace               | Martin Šíp | 2017-05-20 | 3.00            | 100      |
| 5866 | Task   | Closed | High     | Integrace a vytvoření MP4 konvertoru | Martin Šíp | 2017-05-13 | 3.00            | 100      |
| 5865 | Task   | Closed | Normal   | Datový soubor TIM Connectu (2)       | Martin Šíp | 2017-05-08 | 5.00            | 100      |
| 5711 | Bug    | Closed | Normal   | CMake - ravi_convertor.rc            | Martin Šíp |            | 1.00            | 100      |
| 5707 | Task   | Closed | Urgent   | Integrace screen capturingu          | Martin Šíp | 2017-04-29 | 4.00            | 100      |
| 5665 | Task   | Closed | Normal   | Otestování funkcionality             | Martin Šíp | 2017-04-29 | 2.00            | 100      |
| 5648 | Task   | Closed | High     | Otestování screen capturingu         | Martin Šíp | 2017-04-20 | 3.00            | 100      |
| 5468 | Task   | Closed | High     | Screenshoting programu               | Martin Šíp | 2017-04-18 | 8.00            | 100      |
| 5467 | Task   | Closed | Normal   | Vytvoření CMake                      | Martin Šíp |            |                 | 100      |
| 5376 | Task   | Closed | Normal   | Schůzka se zadavatelem               | Martin Šíp | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5312 | Task   | Closed | Normal   | Model nasazení                       | Martin Šíp | 2017-04-04 | 1.00            | 100      |
| 5311 | Task   | Closed | Normal   | Datový model programu                | Martin Šíp | 2017-04-04 | 1.50            | 100      |
| 5284 | Task   | Closed | Normal   | Prostudovat SDK                      | Martin Šíp | 2017-03-28 | 4.00            | 100      |