

Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|--------|--------|----------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------|
| 6061 | Bug | Closed | High | Finální bugfixing #1 | Martin Šíp | | 2.00 | 100 |
| 5979 | Task | Closed | High | Finální úpravy GUI | Václav Kraft | 2017-05-20 | 2.00 | 100 |
| 5975 | Task | Closed | High | Sepsání testovacího dotazníku | Jan Háek | 2017-05-18 | 2.00 | 100 |
| 5973 | Task | Closed | High | Uživatelská dokumentace | Petr Kopal | 2017-05-20 | 3.00 | 100 |
| 5866 | Task | Closed | High | Integrace a vytvoření MP4 konvertoru | Martin Šíp | 2017-05-13 | 3.00 | 100 |
| 5710 | Task | Closed | High | Implementace konverze do AVI | Jan Háek | 2017-04-29 | 4.00 | 90 |
| 5648 | Task | Closed | High | Otestování screen capturingu | Martin Šíp | 2017-04-20 | 3.00 | 100 |
| 5596 | Task | Closed | High | Dokončení specifikace požadavků | Petr Kopal | 2017-04-18 | 3.00 | 100 |
| 5497 | Task | Closed | High | Implementace kostry aplikace | Jan Háek | 2017-04-18 | 8.00 | 100 |
| 5479 | Task | Closed | High | Základní GUI | Václav Kraft | 2017-04-18 | 8.00 | 100 |
| 5468 | Task | Closed | High | Screenshoting programu | Martin Šíp | 2017-04-18 | 8.00 | 100 |