

Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5707	Task	Closed	Urgent	Integrace screen capturingu	Martin Šíp	4.00	100
6061	Bug	Closed	High	Finální bugfixing #1	Martin Šíp	2.00	100
5979	Task	Closed	High	Finální úpravy GUI	Václav Kraft	2.00	100
5975	Task	Closed	High	Sepsání testovacího dotazníku	Jan Hák	2.00	100
5973	Task	Closed	High	Uživatelská dokumentace	Petr Kopal	3.00	100
5866	Task	Closed	High	Integrace a vytvoření MP4 konvertoru	Martin Šíp	3.00	100
5710	Task	Closed	High	Implementace konverze do AVI	Jan Hák	4.00	90
5648	Task	Closed	High	Otestování screen capturingu	Martin Šíp	3.00	100
5596	Task	Closed	High	Dokončení specifikace požadavků	Petr Kopal	3.00	100
5497	Task	Closed	High	Implementace kostry aplikace	Jan Hák	8.00	100
5479	Task	Closed	High	Základní GUI	Václav Kraft	8.00	100
5468	Task	Closed	High	Screenshoting programu	Martin Šíp	8.00	100
6057	Task	Closed	Normal	Implementace finálních požadavků	Martin Šíp	1.00	100
5981	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5980	Task	Closed	Normal	Balíkování produktu	Petr Kopal	1.00	100
5978	Task	Closed	Normal	Testování	Václav Kraft	2.00	100
5977	Task	Closed	Normal	Testování	Jan Hák	2.00	100
5976	Task	Closed	Normal	Testování	Petr Kopal	2.00	100
5974	Task	Invalid	Normal	Programátorská dokumentace		4.00	20
5972	Task	Closed	Normal	Dokončení implementace	Martin Šíp	3.00	100
5914	Bug	Closed	Normal	GUI-logovací area	Václav Kraft	1.00	100
5909	Task	Closed	Normal	Návrh způsobu finálního testování aplikace	Petr Kopal	2.00	100
5871	Task	Closed	Normal	Vytvoření koster dokumentací	Petr Kopal	2.00	100
5870	Task	Closed	Normal	Finální verze GUI	Václav Kraft	4.00	100
5869	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		1.00	100
5868	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5867	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5865	Task	Closed	Normal	Datový soubor TIM Connectu (2)	Martin Šíp	5.00	100
5715	Task	Invalid	Normal	Otestování datového souboru	Jan Hák	2.00	0
5714	Task	Invalid	Normal	Datový soubor TIM Connectu	Jan Hák	4.00	0
5711	Bug	Closed	Normal	CMake - ravi_convertor.rc	Martin Šíp	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5709	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U2	Václav Kraft	2.00	100
5708	Enhancement	Closed	Normal	Nová verze GUI - U1	Václav Kraft	3.00	100
5674	Task	Closed	Normal	Týmová schůzka		3.00	100
5667	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	2.00	100
5666	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Petr Kopal	2.00	100
5665	Task	Closed	Normal	Otestování funkcionality	Martin Šíp	2.00	100
5664	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Václav Kraft	2.00	100
5663	Task	Closed	Normal	Dokumentace kódu	Jan Hák	2.00	100
5519	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki	Petr Kopal	2.00	100
5481	Task	Closed	Normal	Zkompletování dokumentů	Petr Kopal	3.00	100
5480	Task	Closed	Normal	Administrativa	Petr Kopal	1.00	100
5467	Task	Closed	Normal	Vytvoření CMake	Martin Šíp		100
5377	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Jan Hák	1.00	100
5376	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Martin Šíp	1.00	100
5375	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Václav Kraft	1.00	100
5374	Task	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Petr Kopal	1.00	100
5357	Task	Closed	Normal	Správa wiki	Petr Kopal	1.00	100
5315	Task	Closed	Normal	Architektura programu	Václav Kraft	2.00	100
5314	Task	Closed	Normal	První verze Specifikace požadavků	Petr Kopal	4.00	100
5313	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Václav Kraft	2.00	100
5312	Task	Closed	Normal	Model nasazení	Martin Šíp	1.00	100
5311	Task	Closed	Normal	Datový model programu	Martin Šíp	1.50	100
5310	Task	Closed	Normal	Doménový model programu	Jan Hák	2.00	100
5309	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Hák	0.50	100
5288	Task	Closed	Normal	Meeting před návštěvou zákazníka		2.00	100
5287	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Václav Kraft	4.00	100
5286	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Petr Kopal	4.00	100
5285	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Jan Hák	4.00	100
5284	Task	Closed	Normal	Prostudovat SDK	Martin Šíp	4.00	100