

Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																							
ASWI 2017	ASWI 2017																							
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako																							
Programátorská dokumentace	Invalid 20%																							
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	1. iterace 100%																							
Prostudovat SDK	Closed 100%																							
Prostudovat SDK	Closed 100%																							
Prostudovat SDK	Closed 100%																							
Prostudovat SDK	Closed 100%																							
Meeting před návštěvou zákazníka	Closed 100%																							
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	2. iterace 100%																							
Vize produktu	Closed 100%																							
Doménový model programu	Closed 100%																							
Datový model programu	Closed 100%																							
Model nasazení	Closed 100%																							
Návrh uživatelského rozhraní	Closed 100%																							
První verze Specifikace požadavků	Closed 100%																							
Architektura programu	Closed 100%																							
Správa wiki	Closed 100%																							
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%																							
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%																							
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%																							
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%																							
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	3. iterace 100%																							
Screenshoting programu	Closed 100%																							
Základní GUI	Closed 100%																							
Administrativa	Closed 100%																							
Zkompletování dokumentů	Closed 100%																							

Implementace kostry aplikace	Closed 100%
Aktualizace wiki	Closed 100%
Dokončení specifikace požadavků	Closed 100%
Vytvoření CMake	Closed 100%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	4. iterace 100%
Otestování screen capturingu	Closed 100%
Dokumentace kódu	Closed 100%
Dokumentace kódu	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Administrativa	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
CMake - ravi_convertor.rc	Closed 100%
Integrace screen capturingu	Closed 100%
Nová verze GUI - U1	Closed 100%
Nová verze GUI - U2	Closed 100%
Implementace konverze do AVI	Closed 90%
Datový soubor TIM Connectu	Invalid 0%
Otestování datového souboru	Invalid 0%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	5. iterace 100%
Datový soubor TIM Connectu (...)	Closed 100%
Integrace a vytvoření MP4 (...)	Closed 100%
Administrativa	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Finální verze GUI	Closed 100%
Vytvoření koster dokumentací	Closed 100%
Návrh způsobu finálního testování (...)	Closed 100%
GUI-logovací area	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	6. iterace 100%
Dokončení implementace	Closed 100%
Uživatelská dokumentace	Closed 100%
Sepsání testovacího dotazníku	Closed 100%
Testování	Closed 100%

Testování	Closed 100%
Testování	Closed 100%
Finální úpravy GUI	Closed 100%
Balíkování produktu	Closed 100%
Administrativa	Closed 100%
Implementace finálních požadavků	Closed 100%
Finální bugfixing #1	Closed 100%