

## Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>	<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>																									
<b>ASWI 2017</b>	<b>ASWI 2017</b>																									
<b>Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)</b>	<b>Správa nahrávek z termokamery (RTI) - #Sorryjako</b>																									
<b>Programátorská dokumentace</b>	<b>Invalid 20%</b>																									
<b>Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)</b>	<b>1. iterace 100%</b>																									
<b>Prostudovat SDK</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Prostudovat SDK</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Prostudovat SDK</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Prostudovat SDK</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Meeting před návštěvou zákazníka</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)</b>	<b>2. iterace 100%</b>																									
<b>Vize produktu</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Doménový model programu</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Datový model programu</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Model nasazení</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Návrh uživatelského rozhraní</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>První verze Specifikace požadavků</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Architektura programu</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Správa wiki</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Schůzka se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)</b>	<b>3. iterace 100%</b>																									
<b>Screenshoting programu</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Základní GUI</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Administrativa</b>	<b>Closed 100%</b>																									
<b>Zkompletování dokumentů</b>	<b>Closed 100%</b>																									

Implementace kostry aplikace	Closed 100%
Aktualizace wiki	Closed 100%
Dokončení specifikace požadavků	Closed 100%
Vytvoření CMake	Closed 100%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	4. iterace 100%
Otestování screen capturingu	Closed 100%
Dokumentace kódu	Closed 100%
Dokumentace kódu	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Administrativa	Closed 100%
Týmová schůzka	Closed 100%
CMake - ravi_convertor.rc	Closed 100%
Integrace screen capturingu	Closed 100%
Nová verze GUI - U1	Closed 100%
Nová verze GUI - U2	Closed 100%
Implementace konverze do AVI	Closed 90%
Datový soubor TIM Connectu	Invalid 0%
Otestování datového souboru	Invalid 0%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	5. iterace 100%
Datový soubor TIM Connectu (...)	Closed 100%
Integrace a vytvoření MP4 (...)	Closed 100%
Administrativa	Closed 100%
Otestování funkcionality	Closed 100%
Finální verze GUI	Closed 100%
Vytvoření koster dokumentací	Closed 100%
Návrh způsobu finálního testování (...)	Closed 100%
GUI-logovací area	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 100%
Správa nahrávek z termokamery (RTI) (...)	6. iterace 100%
Dokončení implementace	Closed 100%
Uživatelská dokumentace	Closed 100%
Sepsání testovacího dotazníku	Closed 100%
Testování	Closed 100%

<b>Testování</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Testování</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Finální úpravy GUI</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Balíkování produktu</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Administrativa</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Implementace finálních požadavků</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Finální bugfixing #1</b>	<b>Closed 100%</b>