

Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6004	Task	Closed	High	Nasadit systém		2017-05-30	4.00	100
6003	Task	Closed	High	Naplánovat nasazení		2017-05-30	3.00	100
6002	Task	Closed	Normal	Vytvoření a dokončení API	Milan Kuda	2017-05-30	6.00	100
6001	Task	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace	Milan Kuda	2017-05-30	3.00	100
6000	Task	Closed	Normal	Produktová dokumentace	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5999	Task	Closed	High	Implementace a provádění testů	Patrik Bezděk	2017-05-30	6.00	100
5854	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-16	5.00	100
5853	Task	Closed	Normal	Vytvoření dalších testů	Jiří Matyáš	2017-05-16	4.00	100
5852	Task	Closed	Low	Doplňování dokumentů v rámci 4. iterace	Patrik Bezděk	2017-05-16	2.00	100
5851	Task	Closed	High	Vytvořit funkční verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	5.00	100
5660	Task	Closed	High	Skript pro kontrolu videí na Youtube	Milan Kuda	2017-05-02	4.00	100
5659	Task	Closed	Normal	Testování produktu	Milan Kuda	2017-05-02	5.00	100
5657	Task	Closed	High	Vytvořit prvotní verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-02	12.00	100
5655	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-02	2.00	0
5654	Task	Closed	High	Vytvořit testovací případy	Jiří Matyáš	2017-05-02	6.00	100
5653	Task	Closed	High	Finalizovat dokument Architektura	Jakub Hain	2017-05-02	4.00	100
5652	Task	Closed	Low	Finalizovat dokument Specifikace požadavků	Patrik Bezděk	2017-05-02	3.00	100
5518	Task	Closed	Normal	Migrace dat - adresy návštěvních center	Milan Kuda	2017-04-18	5.00	100
5413	Task	Closed	High	Vytvoření testů	Jiří Matyáš	2017-05-02		100
5412	Task	Closed	Normal	Vytvořit beta verzi produktu	Jakub Hain	2017-05-16	2.00	100
5411	Task	Closed	Normal	Vytvořit produktovou dokumentaci	Jakub Hain	2017-05-16	3.00	100
5410	Task	Closed	Normal	Vytvoření uživatelské dokumentace	Milan Kuda	2017-05-16	3.00	100
5409	Task	Closed	Normal	Vytvořit verzi produktu pro zákazníka	Jakub Hain	2017-05-30	2.00	0
5408	Task	Closed	Normal	Závěrečné testování produktu	Milan Kuda	2017-05-23	6.00	100
5407	Task	Closed	High	Závěrečná schůzka se zákazníkem		2017-05-30		0
5406	Task	Closed	Normal	Retrospektiva				0
5405	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran pro přehrávání videa	Jakub Hain	2017-04-18	4.00	60
5373	Task	Closed	Normal	Migrace dat	Milan Kuda	2017-04-18		100
5372	Task	Closed	Normal	Vytvořit model požadavků	Jiří Matyáš	2017-04-11	4.00	100
5371	Task	Closed	High	Připravit se na vývoj	Jakub Hain	2017-04-18	6.00	100
5370	Task	Closed	High	Vybrat/Dovyvořit architekturu	Jakub Hain	2017-04-18	7.00	90

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
5369	Task	Closed	Normal	Navrhnout prvotní podobu systému	Jakub Hain	2017-04-11	5.00	0
5368	Task	Closed	Normal	Stabilizovat požadavky	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5367	Task	Closed	Normal	Zpřesnit a finalizovat vizi	Patrik Bezděk	2017-04-11	3.00	100
5276	Task	Closed	Normal	Sběr dalších požadavků	Patrik Bezděk	2017-04-04	2.00	100
5274	Task	Closed	Normal	Seznámit se s předešlými pracemi	Milan Kuda	2017-04-04	5.00	100
5273	Task	Closed	Normal	Seznámit se s produkčním prostředím	Milan Kuda	2017-04-04	3.00	100
5272	Task	Closed	Normal	Seznámit se se stávajícím produktem	Jakub Hain	2017-04-04	8.00	100
5271	Task	Closed	Normal	Dokument Vize produktu	Patrik Bezděk	2017-04-04	6.00	100
5270	Task	Closed	Normal	Naplánovat projekt	Jiří Matyáš	2017-04-04	6.00	100
5174	Task	Closed	Normal	Vedení týmu	Jiří Matyáš	2017-04-04		100
5173	Task	Closed	Normal	Inicializační commit - čistá instance WordPressu	Jiří Matyáš	2017-03-28	1.00	100
5172	Task	Closed	Normal	Zadání projektu - prvotní pohled	Patrik Bezděk	2017-03-28	1.00	100
5171	Task	Closed	Normal	Analýza možností pluginů třetích stran	Patrik Bezděk	2017-03-28	3.00	100
5170	Task	Closed	Low	Popsání stakeholderů	Jiří Matyáš	2017-03-28	0.50	100
5169	Task	Closed	Normal	Analýza možností WordPressu	Jakub Hain	2017-03-28	6.00	100
5168	Task	Closed	Normal	Glosář	Milan Kuda	2017-03-28	1.50	100
5141	Task	Closed	Normal	Schůzky s mentorem				0
5140	Task	Closed	Normal	Weekly standup				0
5139	Task	Closed	Normal	Úvodní schůzka se zákazníkem				0
5138	Task	Closed	High	Zajištění kvality		2017-05-30		100
5137	Task	Closed	High	Podpora produktu		2017-04-18		100
5136	Task	Closed	High	Komponenta pro přehrávání videa		2017-05-16		100
5135	Task	Closed	High	Produkt		2017-05-30		100
5134	Task	Closed	High	Psaní dokumentů		2017-05-30		100
5133	Task	Closed	High	Meetingy		2017-05-30		100
5132	Task	Closed	High	Administrativa		2017-05-30		100