

Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore

	2024-11				2024-12				2025-1					2025-2				2025-3				2025-4				
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																									
ASWI 2017	ASWI 2017																									
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore																									
Administrativa	Closed 100%																									
Meetingy	Closed 100%																									
Weekly standup																										
Schůzky s mentorem																										
Úvodní schůzka se zákazníkem																										
Retrospektiva																										
Psaní dokumentů	Closed 100%																									
Vedení týmu	Closed 100%																									
Produkt	Closed 100%																									
Podpora produktu	Closed 100%																									
Migrace dat	Closed 100%																									
Komponenta pro přehrávání (...)	Closed 100%																									
Zajištění kvality	Closed 100%																									
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	1. iterace 100%																									
Glosář	Closed 100%																									
Popsání stakeholderů	Closed 100%																									
Analýza možností pluginů třetích (...)	Closed 100%																									
Zadání projektu - prvotní (...)	Closed 100%																									
Dokument Víze produktu	Closed 100%																									
Sběr dalších požadavků	Closed 100%																									
Naplánovat projekt	Closed 100%																									
Analýza možností WordPressu	Closed 100%																									
Inicializační commit - čistá (...)	Closed 100%																									
Seznámit se se stávajícím (...)	Closed 100%																									
Seznámit se s produkčním prostředím	Closed 100%																									

Seznámit se s předešlými pracemi	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	2. iterace 100%
Zpřesnit a finalizovat vizi	Closed 100%
Stabilizovat požadavky	Closed 100%
Vytvořit model požadavků	Closed 100%
Navrhnout prvotní podobu systému	Closed 0%
Analýza možností pluginů třetích (...)	Closed 60%
Vybrat/Dovytkořit architekturu	Closed 90%
Připravít se na vývoj	Closed 100%
Migrace dat - adresy návštěvníků (...)	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	3. iterace 100%
Finalizovat dokument Specifikace (...)	Closed 100%
Finalizovat dokument Architektura	Closed 100%
Vytvořit produktovou dokumentaci	Closed 0%
Vytvořit prvotní verzi produktu	Closed 100%
Vytvoření testů	Closed 100%
Vytvořit testovací případy (...)	Closed 100%
Skript pro kontrolu videí (...)	Closed 100%
Testování produktu	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	4. iterace 100%
Vytvoření uživatelské dokumentace	Closed 100%
Vytvořit produktovou dokumentaci	Closed 100%
Doplňování dokumentů v rámci (...)	Closed 100%
Vytvoření dalších testů	Closed 100%
Vytvořit funkční verzi produktu	Closed 100%
Testování produktu	Closed 100%
Vytvořit beta verzi produktu	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	5. iterace 100%
Závěrečné testování produktu	Closed 100%
Závěrečná schůzka se zákazníkem	Closed 0%
Vytvořit verzi produktu pro (...)	Closed 0%
Produktová dokumentace	Closed 0%
Uživatelská dokumentace	Closed 100%
Implementace a provádění testů	Closed 100%

Vytvoření a dokončení API	Closed 100%
Naplánovat nasazení	Closed 100%
Nasadit systém	Closed 100%
FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Closed 100%
Neexistující URL videa	Closed 100%
Nelze odebrat video	Closed 100%
Editování playlistů	Closed 100%