

Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore

| | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | 2024-9 | | | | 2024-10 | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2017 | Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativa | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meetingy | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weekly standup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzky s mentorem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úvodní schůzka se zákazníkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrospektiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psaní dokumentů | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedení týmu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpora produktu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Migrace dat | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komponenta pro přehrávání (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zajištění kvality | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | 1. iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glosář | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popsání stakeholderů | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analýza možností pluginů třetích (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadání projektu - prvotní (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokument Víze produktu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sběr dalších požadavků | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naplánovat projekt | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analýza možností WordPressu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicializační commit - čistá (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seznámit se se stávajícím (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seznámit se s produkčním prostředím | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------------|
| Seznámit se s předešlými pracemi | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | 2. iterace 100% |
| Zpřesnit a finalizovat vizi | Closed 100% |
| Stabilizovat požadavky | Closed 100% |
| Vytvořit model požadavků | Closed 100% |
| Navrhnout prvotní podobu systému | Closed 0% |
| Analýza možností pluginů třetích (...) | Closed 60% |
| Vybrat/Dovytkřit architekturu | Closed 90% |
| Připravít se na vývoj | Closed 100% |
| Migrace dat - adresy návštěvnických (...) | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | 3. iterace 100% |
| Finalizovat dokument Specifikace (...) | Closed 100% |
| Finalizovat dokument Architektura | Closed 100% |
| Vytvořit produktovou dokumentaci | Closed 0% |
| Vytvořit prvotní verzi produktu | Closed 100% |
| Vytvoření testů | Closed 100% |
| Vytvořit testovací případy (...) | Closed 100% |
| Skript pro kontrolu videí (...) | Closed 100% |
| Testování produktu | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | 4. iterace 100% |
| Vytvoření uživatelské dokumentace | Closed 100% |
| Vytvořit produktovou dokumentaci | Closed 100% |
| Doplňování dokumentů v rámci (...) | Closed 100% |
| Vytvoření dalších testů | Closed 100% |
| Vytvořit funkční verzi produktu | Closed 100% |
| Testování produktu | Closed 100% |
| Vytvořit beta verzi produktu | Closed 100% |
| Konverze cestovatelského vzdělávacího (...) | 5. iterace 100% |
| Závěrečné testování produktu | Closed 100% |
| Závěrečná schůzka se zákazníkem | Closed 0% |
| Vytvořit verzi produktu pro (...) | Closed 0% |
| Produktová dokumentace | Closed 0% |
| Uživatelská dokumentace | Closed 100% |
| Implementace a provádění testů | Closed 100% |

| | |
|--|--------------------|
| Vytvoření a dokončení API | Closed 100% |
| Naplánovat nasazení | Closed 100% |
| Nasadit systém | Closed 100% |
| FAIL hláška stejná jako SUCCESS | Closed 100% |
| Neexistující URL videa | Closed 100% |
| Nelze odebrat video | Closed 100% |
| Editování playlistů | Closed 100% |