

Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																							
ASWI 2017	Konverze cestovatelského vzdělávacího webu (Czech American TV USA) - TurboCore																							
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	Closed 100%																							
Administrativa	Closed 100%																							
Meetingy	Closed 100%																							
Weekly standup																								
Schůzky s mentorem																								
Úvodní schůzka se zákazníkem																								
Retrospektiva																								
Psaní dokumentů	Closed 100%																							
Vedení týmu	Closed 100%																							
Produkt	Closed 100%																							
Podpora produktu	Closed 100%																							
Migrace dat	Closed 100%																							
Komponenta pro přehrávání (...)	Closed 100%																							
Zajištění kvality	Closed 100%																							
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	1. iterace 100%																							
Glosář	Closed 100%																							
Popsání stakeholderů	Closed 100%																							
Analýza možností pluginů třetích (...)	Closed 100%																							
Zadání projektu - prvotní (...)	Closed 100%																							
Dokument Víze produktu	Closed 100%																							
Sběr dalších požadavků	Closed 100%																							
Naplánovat projekt	Closed 100%																							
Analýza možností WordPressu	Closed 100%																							
Inicializační commit - čistá (...)	Closed 100%																							
Seznámit se se stávajícím (...)	Closed 100%																							
Seznámit se s produkčním prostředím	Closed 100%																							

Seznámit se s předešlými pracemi	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	2. iterace 100%
Zpřesnit a finalizovat vizi	Closed 100%
Stabilizovat požadavky	Closed 100%
Vytvořit model požadavků	Closed 100%
Navrhnout prvotní podobu systému	Closed 0%
Analýza možností pluginů třetích (...)	Closed 60%
Vybrat/Dovytkořit architekturu	Closed 90%
Připravít se na vývoj	Closed 100%
Migrace dat - adresy návštěvníků (...)	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	3. iterace 100%
Finalizovat dokument Specifikace (...)	Closed 100%
Finalizovat dokument Architektura	Closed 100%
Vytvořit produktovou dokumentaci	Closed 0%
Vytvořit prvotní verzi produktu	Closed 100%
Vytvoření testů	Closed 100%
Vytvořit testovací případy (...)	Closed 100%
Skript pro kontrolu videí (...)	Closed 100%
Testování produktu	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	4. iterace 100%
Vytvoření uživatelské dokumentace	Closed 100%
Vytvořit produktovou dokumentaci	Closed 100%
Doplňování dokumentů v rámci (...)	Closed 100%
Vytvoření dalších testů	Closed 100%
Vytvořit funkční verzi produktu	Closed 100%
Testování produktu	Closed 100%
Vytvořit beta verzi produktu	Closed 100%
Konverze cestovatelského vzdělávacího (...)	5. iterace 100%
Závěrečné testování produktu	Closed 100%
Závěrečná schůzka se zákazníkem	Closed 0%
Vytvořit verzi produktu pro (...)	Closed 0%
Produktová dokumentace	Closed 0%
Uživatelská dokumentace	Closed 100%
Implementace a provádění testů	Closed 100%

Vytvoření a dokončení API	Closed 100%
Naplánovat nasazení	Closed 100%
Nasadit systém	Closed 100%
FAIL hláška stejná jako SUCCESS	Closed 100%
Neexistující URL videa	Closed 100%
Nelze odebrat video	Closed 100%
Editování playlistů	Closed 100%