

Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa - Iteration backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5908	Task	Closed	High	Kontrola	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5907	Task	Closed	High	Zadání pro další tým	Petr Šrámek	2.00	100
5905	Enhancement	Closed	High	Celkový refaktoring aplikace 2		6.00	100
5838	Task	Closed	High	Implementace datového modelu	Matěj Kareš	10.00	100
5616	Task	Closed	High	Proces [rodič]			100
5612	Task	Closed	High	Aktualizace dokumentace vzhledem k finálnímu balíčku aplikace 1	Vítězslav Vacek	1.50	100
5611	Task	Closed	High	Aktualizace distribučního balíčku aplikace 1	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5476	Enhancement	Closed	High	Přenositelnost aplikace 1		6.00	100
5475	Task	Closed	High	Finalizace aplikace 1 [rodič]			100
5474	Task	Closed	High	Sepsání dokumentu Víze projektu 2	Vítězslav Vacek	8.00	100
5360	Bug	Closed	High	Zobrazit název aktuálního souboru a jeho platnost	Petr Šrámek	1.50	100
5355	Task	Closed	High	Schůzka se zadavatelem		5.00	80
5354	Bug	Closed	High	Chybně zobrazené spoje		3.00	100
5353	Bug	Closed	High	Bug fixing [rodič]			100
5348	Task	Closed	High	Schůzka s mentorem		5.00	100
5223	Task	Closed	High	Upravit a zprovoznit controls prvky	Petr Šrámek	5.00	100
5220	Task	Closed	High	Vymyslet elegantní způsob získávání textu pro GUI z doménových tříd	Matěj Kareš	5.00	100
5218	Task	Closed	High	Předvedení zákazníkovi	Martin Váňa	2.00	100
5017	Task	Closed	High	Plánování projektu	Martin Váňa	20.00	100
5016	Task	Closed	High	Seznámení se s Redmine		15.00	100
5014	Task	Closed	High	Proces			100
5906	Enhancement	Closed	Normal	Rozšíření aplikace 2 o načítání více JDF souborů	Vojtěch Kinkor	2.00	100
5904	Task	Closed	Normal	Doplnění automatických testů	Matěj Kareš	2.00	100
5902	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5901	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5841	Task	Closed	Normal	Dokumentace stavu projektu 2	Vítězslav Vacek	8.00	100
5840	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	2.00	100
5839	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5837	Task	Closed	Normal	Načtení JDF souborů	Petr Šrámek	8.50	100
5727	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5726	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5725	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5724	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5723	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Matěj Kareš	7.50	100
5722	Task	Closed	Normal	Vytvoření distribučního média	Petr Šrámek	1.00	100
5621	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5618	Task	Closed	Normal	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	1.00	100
5617	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5615	Task	Closed	Normal	Analýza zaslaných vstupních souborů	Matěj Kareš	2.00	100
5614	Task	Closed	Normal	Formální předání aplikace 1		1.00	100
5613	Task	Closed	Normal	Týmová analýza projektu 2		7.50	100
5478	Task	Invalid	Normal	Návrh architektury aplikace 2			0
5477	Task	Closed	Normal	Prototyp/dummy aplikace k projektu 2	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5471	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	7.00	100
5470	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5359	Bug	Closed	Normal	Nežádoucí element v dolním rohu při zmenšení okna aplikace	Petr Šrámek	0.25	100
5358	Bug	Closed	Normal	Validace vstupu při zadávání hodin a minut	Petr Šrámek	1.50	100
5352	Task	Closed	Normal	Doplnění dokumentu Architektura	Vojtěch Kinkor	1.50	100
5350	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5349	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5347	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5225	Task	Closed	Normal	Testování GUI	Vítězslav Vacek	4.00	100
5224	Task	Closed	Normal	Umožnit načtení/zobrazení souborů	Vojtěch Kinkor	4.00	100
5222	Bug	Closed	Normal	Opravit artefakty v GUI	Petr Šrámek	4.00	100
5219	Task	Closed	Normal	Doplnit toString metody pro třídy doménového modelu	Matěj Kareš	3.00	100
5217	Bug	Closed	Normal	Opravit kódování v GUI	Vojtěch Kinkor	0.50	100
5144	Task	Closed	Normal	Datový model	Matěj Kareš	5.00	100
5110	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	100
5109	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5108	Task	Closed	Normal	Retrospektiva		2.50	100
5107	Task	Closed	Normal	CSV reader	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5106	Task	Closed	Normal	Seznam spojů - GUI	Petr Šrámek	5.00	100
5105	Task	Closed	Normal	Automatické testy datového modelu	Vojtěch Kinkor	5.00	100
5104	Task	Closed	Normal	Datový model [rodič]	Matěj Kareš		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Odhadovaná doba	% Hotovo
5103	Task	Closed	Normal	Dokument Architektura	Vojtěch Kinkor	3.00	100
5102	Task	Closed	Normal	Údržba Wiki	Vítězslav Vacek	4.00	100
5101	Task	Closed	Normal	Založení projektu	Petr Šrámek	3.00	100
5099	Task	Closed	Normal	Koordinace práce	Martin Váňa	8.00	80
5098	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		5.00	100
5097	Task	Closed	Normal	Proces [rodič]			100
5096	Task	Closed	Normal	Týmové plánování druhé iterace		8.75	100
5095	Task	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		5.00	100
5094	Task	Closed	Normal	Proces			100
5022	Task	Closed	Normal	Týmová komunikace		2.50	100
5020	Task	Closed	Normal	Zprovoznění Gitu	Petr Šrámek	2.00	100
5019	Task	Closed	Normal	Prototyp aplikace	Vojtěch Kinkor	10.00	100
5018	Task	Closed	Normal	Dokumentace vstupního CSV souboru	Matěj Kareš	10.00	100
5015	Task	Closed	Normal	Schůzky se zadavatelem		5.00	100
5013	Task	Closed	Normal	Sepsání dokumentu Víze projektu	Vítězslav Vacek	1.00	100
5903	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	0.50	100
5684	Task	Closed	Low	Cleanup	Matěj Kareš	0.50	100
5609	Task	Closed	Low	Vymyslet způsob distribuce aplikace klientovi	Petr Šrámek	1.00	100
5530	Enhancement	Closed	Low	Update README souboru	Vojtěch Kinkor	1.00	100
5529	Enhancement	Closed	Low	Cleanup kódu	Matěj Kareš	1.00	100
5528	Bug	Closed	Low	Opravit odsazení labelů v GUI	Petr Šrámek	0.25	100
5473	Task	Closed	Low	Retrospektiva		2.50	100
5472	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	2.00	100
5418	Task	Closed	Low	Aktualizace wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5351	Task	Closed	Low	Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání aplikace	Vítězslav Vacek	2.00	100
5227	Task	Closed	Low	Refactoring	Matěj Kareš	5.00	100
5226	Task	Closed	Low	Aktualizace a údržba wiki stránek	Vítězslav Vacek	4.00	100
5221	Task	Closed	Low	Napište JavaDoc komentáře	Vítězslav Vacek	5.00	100
5100	Task	Closed	Low	Precommit hooky	Martin Váňa	2.00	100
5021	Task	Invalid	Low	Dummy aplikace	Petr Šrámek	8.00	30
5012	Task	Closed	Low	Založit Wiki projektu	Vítězslav Vacek	1.00	100