

## Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa

	2024-4				2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>	<b>ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství</b>																											
<b>ASWI 2017</b>	<b>ASWI 2017</b>																											
<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)</b>	<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa</b>																											
<b>Návrh architektury aplikace 2</b>																												
<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)</b>	<b>1. iterace 100%</b>																											
<b>Založit Wiki projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Sepsání dokumentu Vize projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Proces</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Schůzky se zadavatelem</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Seznámení se s Redmine</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Týmová komunikace</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Plánování projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Dokumentace vstupního CSV (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Prototyp aplikace</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Zprovoznění Gitu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Dummy aplikace</b>	<b>Invalid 30%</b>																											
<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)</b>	<b>2. iterace 100%</b>																											
<b>Proces</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Schůzka s mentorem</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Týmové plánování druhé (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Koordinace práce</b>	<b>Closed 80%</b>																											
<b>Údržba Wiki</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Precommit hooky</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Založení projektu</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Dokument Architektura</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Datový model [rodič]</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Automatické testy datového (...)</b>	<b>Closed 100%</b>																											
<b>Datový model</b>	<b>Closed 100%</b>																											

Seznam spojů - GUI	Closed 100%
CSV reader	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	3. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Kordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Opravit kódování v GUI	Closed 100%
Napište JavaDoc komentáře	Closed 100%
Předvedení zákazníkovi	Closed 100%
Doplnit toString metody pro (...)	Closed 100%
Vymyslet elegantní způsob (...)	Closed 100%
Opravit artefakty v GUI	Closed 100%
Upravit a zprovoznit controls (...)	Closed 100%
Umožnit načtení/zobrazení (...)	Closed 100%
Testování GUI	Closed 100%
Aktualizace a údržba wiki stránek	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	4. iterace 100%
Refaktoring	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Kordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání (...)	Closed 100%
Doplnění dokumentu Architektura	Closed 100%
Bug fixing [rodič]	Closed 100%
Chybně zobrazené spoje	Closed 100%
Validace vstupu při zadávání (...)	Closed 100%
Nežádoucí element v dolním (...)	Closed 100%
Zobrazit název aktuálního (...)	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 80%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	5. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Sepsání dokumentu Vize projektu (...)	Closed 100%
Finalizace aplikace 1 [rodič]	Closed 100%
Přenositelnost aplikace (...)	Closed 100%
Opravit odsazení labelů v (...)	Closed 100%
Cleanup kódu	Closed 100%
Update README souboru	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	6. iterace 100%
Vymyslet způsob distribuce (...)	Closed 100%
Aktualizace distribučního (...)	Closed 100%
Aktualizace dokumentace vzhledem (...)	Closed 100%
Analýza zaslaných vstupních (...)	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Cleanup	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	7. iterace 100%
Týmová analýza projektu 2	Closed 100%
Formální předání aplikace (...)	Closed 100%
Vytvoření distribučního média	Closed 100%
Návrh datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	8. iterace 100%
Prototyp/dummy aplikace k (...)	Closed 100%
Načtení JDF souborů	Closed 100%
Implementace datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

<b>Koordinace práce</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)</b>	<b>9. iterace 100%</b>
<b>Dokumentace stavu projektu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Proces [rodič]</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>    Koordinace práce</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>    Aktualizace wiki stránek</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Doplnění automatických testů</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Celkový refaktoring aplikace (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Rozšíření aplikace 2 o načítání (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zadání pro další tým</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Kontrola</b>	<b>Closed 100%</b>