

Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa

	2024-4				2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																											
ASWI 2017	ASWI 2017																											
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa																											
Návrh architektury aplikace 2																												
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	1. iterace 100%																											
Založit Wiki projektu	Closed 100%																											
Sepsání dokumentu Vize projektu	Closed 100%																											
Proces	Closed 100%																											
Schůzky se zadavatelem	Closed 100%																											
Seznámení se s Redmine	Closed 100%																											
Týmová komunikace	Closed 100%																											
Plánování projektu	Closed 100%																											
Dokumentace vstupního CSV (...)	Closed 100%																											
Prototyp aplikace	Closed 100%																											
Zprovoznění Gitu	Closed 100%																											
Dummy aplikace	Invalid 30%																											
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	2. iterace 100%																											
Proces	Closed 100%																											
Schůzka s mentorem	Closed 100%																											
Týmové plánování druhé (...)	Closed 100%																											
Koordinace práce	Closed 80%																											
Údržba Wiki	Closed 100%																											
Precommit hooky	Closed 100%																											
Založení projektu	Closed 100%																											
Dokument Architektura	Closed 100%																											
Datový model [rodič]	Closed 100%																											
Automatické testy datového (...)	Closed 100%																											
Datový model	Closed 100%																											

Seznam spojů - GUI	Closed 100%
CSV reader	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	3. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Kordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Opravit kódování v GUI	Closed 100%
Napište JavaDoc komentáře	Closed 100%
Předvedení zákazníkovi	Closed 100%
Doplnit toString metody pro (...)	Closed 100%
Vymyslet elegantní způsob (...)	Closed 100%
Opravit artefakty v GUI	Closed 100%
Upravit a zprovoznit controls (...)	Closed 100%
Umožnit načtení/zobrazení (...)	Closed 100%
Testování GUI	Closed 100%
Aktualizace a údržba wiki stránek	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	4. iterace 100%
Refaktoring	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Kordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání (...)	Closed 100%
Doplnění dokumentu Architektura	Closed 100%
Bug fixing [rodič]	Closed 100%
Chybně zobrazené spoje	Closed 100%
Validace vstupu při zadávání (...)	Closed 100%
Nežádoucí element v dolním (...)	Closed 100%
Zobrazit název aktuálního (...)	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 80%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	5. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Sepsání dokumentu Vize projektu (...)	Closed 100%
Finalizace aplikace 1 [rodič]	Closed 100%
Přenositelnost aplikace (...)	Closed 100%
Opravit odsazení labelů v (...)	Closed 100%
Cleanup kódu	Closed 100%
Update README souboru	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	6. iterace 100%
Vymyslet způsob distribuce (...)	Closed 100%
Aktualizace distribučního (...)	Closed 100%
Aktualizace dokumentace vzhledem (...)	Closed 100%
Analýza zaslaných vstupních (...)	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Cleanup	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	7. iterace 100%
Týmová analýza projektu 2	Closed 100%
Formální předání aplikace (...)	Closed 100%
Vytvoření distribučního média	Closed 100%
Návrh datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	8. iterace 100%
Prototyp/dummy aplikace k (...)	Closed 100%
Načtení JDF souborů	Closed 100%
Implementace datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

Koordinace práce	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	9. iterace 100%
Dokumentace stavu projektu (...)	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
 Koordinace práce	Closed 100%
 Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Doplnění automatických testů	Closed 100%
Celkový refaktoring aplikace (...)	Closed 100%
Rozšíření aplikace 2 o načítání (...)	Closed 100%
Zadání pro další tým	Closed 100%
Kontrola	Closed 100%