

## Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa

	2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10				2024-11					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																									
ASWI 2017	ASWI 2017																									
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	Simulovaný odjezdový panel zastávky (POVED) - Váňa																									
Návrh architektury aplikace 2																										
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	1. iterace 100%																									
Založit Wiki projektu	Closed 100%																									
Sepsání dokumentu Vize projektu	Closed 100%																									
Proces	Closed 100%																									
Schůzky se zadavatelem	Closed 100%																									
Seznámení se s Redmine	Closed 100%																									
Týmová komunikace	Closed 100%																									
Plánování projektu	Closed 100%																									
Dokumentace vstupního CSV (...)	Closed 100%																									
Prototyp aplikace	Closed 100%																									
Zprovoznění Gitu	Closed 100%																									
Dummy aplikace	Invalid 30%																									
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	2. iterace 100%																									
Proces	Closed 100%																									
Schůzka s mentorem	Closed 100%																									
Týmové plánování druhé (...)	Closed 100%																									
Koordinaace práce	Closed 80%																									
Údržba Wiki	Closed 100%																									
Precommit hooky	Closed 100%																									
Založení projektu	Closed 100%																									
Dokument Architektura	Closed 100%																									
Datový model [rodič]	Closed 100%																									
Automatické testy datového (...)	Closed 100%																									
Datový model	Closed 100%																									

Seznam spojů - GUI	Closed 100%
CSV reader	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	3. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Opravit kódování v GUI	Closed 100%
Napište JavaDoc komentáře	Closed 100%
Předvedení zákazníkovi	Closed 100%
Doplnit toString metody pro (...)	Closed 100%
Vymyslet elegantní způsob (...)	Closed 100%
Opravit artefakty v GUI	Closed 100%
Upravit a zprovoznit controls (...)	Closed 100%
Umožnit načtení/zobrazení (...)	Closed 100%
Testování GUI	Closed 100%
Aktualizace a údržba wiki stránek	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	4. iterace 100%
Refaktoring	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Vytvoření manuálu pro spuštění/ovládání (...)	Closed 100%
Doplnění dokumentu Architektura	Closed 100%
Bug fixing [rodič]	Closed 100%
Chybně zobrazené spoje	Closed 100%
Validace vstupu při zadávání (...)	Closed 100%
Nežádoucí element v dolním (...)	Closed 100%
Zobrazit název aktuálního (...)	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Schůzka se zadavatelem	Closed 80%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	5. iterace 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Sepsání dokumentu Vize projektu (...)	Closed 100%
Finalizace aplikace 1 [rodič]	Closed 100%
Přenositelnost aplikace (...)	Closed 100%
Opravit odsazení labelů v (...)	Closed 100%
Cleanup kódu	Closed 100%
Update README souboru	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	6. iterace 100%
Vymyslet způsob distribuce (...)	Closed 100%
Aktualizace distribučního (...)	Closed 100%
Aktualizace dokumentace vzhledem (...)	Closed 100%
Analýza zaslaných vstupních (...)	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Schůzka s mentorem	Closed 100%
Cleanup	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	7. iterace 100%
Týmová analýza projektu 2	Closed 100%
Formální předání aplikace (...)	Closed 100%
Vytvoření distribučního média	Closed 100%
Návrh datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%
Aktualizace wiki stránek	Closed 100%
Koordinace práce	Closed 100%
Retrospektiva	Closed 100%
Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)	8. iterace 100%
Prototyp/dummy aplikace k (...)	Closed 100%
Načtení JDF souborů	Closed 100%
Implementace datového modelu	Closed 100%
Proces [rodič]	Closed 100%

<b>Koordinace práce</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Simulovaný odjezdový panel zastávky (...)</b>	<b>9. iterace 100%</b>
<b>Dokumentace stavu projektu (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Proces [rodič]</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>    Koordinace práce</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>    Aktualizace wiki stránek</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Doplnění automatických testů</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Celkový refaktoring aplikace (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Rozšíření aplikace 2 o načítání (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zadání pro další tým</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Kontrola</b>	<b>Closed 100%</b>