

ASWI 2018 - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|---|---------------|------------|-----------------|----------|
| 6917 | Task | Closed | Urgent | Zprovoznění dema na školním prostředí | Zdeněk Valeš | 2018-06-23 | 3.00 | 100 |
| 6916 | Task | Closed | Urgent | Technická dokumentace architektury | | 2018-06-08 | 5.00 | 100 |
| 6777 | Task | Closed | Urgent | Propojení aplikace s REST API | Jan Kohlíček | 2018-05-02 | 2.00 | 100 |
| 6755 | Task | Closed | Urgent | Dokumentace | David Pivovar | 2018-04-27 | 3.00 | 100 |
| 6746 | Task | Closed | Urgent | Technická dokumentace architektury | | 2018-05-03 | 5.00 | 20 |
| 6648 | Task | Closed | Urgent | Propojení aplikace s REST API | Jan Kohlíček | 2018-04-27 | 6.50 | 70 |
| 6634 | Task | Closed | Urgent | Zprovoznění backendu na školním prostředí | Zdeněk Valeš | 2018-06-06 | 6.00 | 30 |
| 6338 | Task | Closed | Urgent | Specifikace požadavků v1 | Zdeněk Valeš | 2018-03-20 | 5.00 | 100 |
| 6217 | Support | Closed | Urgent | Schůzka s Ing. Martin Dostal, Ph.D. | | 2018-03-14 | | 100 |
| 6206 | Task | Invalid | Urgent | Specifikace požadavků v1 | Zdeněk Valeš | 2018-03-14 | 5.00 | 0 |