

## ASWI 2018 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6917	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění dema na školním prostředí	Zdeněk Valeš	2018-06-23	3.00	100
6916	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		2018-06-08	5.00	100
6777	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	2018-05-02	2.00	100
6755	Task	Closed	Urgent	Dokumentace	David Pivovar	2018-04-27	3.00	100
6746	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		2018-05-03	5.00	20
6648	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	2018-04-27	6.50	70
6634	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění backendu na školním prostředí	Zdeněk Valeš	2018-06-06	6.00	30
6338	Task	Closed	Urgent	Specifikace požadavků v1	Zdeněk Valeš	2018-03-20	5.00	100
6217	Support	Closed	Urgent	Schůzka s Ing. Martin Dostal, Ph.D.		2018-03-14		100
6206	Task	Invalid	Urgent	Specifikace požadavků v1	Zdeněk Valeš	2018-03-14	5.00	0