

ASWI 2018 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7036	Task	Closed	Normal	Zaverečna retrospektiva	David Pivovar	2018-06-08	1.00	100
7029	Task	Closed	Low	Vytvoření testu na zpracování záznamu o dopravě	Michal Horký	2018-06-07	2.00	100
7015	Task	Closed	High	Odkazy na stažení CSV	Jan Kohlíček	2018-06-08	1.50	100
7014	Task	Closed	High	Vytvoření grafů - průměry dnů	Jan Kohlíček	2018-06-08	4.00	100
6999	Task	Closed	Normal	Logy		2018-06-08	3.00	100
6976	Task	Closed	Normal	Export dat PDF		2018-06-08	3.00	0
6975	Task	Closed	High	Export dat CSV	Zdeněk Valeš	2018-06-08	3.00	100
6957	Task	Closed	Normal	Přidat chybející refs linky na issues v repositari	David Pivovar	2018-05-27	1.00	100
6953	Task	Closed	High	Oprava databáze a části backendu komunikující s databází	Zdeněk Valeš	2018-05-26	4.00	100
6949	Task	Closed	Normal	Refactoring frontendu	Jan Kohlíček	2018-06-08	3.00	100
6944	Task	Closed	Normal	Naplnění databáze daty za poslední rok	Michal Horký	2018-05-25	3.00	100
6943	Task	Closed	High	Cron - úprava pro novou verzi databáze	Michal Horký	2018-05-25	3.00	100
6942	Task	Closed	High	Úprava struktury, přidání tabulky DATUM	Michal Horký	2018-05-25	1.00	100
6919	Task	Closed	Normal	Logy		2018-05-25	3.00	70
6918	Task	Closed	Normal	Cron - skript pro nahrání dat za celý rok	Michal Horký	2018-05-26	3.00	100
6917	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění dema na školním prostředí	Zdeněk Valeš	2018-06-23	3.00	100
6916	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		2018-06-08	5.00	100
6863	Task	Closed	Normal	Přidat zobrazování chybových hlášek	Jan Kohlíček	2018-05-12	1.00	100
6847	Task	Closed	High	Cron - získání geolokace z google locations a uložení do databáze	Michal Horký	2018-05-20	4.00	100
6846	Task	Closed	High	Rozšíření databáze o geo souřadnice	Zdeněk Valeš	2018-05-16	1.00	100
6845	Task	Closed	High	Cron - geolokace zařízení v databázi		2018-05-20		100
6844	Task	Closed	Normal	Zprůměrování časových úseku	Zdeněk Valeš	2018-05-13	3.00	100
6842	Task	Closed	Normal	Rozlišení směru	Zdeněk Valeš	2018-05-13	1.50	100
6777	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	2018-05-02	2.00	100
6759	Task	Closed	Normal	Rest API - Úprava pro průměr dat za den	Zdeněk Valeš	2018-06-08	2.00	100
6758	Task	Closed	Normal	Cron - Úprava pro průměr dat za den	Michal Horký	2018-05-27	2.00	100
6757	Task	Closed	Normal	Databáze - Úprava pro průměr dat za den	Michal Horký	2018-05-27	1.00	100
6755	Task	Closed	Urgent	Dokumentace	David Pivovar	2018-04-27	3.00	100
6754	Task	Closed	Normal	Zobrazení detektoru na mapě	Jan Kohlíček	2018-05-04	5.00	100
6753	Task	Closed	Normal	Planování tras Google maps API v závislosti na provozu	David Pivovar	2018-05-04	1.00	100
6751	Task	Closed	Normal	Test UI / Rest API	David Pivovar	2018-05-11	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
6750	Task	Closed	Normal	Test cron	David Pivovar	2018-05-11	2.00	100
6746	Task	Closed	Urgent	Technická dokumentace architektury		2018-05-03	5.00	20
6699	Task	Closed	Normal	Chybové kódy REST API	Zdeněk Valeš	2018-04-27	3.00	100
6648	Task	Closed	Urgent	Propojení aplikace s REST API	Jan Kohlíček	2018-04-27	6.50	70
6647	Task	Closed	High	Vytvoření grafů	Jan Kohlíček	2018-05-26	4.00	100
6638	Task	Closed	Normal	Realizace REST api	Zdeněk Valeš	2018-04-27	5.00	100
6636	Task	Closed	High	Propojení backendu s databází	Zdeněk Valeš	2018-04-23	5.00	100
6635	Task	Closed	Normal	Návrh REST API	Jan Kohlíček	2018-04-20	5.00	100
6634	Task	Closed	Urgent	Zprovoznění backendu na školním prostředí	Zdeněk Valeš	2018-06-06	6.00	30
6633	Task	Closed	High	Wiki page		2018-04-13	3.00	100
6351	Task	Closed	High	Uložení dat do databáze	Michal Horký	2018-04-13	2.00	100
6350	Task	Closed	Normal	Parsování dat	Michal Horký	2018-04-13	2.00	100
6349	Task	Closed	Normal	Stážení a rozbalení souboru zip	Michal Horký	2018-04-13	2.00	100
6347	Task	Closed	Normal	Navrh UI	Jan Kohlíček	2018-04-20	1.00	100
6345	Task	Closed	Normal	Realizace databáze		2018-04-13	4.00	50
6344	Task	Closed	High	Navrh databáze		2018-04-06	6.00	100
6338	Task	Closed	Urgent	Specifikace požadavků v1	Zdeněk Valeš	2018-03-20	5.00	100
6337	Task	Closed	Normal	Sparování github repository s redmine	David Pivovar		1.00	100
6333	Task	Closed	Normal	Založení github účtu a projektu	Michal Horký		1.00	100
6269	Task	Closed	Normal	Wiki page			5.00	50