

ASWI 2018

| | 2023-11 | | | | 2023-12 | | | | 2024-1 | | | | 2024-2 | | | | 2024-3 | | | | 2024-4 | | | |
|--|--|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASWI 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský (...)) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -I. Iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Založení github uctu a projektu | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schůzka s Ing. Martin Dostal, (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specifikace požadavků (...) | Invalid 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiki page | Closed 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specifikace požadavků v1 | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team meeting | Closed 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrace | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sparování github repository (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -II. Iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Databaze | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizace databaze | Closed 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Navrh databaze | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příprava vyvojového prostředí (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cron | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parsování dat | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uložení dat do databaze | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stážení a rozbalení souboru (...) | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrace | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Review of I. iteration | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiki page | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team meeting | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Navrh UI | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Team meeting | Closed 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -III. Iterace 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Administrace | Closed 100% |
| Propojení backendu s databází | Closed 100% |
| REST api | Closed 100% |
| Návrh REST API | Closed 100% |
| Realizace REST api | Closed 100% |
| Chybové kódy REST API | Closed 100% |
| Autorizace | Closed 100% |
| Propojení aplikace s REST (...) | Closed 70% |
| Review of II. iteration | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Dokumentace | Closed 100% |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -IV. Iterace 100% |
| Google maps API | Closed 100% |
| Planování tras Google (...) | Closed 100% |
| Zobrazení detektoru na (...) | Closed 100% |
| Administrace | Closed 100% |
| Technická dokumentace architektury | Closed 20% |
| Testing / Verification | Closed 100% |
| Test cron | Closed 100% |
| Test UI / Rest API | Closed 100% |
| Zprovoznění backendu na školním (...) | Closed 30% |
| REST API | Closed 100% |
| Propojení aplikace s (...) | Closed 100% |
| Rozlisování směru | Closed 100% |
| Zprůměrování časových (...) | Closed 100% |
| Přidat zobrazování chybových (...) | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Schůzka s M. Dostal | Closed 100% |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -V. Iterace 100% |
| Cron - geolokace zařízení (...) | Closed 100% |
| Rozšíření databáze o (...) | Closed 100% |
| Cron - získání geolokace (...) | Closed 100% |
| Vytvoření grafů | Closed 100% |
| Úprava pro průměr dat za den | Closed 100% |

| | |
|--|--|
| Databaze - Uprava pro (...) | Closed 100% |
| Cron - Uprava pro prumer (...) | Closed 100% |
| Administrace | Closed 100% |
| Zprovoznění dema na školním (...) | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Cron - script pro nahrani (...) | Closed 100% |
| Logy | Closed 70% |
| Zhodnoceni 3. a 4. iterace | Closed 100% |
| Zaverecna uprava databaze | Closed 100% |
| Upraveni struktury, pridani (...) | Closed 100% |
| Cron - uprava pro novou (...) | Closed 100% |
| Naplneni databaze daty za (...) | Closed 100% |
| Oprava databáze a části backendu (...) | Closed 100% |
| Pridat chybejici refs linky (...) | Closed 100% |
| Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...) | Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -VI. Iterace 100% |
| Logy | Closed 100% |
| Refactoring frontendu | Closed 100% |
| Technická dokumentace architektury | Closed 100% |
| Uprava pro prumer dat za den | Closed 100% |
| Rest API - Uprava pro (...) | Closed 100% |
| Vytvoření grafů - průměry (...) | Closed 100% |
| Export dat | Closed 100% |
| Export dat CSV | Closed 100% |
| Export dat PDF | Closed 0% |
| Odkazy na stažení CSV | Closed 100% |
| Prezentace projektu na ASWI | Closed 100% |
| Priprava podkladu pro (...) | Closed 100% |
| Prezentace projektu na (...) | Closed 100% |
| Predani projektu zakaznikovi (...) | Closed 100% |
| Priprava projektu pro (...) | Closed 100% |
| Schuzka - Predani projektu (...) | Closed 100% |
| Administrace | Closed 100% |
| Team meeting | Closed 100% |
| Vytvoreni testu na zpracovani (...) | Closed 100% |

| | |
|---|--|
| Team meeting Zaverecna retrospektiva | Closed 100% Closed 100% |
|---|--|