

# ASWI 2018

	2024-4				2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																											
ASWI 2018																												
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar																											
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -I. Iterace 100%																											
Zalození github uctu a projektu	Closed 100%																											
Schůzka s Ing. Martin Dostal, (...)	Closed 100%																											
Specifikace požadavků (...)	Invalid 0%																											
Wiki page	Closed 50%																											
Specifikace požadavků v1	Closed 100%																											
Team meeting	Closed 0%																											
Administrace	Closed 100%																											
Sparovani github repository (...)	Closed 100%																											
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -II. Iterace 100%																											
Databaze	Closed 100%																											
Realizace databaze	Closed 50%																											
Navrh databaze	Closed 100%																											
Příprava vyvojoveho prostredi (...)	Closed 100%																											
Cron	Closed 100%																											
Parsovani dat	Closed 100%																											
Uloženi dat do databaze	Closed 100%																											
Stazeni a rozbaleni souboru (...)	Closed 100%																											
Administrace	Closed 100%																											
Review of I. iteration	Closed 100%																											
Wiki page	Closed 100%																											
Team meeting	Closed 100%																											
Navrh UI	Closed 100%																											
Team meeting	Closed 100%																											
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -III. Iterace 100%																											

<b>Administrace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Propojení backendu s databází</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>REST api</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Návrh REST API</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Realizace REST api</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Chybové kódy REST API</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Autorizace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Propojení aplikace s REST (...)</b>	<b>Closed 70%</b>
<b>Review of II. iteration</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Team meeting</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Dokumentace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)</b>	<b>Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -IV. Iterace 100%</b>
<b>Google maps API</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Planování tras Google (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zobrazení detektoru na (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Administrace</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Technická dokumentace architektury</b>	<b>Closed 20%</b>
<b>Testing / Verification</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Test cron</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Test UI / Rest API</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zprovoznění backendu na školním (...)</b>	<b>Closed 30%</b>
<b>REST API</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Propojení aplikace s (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Rozlisování směru</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zprůměrování časových (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Přidat zobrazování chybových (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Team meeting</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Schůzka s M. Dostal</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)</b>	<b>Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -V. Iterace 100%</b>
<b>Cron - geolokace zařízení (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Rozšíření databáze o (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Cron - získání geolokace (...)</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Vytvoření grafů</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Úprava pro průměr dat za den</b>	<b>Closed 100%</b>

Databaze - Uprava pro (...)	Closed 100%
Cron - Uprava pro prumer (...)	Closed 100%
Administrace	Closed 100%
Zprovoznění dema na školním (...)	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Cron - script pro nahrani (...)	Closed 100%
Logy	Closed 70%
Zhodnoceni 3. a 4. iterace	Closed 100%
Zaverecna uprava databaze	Closed 100%
Upraveni struktury, pridani (...)	Closed 100%
Cron - uprava pro novou (...)	Closed 100%
Naplneni databaze daty za (...)	Closed 100%
Oprava databáze a části backendu (...)	Closed 100%
Pridat chybejici refs linky (...)	Closed 100%
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -VI. Iterace 100%
Logy	Closed 100%
Refactoring frontendu	Closed 100%
Technická dokumentace architektury	Closed 100%
Uprava pro prumer dat za den	Closed 100%
Rest API - Uprava pro (...)	Closed 100%
Vytvoření grafů - průměry (...)	Closed 100%
Export dat	Closed 100%
Export dat CSV	Closed 100%
Export dat PDF	Closed 0%
Odkazy na stažení CSV	Closed 100%
Prezentace projektu na ASWI	Closed 100%
Priprava podkladu pro (...)	Closed 100%
Prezentace projektu na (...)	Closed 100%
Predani projektu zakaznikovi (...)	Closed 100%
Priprava projektu pro (...)	Closed 100%
Schuzka - Predani projektu (...)	Closed 100%
Administrace	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Vytvoreni testu na zpracovani (...)	Closed 100%

<b>Team meeting</b>	<b>Closed 100%</b>
<b>Zaverecna retrospektiva</b>	<b>Closed 100%</b>