

ASWI 2018

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství	ASWI - Pokročilé softwarové inženýrství																									
ASWI 2018																										
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský (...))	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar																									
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -I. Iterace 100%																									
Založení github uctu a projektu	Closed 100%																									
Schůzka s Ing. Martin Dostal, (...)	Closed 100%																									
Specifikace požadavků (...)	Invalid 0%																									
Wiki page	Closed 50%																									
Specifikace požadavků v1	Closed 100%																									
Team meeting	Closed 0%																									
Administrace	Closed 100%																									
Sparování github repository (...)	Closed 100%																									
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -II. Iterace 100%																									
Databaze	Closed 100%																									
Realizace databaze	Closed 50%																									
Navrh databaze	Closed 100%																									
Příprava vyvojového prostředí (...)	Closed 100%																									
Cron	Closed 100%																									
Parsování dat	Closed 100%																									
Uložení dat do databaze	Closed 100%																									
Stážení a rozbalení souboru (...)	Closed 100%																									
Administrace	Closed 100%																									
Review of I. iteration	Closed 100%																									
Wiki page	Closed 100%																									
Team meeting	Closed 100%																									
Navrh UI	Closed 100%																									
Team meeting	Closed 100%																									
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -III. Iterace 100%																									

Administrace	Closed 100%
Propojení backendu s databází	Closed 100%
REST api	Closed 100%
Návrh REST API	Closed 100%
Realizace REST api	Closed 100%
Chybové kódy REST API	Closed 100%
Autorizace	Closed 100%
Propojení aplikace s REST (...)	Closed 70%
Review of II. iteration	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Dokumentace	Closed 100%
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -IV. Iterace 100%
Google maps API	Closed 100%
Planování tras Google (...)	Closed 100%
Zobrazení detektoru na (...)	Closed 100%
Administrace	Closed 100%
Technická dokumentace architektury	Closed 20%
Testing / Verification	Closed 100%
Test cron	Closed 100%
Test UI / Rest API	Closed 100%
Zprovoznění backendu na školním (...)	Closed 30%
REST API	Closed 100%
Propojení aplikace s (...)	Closed 100%
Rozlisování směru	Closed 100%
Zprůměrování časových (...)	Closed 100%
Přidat zobrazování chybových (...)	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Schůzka s M. Dostal	Closed 100%
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -V. Iterace 100%
Cron - geolokace zařízení (...)	Closed 100%
Rozšíření databáze o (...)	Closed 100%
Cron - získání geolokace (...)	Closed 100%
Vytvoření grafů	Closed 100%
Úprava pro průměr dat za den	Closed 100%

Databaze - Uprava pro (...)	Closed 100%
Cron - Uprava pro prumer (...)	Closed 100%
Administrace	Closed 100%
Zprovoznění dema na školním (...)	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Cron - script pro nahrani (...)	Closed 100%
Logy	Closed 70%
Zhodnoceni 3. a 4. iterace	Closed 100%
Zaverecna uprava databaze	Closed 100%
Upraveni struktury, pridani (...)	Closed 100%
Cron - uprava pro novou (...)	Closed 100%
Naplneni databaze daty za (...)	Closed 100%
Oprava databáze a části backendu (...)	Closed 100%
Pridat chybejici refs linky (...)	Closed 100%
Zobrazení dat o průjezdu vozidel (...)	Zobrazení dat o průjezdu vozidel (Plzeňský kraj) - Pivovar -VI. Iterace 100%
Logy	Closed 100%
Refactoring frontendu	Closed 100%
Technická dokumentace architektury	Closed 100%
Uprava pro prumer dat za den	Closed 100%
Rest API - Uprava pro (...)	Closed 100%
Vytvoření grafů - průměry (...)	Closed 100%
Export dat	Closed 100%
Export dat CSV	Closed 100%
Export dat PDF	Closed 0%
Odkazy na stažení CSV	Closed 100%
Prezentace projektu na ASWI	Closed 100%
Priprava podkladu pro (...)	Closed 100%
Prezentace projektu na (...)	Closed 100%
Predani projektu zakaznikovi (...)	Closed 100%
Priprava projektu pro (...)	Closed 100%
Schuzka - Predani projektu (...)	Closed 100%
Administrace	Closed 100%
Team meeting	Closed 100%
Vytvoreni testu na zpracovani (...)	Closed 100%

Team meeting Zaverecna retrospektiva	Closed 100% Closed 100%
---	--