

ASWI 2019 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přirazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7615	Task	Closed	High	Odevzdání aplikace		2019-06-10	2.00	100
7605	Support	Closed	High	Informační schůzka	Lukáš Černý	2019-06-11	1.00	100
7591	Enhancement	Closed	High	Testování projektu	Lukáš Ščurko	2019-06-03	4.00	100
7589	Bug	Closed	High	Chyba při nezadaném datumu	Daniel Stuš	2019-06-06	1.00	100
7587	Task	Closed	High	Refaktor a oprava klíčové funkcionality	Lukáš Černý		4.00	100
7573	Task	Closed	High	4. Weekly scrum (retrospektiva+plánování)			4.00	100
7567	Support	Closed	High	Prezentace			4.00	100
7549	Bug	Closed	High	Špatné odřádkování v poznámkovém bloku	Lukáš Ščurko	2019-05-31	1.00	100
7541	Support	Closed	High	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7537	Support	Closed	High	Týmová schůzka		2019-05-29	12.00	100
7535	Bug	Closed	High	Oprava implementace	Daniel Stuš	2019-05-31	4.00	100
7526	Task	Closed	High	Úprava dotazů do DB	Dominik Poch		4.00	100
7513	Task	Closed	High	Uživatelská příručka	Marek Sobota	2019-05-24	2.00	100
7503	Task	Closed	High	Přidání knihovny pro vytváření dynamických prvků formuláře	Filip Jani		2.00	100
7496	Task	Closed	High	Plánování 4. iterace (poker planning)			4.00	100
7490	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - funkčnost	Lukáš Ščurko		4.00	100
7489	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman		4.00	100
7485	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-20	5.00	100
7443	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7412	Support	Closed	High	Retrospektiva			1.00	100
7387	Support	Closed	High	Finalizace dokumentů	Lukáš Černý		2.50	100
7382	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem			4.00	100
7380	Task	Invalid	High	Synchronizační schůzka se zadavatelem ohledně Timeline	Martin Matas	2019-04-30	1.50	0
7374	Enhancement	Closed	High	Vytvoření třídy Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-07	2.00	100
7353	Support	Closed	High	Rozepsání úkolů pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-25	1.00	100
7320	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - zobrazení dat v GUI	Marek Sobota		4.00	100
7317	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Daniel Stuš	2019-04-22	3.00	100
7316	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Lukáš Ščurko	2019-04-22	3.00	100
7315	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - rozhraní	Jan Jirman	2019-04-18	3.00	100
7260	Task	Closed	High	Doplnit dokumentaci k DOT pluginu	Vít Mazín	2019-04-22	6.00	100
7247	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-04-15	4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7242	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-04-05	2.00	100
7220	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-03-27	4.00	100
7206	Task	Closed	High	Vytvořit popis klíčových požadavků	Jan Šedivý		3.00	0
7194	Feature	Closed	High	Integrace Timeline JS do IMiGEr JS - zobrazení komponenty	Martin Matas	2019-04-22	7.50	100
7192	Support	Closed	High	Schůzka s Richardem Lipkou	Přemysl Kouba	2019-04-05	2.00	100
7186	Task	Invalid	High	Schůzka se zadavatelem + vývojář / architekt	Patrik Harag	2019-04-05	2.00	100
7181	Task	Closed	High	Testování pluginu pro DOT formát		2019-04-05	12.00	100
7138	Task	Closed	High	Use Case UML Diagram	Václav Jirák	2019-03-21	1.00	100
7136	Support	Closed	High	Infrastruktura - repo, CI, automatizace nasazování	Patrik Harag			50
7125	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem + schůzka týmu			4.00	100
7121	Support	Closed	High	Domluvit schůzku se zadavatelem		2019-03-24		100
7120	Task	Closed	High	Plánování první iterace	Petr Lukašík		1.00	100
7118	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - IDEA	Patrik Harag	2019-03-17	2.00	100
7117	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - Eclipse	Přemysl Kouba	2019-03-17	2.00	100
7107	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-03-15	5.00	100