

## ASWI 2019 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7617	Support	Closed	Normal	Programátorská dokumentace			4.00	100
7616	Support	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2019-06-12	2.00	100
7613	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem			8.00	100
7612	Support	Closed	Normal	Příprava + schůzka se zadavatelem			8.00	100
7611	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-06-12	4.00	100
7605	Support	Closed	High	Informační schůzka	Lukáš Černý	2019-06-11	1.00	100
7603	Support	Closed	Normal	Vytvoření prezentace	Lukáš Černý		2.00	100
7590	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem		2019-05-30	3.00	100
7569	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			4.00	100
7568	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-06-12	4.00	100
7567	Support	Closed	High	Prezentace			4.00	100
7556	Support	Closed	Normal	Dokumentace kódu BE			6.00	100
7554	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem			4.00	100
7552	Support	Closed	Normal	Testování propojení BE a FE + hledai chyb	Lukáš Černý		3.00	100
7550	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-31	4.00	100
7547	Support	Invalid	Normal	Testovací scénář			5.00	0
7541	Support	Closed	High	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7540	Support	Closed	Normal	Uživatelská dokumentace			5.00	100
7539	Support	Closed	Normal	Překlad Wiki do angličtiny	Lukáš Černý		2.00	100
7537	Support	Closed	High	Týmová schůzka		2019-05-29	12.00	100
7529	Support	Closed	Normal	Konzultace pri integraci BE a FE + fix chyb	Lukáš Černý		2.00	100
7522	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro iteraci 5 (příprava iterace)	Přemysl Kouba		1.00	100
7520	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7512	Support	Closed	Normal	Standup		2019-05-22	1.00	100
7501	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-20	4.00	100
7497	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-05-20	1.00	100
7487	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - druhá		2019-05-21	4.00	100
7486	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - první		2019-05-14	4.00	100
7482	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 5	Přemysl Kouba	2019-05-20	1.00	100
7481	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva	Přemysl Kouba	2019-05-20	4.00	100
7480	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem	Přemysl Kouba	2019-05-20	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7479	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Přemysl Kouba	2019-05-20		100
7476	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-13	4.00	100
7474	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-05-10	2.00	100
7471	Support	Closed	Normal	Konzultace nad API		2019-05-07	2.00	100
7463	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-05-06	4.00	100
7445	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-05-06	4.00	100
7418	Support	Closed	Normal	Restrukturalizace Git repozitáře	Lukáš Černý		1.00	100
7412	Support	Closed	High	Retrospektiva			1.00	100
7391	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-29	4.00	100
7387	Support	Closed	High	Finalizace dokumentů	Lukáš Černý		2.50	100
7382	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem			4.00	100
7381	Support	Closed	Normal	Informační schůzka		2019-04-26	3.00	100
7378	Support	Closed	Urgent	Plánování iterace 3	Přemysl Kouba	2019-04-25	2.00	100
7377	Support	Closed	Normal	Pozvednutí úrovně zápisů starších iterací alespoň na úroveň iterace 2	Přemysl Kouba	2019-05-06	3.00	100
7372	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-05-10	2.00	100
7371	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - druhá		2019-05-07	4.00	100
7370	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - první		2019-04-30	4.00	100
7369	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu ASWI		2019-04-29	2.00	100
7365	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-04-25	2.00	100
7356	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7355	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 4	Přemysl Kouba	2019-05-06	2.00	100
7354	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů (iterace 3)	Přemysl Kouba	2019-05-10	4.00	100
7353	Support	Closed	High	Rozepsání úkolů pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-25	1.00	100
7352	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7351	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7350	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-05-06	4.00	100
7349	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem		2019-05-06	4.00	100
7348	Support	Closed	Low	Iterační schůzka s mentorem (minulá iterace)	Přemysl Kouba	2019-05-06	4.00	100
7347	Support	Closed	Low	Standupy		2019-05-01	2.00	100
7346	Support	Closed	Normal	Schůze týmu s mentory		2019-04-23	4.00	100
7345	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 4		2019-05-07	4.00	100
7344	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-05-07		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7343	Support	Closed	Normal	Proces		2019-05-07		100
7342	Support	Closed	Normal	Aktualizace Wiki	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100
7325	Support	Closed	Normal	Seznámení s Angular frameworkem	Hung Hoang		10.00	100
7323	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů	Přemysl Kouba	2019-04-23	2.00	100
7313	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (3. iterace) - první		2019-04-16	4.00	100
7312	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-15	2.00	100
7293	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-04-12	2.00	100
7292	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem	Lukáš Ščurko	2019-04-12	0.50	100
7289	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7276	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro Iteraci 2	Přemysl Kouba	2019-04-09	1.00	100
7275	Support	Closed	Urgent	Tag - DOT plugin	Patrik Harag	2019-04-29	2.00	100
7274	Support	Invalid	Normal	Plánování iterace 3		2019-04-22	4.00	0
7273	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - druhá		2019-04-09	4.00	100
7272	Support	Invalid	Normal	Párování Javascript - Timeline ("přesčas")	Přemysl Kouba	2019-04-22	4.00	0
7271	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 2/2019		2019-04-22	8.00	100
7270	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7265	Support	Closed	Normal	Wiki: Kostra, struktura + úvodní dokumenty	Lukáš Černý		3.00	100
7259	Support	Closed	Normal	Konvence pro práci s Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-22	2.00	100
7258	Support	Closed	Normal	Příprava zadání pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100
7257	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7255	Support	Closed	Normal	Standupy		2019-04-22	2.00	100
7254	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-22	4.00	100
7253	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-22	4.00	100
7252	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7251	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-04-22		100
7250	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7249	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-23		100
7248	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7247	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-04-15	4.00	100
7246	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7245	Support	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100
7243	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý	2019-04-05	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7242	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-04-05	2.00	100
7233	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - první		2019-04-02	4.00	100
7225	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-01	4.00	100
7222	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-04-01	3.00	100
7221	Support	Closed	Normal	Schůzka po první iteraci			2.00	100
7220	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem		2019-03-27	4.00	100
7218	Support	Closed	Normal	Druhá schůzka se zadavatelem			4.00	100
7204	Support	Closed	Urgent	Definovat konvence pro vývoj	Patrik Harag	2019-04-05		100
7203	Support	Closed	Normal	Rozepsání aktivit	Přemysl Kouba	2019-04-05	1.00	100
7202	Support	Closed	Normal	Řízení procesu		2019-04-08		100
7199	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-05	4.00	0
7197	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-05	4.00	0
7196	Support	Closed	Low	Standupy		2019-04-05	4.00	100
7195	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-05		100
7192	Support	Closed	High	Schůzka s Richardem Lipkou	Přemysl Kouba	2019-04-05	2.00	100
7182	Support	Invalid	Normal	Refaktor pro DOT plugin			8.00	0
7180	Support	Closed	Normal	Iterace 1/2019	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7179	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka			2.00	100
7169	Support	Closed	Normal	Specifikace požadavků	Lukáš Černý		3.00	100
7168	Support	Closed	Normal	Retrospektiva	Lukáš Černý		2.00	100
7167	Support	Closed	Normal	Školení na IMiGEr, schůzka týmu, revize iterace, retrospektiva			6.00	100
7166	Support	Closed	Normal	Školení na JS, schůzka se zadavatelem			8.00	100
7165	Support	Closed	Normal	Příprava na schůzku	Lukáš Černý		1.00	100
7153	Support	Closed	Normal	Druhá interní schůzka			2.00	100
7152	Support	Closed	Normal	Interní schůzka			2.00	100
7147	Support	Closed	Normal	Informační schůzka			2.00	100
7142	Support	Closed	Normal	Týmová schůzka		2019-03-18	4.00	100
7136	Support	Closed	High	Infrastruktura - repo, CI, automatizace nasazování	Patrik Harag			50
7126	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 0/2019	Přemysl Kouba	2019-03-24		100
7125	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem + schůzka týmu			4.00	100
7124	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Patrik Harag		1.00	100
7123	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem - zjištění zadání			4.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7121	Support	Closed	High	Domluvit schůzku se zadavatelem		2019-03-24		100
7118	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - IDEA	Patrik Harag	2019-03-17	2.00	100
7117	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - Eclipse	Přemysl Kouba	2019-03-17	2.00	100
7116	Support	Closed	Normal	Rozdělit role		2019-03-17	1.00	0
7115	Support	Closed	Normal	Doplnit schůzky do 13.3.2019 do vykázaného času	Přemysl Kouba	2019-03-17	1.00	100
7114	Support	Closed	Low	Vymyslet jméno týmu				100
7110	Support	Closed	Normal	První schůzka - zadavatel			4.00	100
7107	Support	Closed	High	Informační schůzka		2019-03-15	5.00	100