

## ASWI 2019 - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7548	Task	Invalid	Normal	Lokalizované hlášky z BE			1.00	0
7546	Task	Invalid	Normal	Generování PDF	Lukáš Černý		4.00	0
7545	Task	Invalid	Normal	Testovani - Databáze			7.00	20
7544	Task	Invalid	Normal	Testovani - Robot IO			8.00	0
7543	Task	Invalid	Normal	Testovani - Postman API tests			6.00	0
7542	Task	Invalid	Normal	Travis IO			4.00	0
7538	Task	Invalid	Normal	OAuth - Backend			8.00	0
7533	Task	Invalid	Normal	OAuth - Frontend			8.00	0
7525	Task	Invalid	Normal	Výpis chybové hlášky z BE			1.00	0
7389	Task	Invalid	Normal	Testovací prostředí pro FE			10.00	0
7388	Task	Invalid	Normal	Finalizace architektury			4.00	0
7380	Task	Invalid	High	Synchronizační schůzka se zadavatelem ohledně Timeline	Martin Matas	2019-04-30	1.50	0
7324	Task	Invalid	Low	Případy užití - textový popis			3.00	0
7215	Task	Invalid	Normal	Vytvořit ostatní architektonické modely			0.00	100
7186	Task	Invalid	High	Schůzka se zadavatelem + vývojář / architekt	Patrik Harag	2019-04-05	2.00	100
7149	Task	Invalid	Low	Napojení GitHub na Travis	Lukáš Černý		2.00	10