

## Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7613	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem			8.00	100
7612	Support	Closed	Normal	Příprava + schůzka se zadavatelem			8.00	100
7602	Bug	Closed	Urgent	oprava po mergi	Přemysl Kouba			100
7597	Task	Closed	Normal	Prezentování projektu na retrospektivě + příprava			10.50	100
7596	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Přemysl Kouba		1.00	100
7566	Task	Closed	Normal	Merge vývoje z masteru do Timeline	Přemysl Kouba		1.00	100
7565	Task	Closed	Normal	Merge initial elimination do masteru	Patrik Harag		1.00	100
7564	Task	Closed	Normal	Merge filtrování do masteru	Vít Mazín		1.00	100
7563	Task	Closed	Normal	Analýza proč nejsou šipky v Timeline	Martin Matas		2.00	100
7562	Feature	Closed	Normal	Timeline - připomínky	Martin Matas		4.00	100
7561	Bug	Closed	Normal	Opravit Timeline - UI	Přemysl Kouba		4.00	100
7560	Enhancement	Closed	Normal	Initial Elimination - připomínky	Patrik Harag		3.00	100
7559	Enhancement	Closed	Normal	Filtrování - připomínky	Vít Mazín		4.00	100
7558	Bug	Closed	Normal	Retrospektiva a revize iterace			2.00	100
7554	Support	Closed	Normal	Schůzka se zákazníkem			4.00	100
7522	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro iteraci 5 (příprava iterace)	Přemysl Kouba		1.00	100
7521	Task	Closed	Normal	Artefakty potřebné pro odevzdání projektu				100
7520	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7519	Feature	Closed	Normal	Skutečné filtrování	Vít Mazín		4.00	100
7518	Feature	Closed	Normal	Vylepšit initial elimination	Patrik Harag		2.00	100
7517	Feature	Closed	Normal	Timeline - schovávání panelu				100
7516	Feature	Closed	Normal	Timeline - schovávání prvků stejně jako v IMiGEr	Martin Matas		3.00	100
7515	Enhancement	Closed	Normal	Refaktor JS - Timeline a Slider	Přemysl Kouba	2019-05-29	4.00	100
7512	Support	Closed	Normal	Standup		2019-05-22	1.00	100
7497	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-05-20	1.00	100
7483	Task	Closed	Normal	Párování Javascript - Timeline	Přemysl Kouba			100
7482	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 5	Přemysl Kouba	2019-05-20	1.00	100
7481	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva	Přemysl Kouba	2019-05-20	4.00	100
7480	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem	Přemysl Kouba	2019-05-20	2.00	100
7479	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem	Přemysl Kouba	2019-05-20		100
7469	Enhancement	Closed	Normal	Analýzovat možnosti lepších algoritmů pro zabalení prvků IMiGEr	Patrik Harag	2019-05-20	1.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7468	Feature	Closed	Normal	Vývoj initial elimination - zgrupování na 20 prvků	Patrik Harag	2019-05-20	4.00	100
7467	Task	Closed	Normal	Merge DOT pluginu do Imiger	Patrik Harag	2019-05-20	2.00	100
7466	Feature	Invalid	Normal	Filtr pro časové údaje - skutečné filtrování	Vít Mazín	2019-05-20	3.00	0
7465	Feature	Closed	Normal	Filtr pro časové údaje - slider	Vít Mazín	2019-05-20	4.00	100
7464	Feature	Closed	Normal	Timeline vývoj	Martin Matas	2019-05-20	7.00	100
7380	Task	Invalid	High	Synchronizační schůzka se zadavatelem ohledně Timeline	Martin Matas	2019-04-30	1.50	0
7379	Task	Closed	Normal	Aktualizovat přehled změn na Wiki	Patrik Harag	2019-05-06	1.00	100
7378	Support	Closed	Urgent	Plánování iterace 3	Přemysl Kouba	2019-04-25	2.00	100
7377	Support	Closed	Normal	Pozvednutí úrovně zápisů starších iterací alespoň na úroveň iterace 2	Přemysl Kouba	2019-05-06	3.00	100
7376	Feature	Invalid	Normal	Vývoj initial elimination	Vít Mazín	2019-05-06	2.00	0
7359	Feature	Closed	Normal	Filtr pro časové údaje	Vít Mazín	2019-05-06	5.00	100
7358	Feature	Closed	Normal	Vývoj initial elimination	Patrik Harag	2019-05-06	4.00	100
7357	Feature	Closed	Normal	Vývoj Timeline	Martin Matas	2019-05-06	7.00	100
7356	Support	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag			100
7355	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 4	Přemysl Kouba	2019-05-06	2.00	100
7354	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů (iterace 3)	Přemysl Kouba	2019-05-10	4.00	100
7353	Support	Closed	High	Rozepsání úkolů pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-25	1.00	100
7352	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7351	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-05-06		100
7350	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-05-06	4.00	100
7349	Support	Closed	Normal	Iterační schůzka se zadavatelem		2019-05-06	4.00	100
7348	Support	Closed	Low	Iterační schůzka s mentorem (minulá iterace)	Přemysl Kouba	2019-05-06	4.00	100
7347	Support	Closed	Low	Standupy		2019-05-01	2.00	100
7345	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 4		2019-05-07	4.00	100
7344	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-05-07		100
7343	Support	Closed	Normal	Proces		2019-05-07		100
7342	Support	Closed	Normal	Aktualizace Wiki	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100
7323	Support	Closed	Normal	Aktualizace artefaktů	Přemysl Kouba	2019-04-23	2.00	100
7276	Support	Closed	Normal	Rozepsání úkolů pro iteraci 2	Přemysl Kouba	2019-04-09	1.00	100
7275	Support	Closed	Urgent	Tag - DOT plugin	Patrik Harag	2019-04-29	2.00	100
7274	Support	Invalid	Normal	Plánování iterace 3		2019-04-22	4.00	0
7272	Support	Invalid	Normal	Párování Javascript - Timeline ("přesčas")	Přemysl Kouba	2019-04-22	4.00	0

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7271	Support	Closed	Normal	Plánování iterace 2/2019		2019-04-22	8.00	100
7270	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7268	Enhancement	Closed	Normal	Přepsání hlášek pro DOT formát	Vít Mazín		4.00	100
7267	Enhancement	Closed	Normal	Refaktor file filtru	Patrik Harag	2019-04-22	2.00	100
7266	Task	Closed	Normal	Testování - náš klon projektu	Patrik Harag	2019-04-22	3.00	100
7260	Task	Closed	High	Doplnit dokumentaci k DOT pluginu	Vít Mazín	2019-04-22	6.00	100
7259	Support	Closed	Normal	Konvence pro práci s Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-22	2.00	100
7258	Support	Closed	Normal	Příprava zadání pro iteraci 3	Přemysl Kouba	2019-04-22	1.00	100
7257	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7255	Support	Closed	Normal	Standupy		2019-04-22	2.00	100
7254	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-22	4.00	100
7253	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-22	4.00	100
7252	Support	Closed	Normal	Revize a retrospektiva		2019-04-22	4.00	100
7251	Support	Closed	Normal	Průběh procesu		2019-04-22		100
7250	Support	Closed	Normal	Vedení procesu	Přemysl Kouba	2019-04-23		100
7249	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-23		100
7248	Support	Closed	Normal	Správa Redmine	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7244	Task	Closed	Normal	Dohled nad vývojem	Patrik Harag	2019-04-05		0
7204	Support	Closed	Urgent	Definovat konvence pro vývoj	Patrik Harag	2019-04-05		100
7203	Support	Closed	Normal	Rozepsání aktivit	Přemysl Kouba	2019-04-05	1.00	100
7202	Support	Closed	Normal	Řízení procesu		2019-04-08		100
7201	Feature	Closed	Normal	DOT formát		2019-04-22		100
7199	Support	Closed	Normal	Schůzka s mentorem		2019-04-05	4.00	0
7197	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem		2019-04-05	4.00	0
7196	Support	Closed	Low	Standupy		2019-04-05	4.00	100
7195	Support	Closed	Normal	Proces		2019-04-05		100
7194	Feature	Closed	High	Integrace Timeline JS do IMiGER JS - zobrazení komponenty	Martin Matas	2019-04-22	7.50	100
7193	Task	Closed	Urgent	Analýza Timeline JS knihovny	Přemysl Kouba	2019-04-22	2.00	100
7192	Support	Closed	High	Schůzka s Richardem Lipkou	Přemysl Kouba	2019-04-05	2.00	100
7191	Feature	Closed	Normal	Časová osa - prototyp		2019-04-22		100
7186	Task	Invalid	High	Schůzka se zadavatelem + vývojář / architekt	Patrik Harag	2019-04-05	2.00	100
7185	Task	Closed	Normal	Analýza stávajícího JSON formátu	Patrik Harag	2019-04-05	5.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7184	Task	Closed	Urgent	Vývoj pluginu		2019-04-05	12.00	100
7183	Task	Closed	Normal	Nasazení DOT pluginu do gitu a do projektu IMiGEru		2019-04-05	4.00	100
7182	Support	Invalid	Normal	Refaktor pro DOT plugin			8.00	0
7181	Task	Closed	High	Testování pluginu pro DOT formát		2019-04-05	12.00	100
7180	Support	Closed	Normal	Iterace 1/2019	Přemysl Kouba	2019-04-08		100
7167	Support	Closed	Normal	Školení na IMiGEr, schůzka týmu, revize iterace, retrospektiva			6.00	100
7166	Support	Closed	Normal	Školení na JS, schůzka se zadavatelem			8.00	100
7136	Support	Closed	High	Infrastruktura - repo, CI, automatizace nasazování	Patrik Harag			50
7126	Support	Closed	Normal	Příprava iterace 0/2019	Přemysl Kouba	2019-03-24		100
7125	Support	Closed	High	Schůzka s mentorem + schůzka týmu			4.00	100
7124	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem	Patrik Harag		1.00	100
7123	Support	Closed	Normal	Schůzka se zadavatelem - zjištění zadání			4.00	100
7121	Support	Closed	High	Domluvit schůzku se zadavatelem		2019-03-24		100
7118	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - IDEA	Patrik Harag	2019-03-17	2.00	100
7117	Support	Closed	High	Rozběhnout projekt - Eclipse	Přemysl Kouba	2019-03-17	2.00	100
7116	Support	Closed	Normal	Rozdělit role		2019-03-17	1.00	0
7115	Support	Closed	Normal	Doplnit schůzky do 13.3.2019 do vykázaného času	Přemysl Kouba	2019-03-17	1.00	100
7114	Support	Closed	Low	Vymyslet jméno týmu				100