

Rozšíření nástroje IMiGEr (KIV) - HKMM - Úkoly

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|---|---------------|------------|-----------------|----------|
| 7613 | Support | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | | | 8.00 | 100 |
| 7612 | Support | Closed | Normal | Příprava + schůzka se zadavatelem | | | 8.00 | 100 |
| 7554 | Support | Closed | Normal | Schůzka se zákazníkem | | | 4.00 | 100 |
| 7522 | Support | Closed | Normal | Rozepsání úkolů pro iteraci 5 (příprava iterace) | Přemysl Kouba | | 1.00 | 100 |
| 7520 | Support | Closed | Normal | Dohled nad vývojem | Patrik Harag | | | 100 |
| 7512 | Support | Closed | Normal | Standup | | 2019-05-22 | 1.00 | 100 |
| 7497 | Support | Closed | Normal | Dohled nad vývojem | Patrik Harag | 2019-05-20 | 1.00 | 100 |
| 7482 | Support | Closed | Normal | Plánování iterace 5 | Přemysl Kouba | 2019-05-20 | 1.00 | 100 |
| 7481 | Support | Closed | Normal | Revize a retrospektiva | Přemysl Kouba | 2019-05-20 | 4.00 | 100 |
| 7480 | Support | Closed | Normal | Iterační schůzka se zadavatelem | Přemysl Kouba | 2019-05-20 | 2.00 | 100 |
| 7479 | Support | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | Přemysl Kouba | 2019-05-20 | | 100 |
| 7378 | Support | Closed | Urgent | Plánování iterace 3 | Přemysl Kouba | 2019-04-25 | 2.00 | 100 |
| 7377 | Support | Closed | Normal | Pozvednutí úrovně zápisů starších iterací alespoň na úroveň iterace 2 | Přemysl Kouba | 2019-05-06 | 3.00 | 100 |
| 7356 | Support | Closed | Normal | Dohled nad vývojem | Patrik Harag | | | 100 |
| 7355 | Support | Closed | Normal | Příprava iterace 4 | Přemysl Kouba | 2019-05-06 | 2.00 | 100 |
| 7354 | Support | Closed | Normal | Aktualizace artefaktů (iterace 3) | Přemysl Kouba | 2019-05-10 | 4.00 | 100 |
| 7353 | Support | Closed | High | Rozepsání úkolů pro iteraci 3 | Přemysl Kouba | 2019-04-25 | 1.00 | 100 |
| 7352 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | Přemysl Kouba | 2019-05-06 | | 100 |
| 7351 | Support | Closed | Normal | Vedení procesu | Přemysl Kouba | 2019-05-06 | | 100 |
| 7350 | Support | Closed | Normal | Revize a retrospektiva | | 2019-05-06 | 4.00 | 100 |
| 7349 | Support | Closed | Normal | Iterační schůzka se zadavatelem | | 2019-05-06 | 4.00 | 100 |
| 7348 | Support | Closed | Low | Iterační schůzka s mentorem (minulá iterace) | Přemysl Kouba | 2019-05-06 | 4.00 | 100 |
| 7347 | Support | Closed | Low | Standupy | | 2019-05-01 | 2.00 | 100 |
| 7345 | Support | Closed | Normal | Plánování iterace 4 | | 2019-05-07 | 4.00 | 100 |
| 7344 | Support | Closed | Normal | Průběh procesu | | 2019-05-07 | | 100 |
| 7343 | Support | Closed | Normal | Proces | | 2019-05-07 | | 100 |
| 7342 | Support | Closed | Normal | Aktualizace Wiki | Přemysl Kouba | 2019-04-22 | 1.00 | 100 |
| 7323 | Support | Closed | Normal | Aktualizace artefaktů | Přemysl Kouba | 2019-04-23 | 2.00 | 100 |
| 7276 | Support | Closed | Normal | Rozepsání úkolů pro iteraci 2 | Přemysl Kouba | 2019-04-09 | 1.00 | 100 |
| 7275 | Support | Closed | Urgent | Tag - DOT plugin | Patrik Harag | 2019-04-29 | 2.00 | 100 |
| 7274 | Support | Invalid | Normal | Plánování iterace 3 | | 2019-04-22 | 4.00 | 0 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|---------|----------|--|---------------|------------|-----------------|----------|
| 7272 | Support | Invalid | Normal | Párování Javascript - Timeline ("přesčas") | Přemysl Kouba | 2019-04-22 | 4.00 | 0 |
| 7271 | Support | Closed | Normal | Plánování iterace 2/2019 | | 2019-04-22 | 8.00 | 100 |
| 7270 | Support | Closed | Normal | Revize a retrospektiva | | 2019-04-22 | 4.00 | 100 |
| 7259 | Support | Closed | Normal | Konvence pro práci s Redmine | Přemysl Kouba | 2019-04-22 | 2.00 | 100 |
| 7258 | Support | Closed | Normal | Příprava zadání pro iteraci 3 | Přemysl Kouba | 2019-04-22 | 1.00 | 100 |
| 7257 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | Přemysl Kouba | 2019-04-23 | | 100 |
| 7255 | Support | Closed | Normal | Standupy | | 2019-04-22 | 2.00 | 100 |
| 7254 | Support | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | | 2019-04-22 | 4.00 | 100 |
| 7253 | Support | Closed | Normal | Schůzka se zadavatelem | | 2019-04-22 | 4.00 | 100 |
| 7252 | Support | Closed | Normal | Revize a retrospektiva | | 2019-04-22 | 4.00 | 100 |
| 7251 | Support | Closed | Normal | Průběh procesu | | 2019-04-22 | | 100 |
| 7250 | Support | Closed | Normal | Vedení procesu | Přemysl Kouba | 2019-04-23 | | 100 |
| 7249 | Support | Closed | Normal | Proces | | 2019-04-23 | | 100 |
| 7248 | Support | Closed | Normal | Správa Redmine | Přemysl Kouba | 2019-04-08 | | 100 |
| 7204 | Support | Closed | Urgent | Definovat konvence pro vývoj | Patrik Harag | 2019-04-05 | | 100 |
| 7203 | Support | Closed | Normal | Rozepsání aktivit | Přemysl Kouba | 2019-04-05 | 1.00 | 100 |
| 7202 | Support | Closed | Normal | Řízení procesu | | 2019-04-08 | | 100 |
| 7199 | Support | Closed | Normal | Schůzka s mentorem | | 2019-04-05 | 4.00 | 0 |
| 7197 | Support | Closed | Normal | Schůzka se zadavatelem | | 2019-04-05 | 4.00 | 0 |
| 7196 | Support | Closed | Low | Standupy | | 2019-04-05 | 4.00 | 100 |
| 7195 | Support | Closed | Normal | Proces | | 2019-04-05 | | 100 |
| 7192 | Support | Closed | High | Schůzka s Richardem Lipkou | Přemysl Kouba | 2019-04-05 | 2.00 | 100 |
| 7182 | Support | Invalid | Normal | Refaktor pro DOT plugin | | | 8.00 | 0 |
| 7180 | Support | Closed | Normal | Iterace 1/2019 | Přemysl Kouba | 2019-04-08 | | 100 |
| 7167 | Support | Closed | Normal | Školení na IMiGEr, schůzka týmu, revize iterace, retrospektiva | | | 6.00 | 100 |
| 7166 | Support | Closed | Normal | Školení na JS, schůzka se zadavatelem | | | 8.00 | 100 |
| 7136 | Support | Closed | High | Infrastruktura - repo, CI, automatizace nasazování | Patrik Harag | | | 50 |
| 7126 | Support | Closed | Normal | Příprava iterace 0/2019 | Přemysl Kouba | 2019-03-24 | | 100 |
| 7125 | Support | Closed | High | Schůzka s mentorem + schůzka týmu | | | 4.00 | 100 |
| 7124 | Support | Closed | Normal | Schůzka se zadavatelem | Patrik Harag | | 1.00 | 100 |
| 7123 | Support | Closed | Normal | Schůzka se zadavatelem - zjištění zadání | | | 4.00 | 100 |
| 7121 | Support | Closed | High | Domluvit schůzku se zadavatelem | | 2019-03-24 | | 100 |

| # | Fronta | Stav | Priorita | Předmět | Přiřazeno | Uzavřít do | Odhadovaná doba | % Hotovo |
|------|---------|--------|----------|---|---------------|------------|-----------------|----------|
| 7118 | Support | Closed | High | Rozběhnout projekt - IDEA | Patrik Harag | 2019-03-17 | 2.00 | 100 |
| 7117 | Support | Closed | High | Rozběhnout projekt - Eclipse | Přemysl Kouba | 2019-03-17 | 2.00 | 100 |
| 7116 | Support | Closed | Normal | Rozdělit role | | 2019-03-17 | 1.00 | 0 |
| 7115 | Support | Closed | Normal | Doplnit schůzky do 13.3.2019 do vykázaného času | Přemysl Kouba | 2019-03-17 | 1.00 | 100 |
| 7114 | Support | Closed | Low | Vymyslet jméno týmu | | | | 100 |