

## Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY - Úkoly

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7616	Support	Closed	Normal	Závěrečná schůzka s mentorem		2019-06-12	2.00	100
7615	Task	Closed	High	Odevzdání aplikace		2019-06-10	2.00	100
7601	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 6.iterace	Lukáš Ščurko	2019-06-07	1.00	100
7600	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-06-07	4.00	100
7599	Task	Closed	Normal	Příprava prezentace	Jan Jirman	2019-06-07	2.00	100
7591	Enhancement	Closed	High	Testování projektu	Lukáš Ščurko	2019-06-03	4.00	100
7590	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem		2019-05-30	3.00	100
7589	Bug	Closed	High	Chyba při nezadaném datumu	Daniel Stuš	2019-06-06	1.00	100
7570	Bug	Closed	Normal	Oprava implementace - po schůzce	Daniel Stuš	2019-06-04	5.00	100
7549	Bug	Closed	High	Špatné odřádkování v poznámkovém bloku	Lukáš Ščurko	2019-05-31	1.00	100
7535	Bug	Closed	High	Oprava implementace	Daniel Stuš	2019-05-31	4.00	100
7523	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 5.iterace	Lukáš Ščurko	2019-05-24	1.00	100
7514	Task	Closed	Normal	Prezentace		2019-05-24	3.00	100
7513	Task	Closed	High	Uživatelská příručka	Marek Sobota	2019-05-24	2.00	100
7492	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dodělání GUI	Marek Sobota		1.00	100
7490	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - funkčnost	Lukáš Ščurko		4.00	100
7489	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman		4.00	100
7488	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu				100
7487	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - druhá		2019-05-21	4.00	100
7486	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (5.iterace) - první		2019-05-14	4.00	100
7485	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-20	5.00	100
7484	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-20		100
7473	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 4.iterace	Lukáš Ščurko	2019-05-09	1.00	100
7447	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Lukáš Ščurko	2019-05-09	2.00	100
7446	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7445	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-05-06	4.00	100
7444	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - DataLoader	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7443	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7420	Task	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit - návrh	Lukáš Ščurko		2.00	100
7419	Enhancement	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit	Daniel Stuš		2.00	100
7375	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu		2019-05-09		100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7374	Enhancement	Closed	High	Vytvoření třídy Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-07	2.00	100
7373	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-07		100
7372	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-05-10	2.00	100
7371	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - druhá		2019-05-07	4.00	100
7370	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (4. iterace) - první		2019-04-30	4.00	100
7369	Support	Closed	Normal	Schůzka týmu ASWI		2019-04-29	2.00	100
7367	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Lukáš Ščurko		2.00	100
7366	Task	Closed	Normal	Úprava architektury	Jan Jirman		2.00	100
7365	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI - druhá		2019-04-25	2.00	100
7346	Support	Closed	Normal	Schůze týmu s mentory		2019-04-23	4.00	100
7322	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 3.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100
7321	Task	Closed	Low	Dopsání wiki stránek	Jan Jirman		3.00	100
7320	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - zobrazení dat v GUI	Marek Sobota		4.00	100
7319	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - zpracování načtených dat	Jan Jirman		5.00	100
7318	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dokončení GUI	Marek Sobota	2019-04-26	4.00	100
7317	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Daniel Stuš	2019-04-22	3.00	100
7316	Task	Closed	High	Informace o nasazení aplikace	Lukáš Ščurko	2019-04-22	3.00	100
7315	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - rozhraní	Jan Jirman	2019-04-18	3.00	100
7314	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-04-26		100
7313	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (3. iterace) - první		2019-04-16	4.00	100
7312	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-15	2.00	100
7293	Support	Closed	Normal	Schůze s mentorem týmu		2019-04-12	2.00	100
7292	Support	Closed	Normal	Schůze se zadavatelem	Lukáš Ščurko	2019-04-12	0.50	100
7291	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva - 2.iterace	Lukáš Ščurko		1.00	100
7290	Task	Closed	Normal	Architektura	Jan Jirman		2.00	100
7273	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - druhá		2019-04-09	4.00	100
7241	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - příprava repozitáře	Lukáš Ščurko		0.50	100
7240	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - načítání dat	Daniel Stuš		4.00	100
7239	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - GUI	Marek Sobota		4.00	100
7237	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Marek Sobota	2019-04-08	4.00	100
7236	Task	Closed	Normal	Dokument objektové analýzy - designu	Daniel Stuš	2019-04-08	4.00	100
7235	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu				100
7234	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Marek Sobota	2019-04-08	2.00	100

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7233	Support	Closed	Normal	Schůze týmu (2. iterace) - první		2019-04-02	4.00	100
7232	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Jan Jirman		4.00	100
7231	Task	Closed	Normal	Vize produktu	Lukáš Ščurko		4.00	100
7230	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Schůze	Lukáš Ščurko		1.00	100
7229	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Retrospektiva	Lukáš Ščurko		2.00	100
7228	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Konvence projektu	Jan Jirman		3.00	100
7227	Task	Closed	Normal	Wiki stránky - Home	Jan Jirman		1.00	100
7226	Task	Closed	Normal	Wiki stránky				100
7225	Support	Closed	Normal	Schůze týmu ASWI		2019-04-01	4.00	100
7224	Task	Closed	Normal	Retrospektiva	Jan Jirman		1.00	100
7221	Support	Closed	Normal	Schůzka po první iteraci			2.00	100
7218	Support	Closed	Normal	Druhá schůzka se zadavatelem			4.00	100
7159	Task	Closed	Normal	Návrh uživatelského rozhraní	Daniel Stuš	2019-04-08	2.00	100
7158	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Lukáš Ščurko		2.00	100
7157	Task	Closed	Normal	Návrh datového modelu	Jan Jirman		2.00	100
7156	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Marek Sobota		1.00	100
7155	Task	Closed	Normal	Soupis požadavků	Daniel Stuš		1.00	100
7154	Task	Closed	Normal	Redmine a GitLab			4.00	100
7153	Support	Closed	Normal	Druhá interní schůzka			2.00	100
7152	Support	Closed	Normal	Interní schůzka			2.00	100
7110	Support	Closed	Normal	První schůzka - zadavatel			4.00	100