

Aplikace pro tvorbu map obslužnosti (POVED) - QWERTY - Product backlog

#	Fronta	Stav	Priorita	Předmět	Přiřazeno	Uzavřít do	Odhadovaná doba	% Hotovo
7591	Enhancement	Closed	High	Testování projektu	Lukáš Ščurko	2019-06-03	4.00	100
7490	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - funkčnost	Lukáš Ščurko		4.00	100
7489	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman		4.00	100
7485	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-20	5.00	100
7443	Enhancement	Closed	High	Testování projektu - Bitmapa	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7374	Enhancement	Closed	High	Vytvoření třídy Bitmap	Daniel Stuš	2019-05-07	2.00	100
7320	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - zobrazení dat v GUI	Marek Sobota		4.00	100
7315	Enhancement	Closed	High	Implementace projektu - rozhraní	Jan Jirman	2019-04-18	3.00	100
7492	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dodělání GUI	Marek Sobota		1.00	100
7488	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu				100
7484	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-20		100
7447	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Lukáš Ščurko	2019-05-09	2.00	100
7446	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - Records	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7444	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu - DataLoader	Jan Jirman	2019-05-09	2.00	100
7419	Enhancement	Closed	Normal	Bitmap třída - doplnění funkcionalit	Daniel Stuš		2.00	100
7375	Enhancement	Closed	Normal	Testování projektu		2019-05-09		100
7373	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-05-07		100
7319	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - zpracování načtených dat	Jan Jirman		5.00	100
7318	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu - dokončení GUI	Marek Sobota	2019-04-26	4.00	100
7314	Enhancement	Closed	Normal	Implementace projektu		2019-04-26		100
7241	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - příprava repozitáře	Lukáš Ščurko		0.50	100
7240	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - načítání dat	Daniel Stuš		4.00	100
7239	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu - GUI	Marek Sobota		4.00	100
7235	Enhancement	Closed	Normal	Základní implementace projektu				100